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监 理 月 报

工程名称：海丰通威 120MWp渔光产业园光伏发电项目 月 次 第 16 次

月报开始时间： 2024 年 04 月 01 日 结束日期： 2024 年 04 月 30 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、监理工作重点

建设单位：海丰通威渔光科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：浙江阳明电力建设有限公司

专业 事 项 本 月 重 点 工 作 情 况 下 月 重 点 工 作 计 划

协调 组织.参加工作

1.主持召开 2 次监理例会，并形成相

应的会议纪要；

2.光伏区 T1-T8 箱逆变一体机吊装作

业，监理人员全程安全旁站；

3.光伏支架到场，经监理工程师查验

支架外观完好，漆膜厚度符合设计要

求，产品合格证齐全有效，规格型号

符合设计要求，同意进场使用，并安

全旁站卸车全过程；

4.光伏组件到场，经监理工程师查验

外包装完好，出场合格证及检测报告

齐全有效，同意进场使用，并安全旁

站卸车全过程；

5.下发监理工作联系单 1 份，工程考

核单 1 份，审批施工资料 9 份；

6.暴雨红色预警过后，施工现场巡视

检查，安装完成的设备、光伏组件、

光伏支架未见异常。

1.光伏区D地块6#8#9#方阵安装光伏

支架；

2.光伏区D地块4#6#8#9#方阵安装光

伏组件；

3.光伏区D地块5#4#3#2#1#方阵安装

防雷接地装置、电缆桥架、汇流箱、

直流电缆敷设、焊接桩头横担；

4.光伏区 C 地块光伏支架桩基打桩。

进度

工程施工进度

1.光伏区 D 地箱逆变一体机吊装完成

100%；

2.光伏区 D 地块组件累计安装完成

70%，光伏支架累计安装完成 75%，电

气施工累计完成 45%；

3.光伏区 D地块箱逆变一体机吊装就

位 100%；

4.打桩设备转运至光伏区 C 地块。

1.光伏支架累计安装完成 100%；

2.光伏组件累计安装完成 95%；

3.低压电气施工累计完成 75%。

材料/设备交付进度
1.光伏支架到场 23MWp；

2.光伏组件到场 42 车 20.12472MWp。

1.电缆桥架、直流电流到场；

2.光伏区 C 地块管桩进场。
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设计交付进度 无

1. 要求设计单位出具河对岸 350 亩

鱼塘的光伏支架桩基的排布图；

2. 要求设计单位出具升压站施工蓝

图，及时进行图纸会审。

质量体系运作情况
质量体系健全，运行良好，落实质量

保证体系，并对运行情况进行检查。

继续落实质量保证体系，并对运行情

况进行检查。

技术交底 无 升压站图纸会审

方案审查 2份 /

安全

安全交底情况
1. 光伏区低压电气施工人员交底；

2. 光伏区组件安装人员交底。
光伏区施工作业人员安全交底。

安全措施落实情况
严格执行早班会制度，每天上班前对

作业人员进行安全交底。

继续执行早班会制度，上班前对作业

人员进行安全交底。

安全文明施工情况
施工人员安全帽、劳保鞋、救生衣配

备齐全。
安全帽、劳保鞋、救生衣配备齐全。

安全交底情况
每天执行早班会制度，对作业人员进

行安全交底。

每天执行早班会制度，对作业人员进

行安全交底。

质量

主要工序质量
电缆桥架安装没有按照设计图纸进

行，此段工作量进行返工并考核。

隐蔽工程必须报验，监理工程师验收

合格后方可进行下一道工序。

主要原材料质量 光伏组件和箱逆变一体机合格 光伏组件陆续到场

构（配）件质量 电缆桥架和扁钢验收合格 电缆桥架 防雷接地扁钢陆续进场

质量验评情况 合格 要求施工单位及时报验施工资料

二、安全文明施工情况

事故（起）

编制安全策划

文件（份）

管理人员

数 量

施工人员

数 量

施工班组

数 量人身

重伤

机械

设备

电网

事故

无 无 无 无 8名 50 名 3 个

三、施工重点工作情况

专业 本月重点工作情况 下月重点工作计划

进度管理
督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充

分调动施工人员的积极性。

1.光伏区支架和组件安装作业；

2.光伏区电缆桥架安装、低压电缆敷设、汇流

箱安装和防雷接地扁钢焊接。
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安全管理

对施工人员进行安全培训、提高施工人员安全

防范意识，落实安全文明施工措施。审查特殊

作业人员资质文件，实施安全监理，发现问题

及时提出整改要求并限期改正。

光伏区支架及组件安装，对施工人员进行安全

培训、提高施工人员安全防范意识，落实安全

文明施工措施。

质量管理
督促施工单位提交质量通病防治措施；监督施

工项目部落实强制性条文的执行计划。

督促施工单位提交质量通病防治措施；监督施

工项目部落实强制性条文的执行计划。

技术管理
参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底

会，监督检查执行情况。

参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底

会，监督检查执行情况。

四、附图

文字

描述

安装光伏支架檩条 安装光伏组件

照片

文字

描述

敷设 2x300mm2 电缆 汇流箱内接线

照片

文字

描述

箱逆变一体机吊装就位 暴雨黄色预警

照片


