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监 理 月 报

工程名称：海丰通威 120MWp渔光产业园光伏发电项目 月 次 第 29 次

月报开始时间： 2025 年 05 月 01 日 结束日期： 2025 年 05 月 31 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、监理工作重点

建设单位：海丰通威渔光科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：浙江阳明电力建设有限公司

专业 事 项 本月重点工作情况

协调 组织.参加工作

1.储能区域交流舱 3*120 电缆终端头制作、配电楼开关柜 3*300+1*150 电缆

终端头制作、接地变 3*300+1*150 电缆终端头制作，经监理工程师检验，特

殊工种持证上岗，26/35kV 全冷缩硅橡胶三芯户内（外）终端出厂合格证及

检测报告齐全有效，接线端子压接深度、压接次数符合规范要求，接地线截

面≥25mm²，连接牢固屏蔽层接地可靠，无悬浮电位，绝缘管套收缩均匀，无

褶皱，相位标识清晰，施工工艺及质量符合规范要求，同意进入下一道工序；

2.升压站围墙刮腻子，经监理工程师检验，围墙基层表面平整、干净，无油

污、灰尘、空鼓、裂缝现象，孔洞、凹陷处已用砂浆修补平整，腻子刮涂 2

遍符合规范要求，每层刮涂间隔时间满足干燥要求，腻子表面平整光滑，无

明显刮痕、接槎、凹凸，平整度偏差≤2mm，阴阳角方正、顺直，无缺棱掉角，

角部腻子饱满、光滑，无开裂；

3.升压站围墙门柱、形象墙粘贴瓷砖，经监理工程师查验，墙面平整、无空

鼓、裂缝，表面清洁，垂直度、平整度误差≤4mm，瓷砖的品种、规格、颜色、

强度符合设计要求，瓷砖粘贴牢固，缝宽均匀，勾缝密实，瓷砖表面平整，

施工外架搭设稳固，施工人员佩戴安全帽安全措施到位，施工工序及质量符

合要求；

4.光伏区 B 地块集电线路电缆桥架安装，经监理工程师检验，电缆桥架壁厚

均匀，无变形、裂纹现象，规格、型号及安装位置符合设计图纸要求，水平

偏差≤±5mm，标高误差≤±3mm，电缆桥架连接处平整，螺栓紧固到位，跨

接接地线连接可靠，同意进入下道工序；

5.光伏区 D 地块 T1 至 T11 箱逆变一体机电缆终端制作安装及防火封堵，经监

理工程师检验，特殊工种持证上岗，冷缩终端材料、防火封堵材料规格型号

符合设计要求，出厂合格证及检测报告齐全有效，外观无损坏，施工工具完

备，冷缩终端制作各工序规范，防火封堵施工方法正确，符合施工规范要求，

冷缩管收缩紧密、密封良好，导体连接牢固，接地可靠，防火封堵无裂缝、

无漏填；

6.光伏区 C 地块电缆接头箱至光伏区 B 地块为顶管部分，至升压站围墙外侧

为电缆桥架部分，1#2#35kV 集电线路 ZC-YJLY23-26/35kV-1x500mm2 电缆 3
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根，ZC-YJLY23-26/35kV-1x400mm2 电缆 3根电缆敷设，经监理工程师检验，

顶管内电缆敷设无划伤，弯曲半径符合要求，直埋段电缆沟深度≥0.8m 符合

规范要求，电缆敷设无绞拧、铠装压扁、保护层断裂等缺陷，鱼塘内电缆桥

架内电缆分层整齐，固定可靠，施工工序及质量符合规范要求；

7.升压站视频监控、消防视频、烟感报警系统调试，经监理工程师检验，视

频监控摄像头，画面清晰，云台转动正常，夜视功能开启后无黑屏；后台录

像存储可保存 30 天，移动侦测报警能自动录像；消防视频重点区域（消防通

道、灭火器点）画面无遮挡；模拟火灾报警时，视频自动切换至报警区域；

烟感系统烟雾触发后，30 秒内消防主机收到报警信号；联动测试报警时防火

门自动关闭，排烟风机启动；升压站视频监控、消防视频、烟感报警系统调

试结果符合要求；

8.主持召开监理会议 1 次，编写监理周报 4 份，设备材料开箱检查记录 1 份，

旁站监理记录 8 份，平行检查记录 22 份，审批施工资料 60 份，下发监理工

作联系单 5 份，工程考核单 1 份。

进度

施工进度情况

1.光伏区 A 地块道路清表完成 100%，路基加固打松木桩完成 100%，塘埂加宽

土方回填完成 50%，塘埂开挖完成 100%，10kV 线路迁移完成 100%；

2.光伏区 B 地块安装光伏组件 6420 块容量为 4.2372MWp，2022 年 12 月 1 日

并网发电；

3.光伏区 C 地块安装容量为 3.16855MWp，具备并网发电条件；

4.光伏区 D 地块安装容量为 56.6082MWp，具备并网发电条件；

5.光伏区 D 地块至升压站集电线路工程施工完成 91%；

6.升压站土建工程完成 99%，电气工程完成 98%。

材料/设备交付进度
1.26/35kV 冷缩三芯户内终端 22 套；

2.26/35kV 冷缩单芯户内终端到场 18 套。

设计交付进度 升压站施工蓝图已经出具。

质量体系运作情况 质量体系健全，运行良好。

技术交底
1.集电线路电缆终端头制作技术交底；

2.集电线路电缆敷设技术交底。

方案审查 升压站电气调试方案

安全

安全交底

1.集电线路电缆终端头制作安全交底；

2.升压站设备厂家调试人员安全交底（南京南瑞继保电气有限公司）；

3.升压站设备厂家调试人员安全交底（山东电工时代能源科技有限公司）；

4.集电线路电缆敷设安全交底。

安全措施落实情况 严格执行早班会制度，每天上班前对作业人员进行安全交底。

安全文明施工情况 施工人员安全帽、劳保鞋配备齐全。

安全交底情况 每天执行早班会制度，对作业人员进行安全交底。
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质量

主要工序质量

1.储能区域交流舱至开关柜电缆终端头制作、安装施工工序及质量符合要求；

2.光伏区 B 地块集电线路电缆桥架安装工序质量符合要求；

3.35kV 集电线路施工工序质量符合要求。

主要原材料质量
1.升压站内消防视频系统原材料质量合格；

2.升压站监控系统原材料质量合格。

构（配）件质量
1.26/35kV 冷缩三芯户内终端质量合格；

2.26/35kV 冷缩单芯户内终端质量合格。

质量验评情况 升压站土建工程分部、分项、检验批质量验评合格。

二、安全文明施工情况

事故（起）
编制安全策划

文件（份）

管理人员

数 量

施工人员

数 量

施工班组

数 量人身

重伤

机械

设备

电网

事故

无 无 无 无 6名 30 名 4 个

三、施工重点工作情况

专业 本月重点工作情况 下月重点工作计划

进度管理
督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充

分调动施工人员的积极性。

光伏区 A 地块路基加固土方回填，桩机组装，

试桩。

安全管理

对施工人员进行安全培训、提高施工人员安全

防范意识，落实安全文明施工措施。审查特殊

作业人员资质文件，实施安全监理，发现问题

及时提出整改要求并限期改正。

光伏区施工作业，对施工人员进行安全培训、

提高施工人员安全防范意识，落实安全文明施

工措施。

质量管理
督促施工单位提交质量通病防治措施；监督施

工项目部落实强制性条文的执行计划。

督促施工单位提交质量通病防治措施；监督施

工项目部落实强制性条文的执行计划。

技术管理
参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底

会，监督检查执行情况。

参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底

会，监督检查执行情况。
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四、附图

文字

描述

继电器室二次电缆回路核查 GIS 设备回路电阻测试

施工

进度

照片

文字

描述

集电线路电缆终端制作安全技术交底 T10 箱逆变一体机电缆终端头制作安装完成

施工

进度

照片

文字

描述

集电线路电缆沟开挖完成实测深度 集电线路直埋段电缆土方回填

施工

进度

照片
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文字

描述

升压站内照明系统调试运行 升压站电缆沟内敷设集电线路电缆

施工

进度

照片

文字

描述

升压站土建工程预验收 升压站围墙顶部电子围栏安装

施工

进度

照片

文字

描述

监控系统调试 升压站配电楼继电器室巡视检查

施工

进度

照片


