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常州正衡电力工程监理有限公司


河北承德市丰宁县5.94MW壮大集体经济抱团光伏产业项目监理部

报告日期：2022年11月30日

监  理  月  报 

工程名称：河北承德市丰宁县5.94MW壮大集体经济抱团光伏产业项目   第11月次   第3次  月报  开始时间 2022年11月01日  结束日期 2022年11月30日 
理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
一、工程影像资料
	序号 
	单位工程标准名称 
	施工项目名称 
	资料类型 
	资料数量 
	备注 

	
1 
	河北承德市丰宁县5.94MW壮大集体经济抱团光伏产业项目
	
	
影像 
	
7 
	
 另附 



二、监理重点工作情况 
	
专业 
	
  事	项 
	
本月重点工作情况 
	下月 重点工 
作计划 

	











进度 
	[image: C:\Users\Administrator\Desktop\丰宁满族壮大集团经济抱团光伏产业项目\相片\会议检查\领导检查工作2022、11、22 (6).jpg领导检查工作2022、11、22 (6)] 领导检查工作
 领导检查工作
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\丰宁满族壮大集团经济抱团光伏产业项目\相片\会议检查\领导视察2022、11、5 (2).jpg领导视察2022、11、5 (2)] 例会
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\丰宁满族壮大集团经济抱团光伏产业项目\相片\会议检查\例会2022、11、18.jpg例会2022、11、18]
	
1）审查承包单位施工资料报审及过程资料编制2）检查支架组件安装质量
3）检查材料设备进场质量；
4）检查接地安装、测试
5）设备安装检查
6）电缆沟开挖回填及电缆敷设检查



 
	1、 审查承包单位施工过程资料编制；
2、支架、组件安装质量；
3、检查设备进场质量；
4、直流电缆敷设、电缆头制作检查；
5、检查接地安装、测试；
6、设备安装检查
  




	
	 设备检查 
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\丰宁满族壮大集团经济抱团光伏产业项目\相片\会议检查\箱变开箱检查2022、11、23 (3).jpg箱变开箱检查2022、11、23 (3)]组件检查  
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\丰宁满族壮大集团经济抱团光伏产业项目\相片\会议检查\巡检组件安装2022-11-11.jpg巡检组件安装2022-11-11]业主指导工作
[bookmark: _GoBack][image: C:\Users\Administrator\Desktop\丰宁满族壮大集团经济抱团光伏产业项目\相片\会议检查\施工资料签字2022、11、27 (2).jpg施工资料签字2022、11、27 (2)]组件安装
[image: C:\Users\Administrator\Desktop\丰宁满族壮大集团经济抱团光伏产业项目\相片\进度\组件安装2022、11、16.jpg组件安装2022、11、16]
	
	

	
	设备交付进度  (计划30个工作日）10月1-10月30日 
	  
	
催促  

	
	设计交付进度（计划 9月2日-10月1日） 
	电施、土建蓝图未交付完成
	蓝图交付使用，一次舱接入图未出 




 
	
	
质量体系运作情况 
	质量体系健全，运行良好 
	
检查 

	
	施工图会审 
	 会审 
	保持 

	
	设计交底 
	/
	/

	
	
方案审查 
	
  已报审
	督促施工单位 
做好施工同步资料 

	
	技术交底 
	已交底 
	 保持 

	
	设计变更 
	暂无变更 
	

	





安全 
	安全培训情况 
	已进场培训，五牌一图、设置警示标志 
	 施工单位保持  

	
	安全交底情况 
	周例会重视 
	保持 

	
	
安全措施落实情况 
	
现场暂无安全警示标语、 
	监督施工单位 
认真落实安全 措施 

	
	
安全文明施工情况 
	现场安全、文明措施工
	继续加强现场 

	
	
	

	
	
	到位。 
	安全管理力度 

	






质量 
	主要工序质量 
	按质量台账检查 
	监理跟踪整改 

	
	主要原材料质量 
	进场检查符合质量要求 
	保持 

	
	
构（配）件质量 
	
  把控好进场材料进场质量关 

料质量关 
	把控好进场材 

料质量关 

	
	设备质量 
	  
	

	
	

质量验评情况 
	发现问题有联系单，已
	
加强过程检查，

	
	
	
	

	
	
	建立质量台账、记录详
	

	
	
	
	确保整改合格 

	
	
	
	

	

投资 
	资金情况 
	 专款专用
	/ 

	
	款项支付情况 
	申请支付工程款50%
	/ 

	
	预算外签证 
	
	/ 

	
合同 
	合同签订情况 
	施工合同签订 
	/ 

	
	
合同执行情况 
	 
	做好合同执行 工作 



三、本月进度情况 
	

序 号 
	

任务名 称 
	

计划开始时 间 
	

计划结 束时间 
	

施工开始 日期 
	
施工结 束日期 
	本月实 际完成  量（完成量 / 总 量） 
	累计完量（完成 量 / 总 量） 
	

备注 

	1
	桩定位放线
	2022、9、20
	2022、9、22 
	
	/
	100% 
	100%
	完成

	2
	桩基钻孔
	2022、9、20
	2022、9、22 
	
	2022、10、29 
	65% 
	100%
	完成 

	3
	桩基砼浇筑
	2022、10、1
	2022、10、15 
	2022、10、5
	2022、11、1
	7%
	100%
	完成

	4
	电缆沟开挖
	2022、10、13
	2022、12、02 
	
	
	40%
	100%
	完成

	5
	支架安装
	2022、10、21
	2022、10、09 
	2022、11、3
	
	60% 
	60%
	


	6
	组件安装
	2022、10、28
	2022、11、16 
	2022、11、8
	
	40%
	40%
	

	7
	电缆
（直流）
	2022、10、30
	2022、11、14 
	
/
	
	

	

	


	
8
	交流电缆
4mm2
	2022、11、05
	2022、11、14 
	2022、11、10
	2022、11、21
	90%
	90%
	完成

	
9
	逆变安 装
	2022、11、05
	2022、11、10 
	
/
	
	
 
	

	


	10
	一次舱安装
	2022、11、20
	2022、11、22 
	/
	
	
	
	

	11
	箱变
	2022、11、20
	2022、11、22 
	/
	2022、11、23
	70%
	
	

	12
	接地安装
	2022、10、30
	2022、11、22 
	2022、10、27
	
	80%
	
	

	13
	调试消缺
	2022、11、22
	2022、11、25 
	/
	
	
	
	

	14
	并网
	2022、11、28
	 
	
	
	
	
	




四、下月进度计划 
	

序 号 
	

任 务名 称 
	

计划开始时 间 
	

计划结 束时间 
	

施工开始 日期 
	
施工结 束日期 
	本月计划完成  量（完成量 / 总 量） 
	累计完量（完成 量 / 总 量） 
	

备注 

	1
	桩定位放线
	2022、9、20
	2022、9、22 
	
	/
	
	100%
	完成

	2
	桩基钻孔
	2022、9、20
	2022、9、22 
	
	 
	 
	100%
	完成

	3
	桩基砼浇筑
	2022、10、1
	2022、10、15 
	
	
	 
	100%
	完成


	4
	电缆沟开挖
	2022、10、13
	2022、12、02 
	
	
	 
	100%
	完成

	5
	支架安装
	2022、10、21
	2022、10、09 
	
/
	
	60%
	100%
	


	6
	组件安装
	2022、10、28
	2022、11、16 
	
/
	
	60%
	100%
	


	7
	电缆
（直流）
	2022、10、30
	2022、11、14 
	
/
	
	100%
	100%
	


	
8
	交流电缆
4mm2
	2022、11、05
	2022、11、14 
	/
	
	10%
	100%
	

	
9
	逆变安 装
	2022、11、05
	2022、11、10 
	/
	
	100%
	100%
	

	10
	箱变安装
	2022、11、20
	2022、11、22 
	/
	
	100%
	100%
	

	11
	一、二次舱安装
	2022、11、20
	2022、11、22 
	/
	
	100%
	100%
	

	12
	接地安装
	2022、10、30
	2022、11、22 
	
	 
	20% 
	100%
	 

	13
	调试消缺
	2022、11、22
	2022、11、25 
	
	
	100%
	100%
	

	14
	并网
	2022、11、28
	 
	
	
	%
	
	



五、安全文明施工情况 
	事故（起） 
	编制安全策
	施工
	安全分包情况 

	人身重
	机械设
	电网事
	划文件（份） 
	人数 
	分包队
	分包队
	系统外包
	系统外队

	伤 
	备 
	故 
	
	
	伍数量 
	伍人数 
	队伍数量 
	伍人数 

	无 
	3 
	无 
	
	45
	1 
	／ 
	／ 
	／ 


六、施工重点工作情况 
	专业 
	本月重点工作情况 
	下月重点工作计划 

	进度管理 
	未达到施工计划生产节点 。 
	按施工计划 ，要求施工单位按期完成施工工作 

	安全管理 
	安全防范意识，从没放松 
	现场施工有序进行， 做好安全、警示宣传工作 

	


质量管理 
	 单位工程重点 部位施工进行旁站；督促施工单位质量 通病防治措施；监督施工项目部落实强
制性条文的执行计划。 
	

督促施工单位按照施工工艺和设计要求及规范要求进行施工。 

	
技术管理 
	现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。 
	
监督检查执行情况。 

	
造价管理 
	
本月未审核总包进度款清单 
	 

	
物资供应 
	协助建设单位、总包做好建设物资进场工作。 
	
督促总包采购材料设备、辅助材料下月进场工作 



本月总结 
1. 项目开工（2022.9 .20）至今桩位放点完成100%，桩基钻孔完成100%，设备基础、桩基砼浇筑完成100%，支架进场完成、组件进场完成100%，光伏发电设备材料箱变进场完成，电缆进场完成，交流电缆敷设完成，支架安装完成60%，组件安装完成40%；所有施工区域施工质量都在监理可控范围内。
1. 目前项目人员一名，满足合同要求。
1. 自我方监理2022.09.02进场，总包单位进行地质勘察、图纸设计、桩位放点、桩基钻孔、试验桩试验、设备基础桩基基础砼浇筑、支架组件安装、箱变安装、电缆敷设、箱变安装工作。
1. 材料、设备、辅助材料进场因坟地事宜滞后一周，不满足现场施工计划进度需求。因疫情爆发及大风冷空气原因施工人员离场，施工进度滞后。每天巡视于现场，对施工质量、人员安全及疫情防控全程监督并提出警告，必要时开出监理通知单及处罚单。

 
常州正衡电力工程监理有限公司 

河北承德市丰宁县5.94MW壮大集体经济抱团光伏产业监理项目部  

        2022年11月30日 
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