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河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集团经济抱团

光伏产业项目情况报告

报告日期： 2022 年 9 月 11 日 编号：QKBG-01

项目名称

河北承德市丰宁 5.94MW

壮大集团经济抱团光伏

产业项目

业主单位
丰宁满族自治县乡村振

兴局

项目规模
5.94 MW 山地光伏项目工

程
项目地址

河北承德市丰宁县万胜

永乡五里营村

监理负责人 黎建光 监理人数 1人（黎建光）

进场时间 2022 年 9 月 1 日 合同工期 3月

参建单位

建设单位：丰宁满族自治县乡村振兴局

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位：河北太行宏业建设集团有限公司

承包单位：天津蓝天太阳科技有限公司

报告内容

一、项目概况

河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集团经济抱团光伏产业项目，位于河北省承德市

丰宁民族自治县万胜永乡五里营以东一带区域，该项目将在承德市丰宁满族自治

县万胜永乡五里营村 3个山头位置进行光伏建设施工安。基础采用砼浇筑，组件

采用 550W 单晶硅组件，分 3个光伏区 22 个组串式逆变器经 3个箱变到一次舱，

就近接入 10kv 国家电网并网发电。

10 日开关站、箱变位置确定、勘察测绘完成，设计图纸下周五左右完成，

现场无施工单位人员

二、业主单位情况

1、业主公司情况介绍；本工程由潍坊旭远光伏新能源有限公司开发建设。

2、现场管理人员配置、分工、能力水平；王钊：项目负责人，乡村振兴局工作

人员负责现场管理协调工作；

3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求。

对监理人员的要求保证光伏发电量，配合业主施工管理让 EPC 有更多自由发挥

空间，自称不懂资料资料事情不要告诉他们，多次流漏出现场有监理和没有监理

工程照样施工并网。

三、设计单位情况

1、施工图交付情况介绍；现阶段施工人员还未进场，施工图纸还在设计中。

2、现场是否有设计代表，设计变更处理情况；设计现场代表来过 2天，图纸预

计本月 16 日左右陆续交付使用。

3、对项目现场设计问题、参与验收响应情况：暂无。
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四、供应商材料、设备进场情况

1、主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度；设计未完成设备及主要材料

未采购。

2、材料、设备进场滞后（如有）原因； 。

3、措施：微信要求施工单位报审前期资料。

五、施工情况

1、本工程 EPC 总包单位，现场测绘工作刚完成，设计正在进行中材料未采购。

2、当月进度、质量、安全情况描述，进度描述主要施工节点完成占比，质量、

安全情况采用综述；

1）进度：

图纸设计中

2)质量：

3)进度：

现场测绘 10 日完成

4)安全：

3、原因分析与措施。

本工程现在为施工前期准备阶段， 加强以后工程进度的相关协调工作，使得

工程保质保量的正常进入施工。

六、监理工作情况

1、当月监理工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置

方法）；a 保证施工现场材料进场的合格率；b 积极配合业主开展项目工作；

2、有哪些不足和需要加强、提高的地方；a 加强与建设单位、总包单位、设计

单位等各参建单位的沟通联系配合。

3、业主对监理工作的态度、意见及要求；对我方要求配合业主工作，可能中秋

节缘故对我监理有抵触态度，多次提及自己全面负责项目事宜。

4、监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助：1）住宿有可能延长 2 天；2）积

极准备监理资料；

七、其他

可对影响项目正常工期、质量的因素，参建各方履约能力等一系列风险进行预估。

目前项目启动正在进行中，图纸交付将影响施工总计划工期。现场材料运输

机械施工存在一定风险，有部分陡坡。

八、总结：现场测绘工作刚刚完成，图纸正在设计过程中，现场暂无施工人员。

我监理项目部努力使得工程尽快进入正常规范施工程序上来，努力打造我公司监

理行业的优秀企业的形象，不断学习，与时俱进，把监理工作提高到新的台阶。

山东潍坊招商科瑞一期分布式光伏项目监理项目部

日期：2022 年 9 月 11 日


