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河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集团经济抱团

光伏产业项目情况报告

报告日期： 2022 年 9 月 26 日 编号：QKBG-01

项目名称

河北承德市丰宁 5.94MW

壮大集团经济抱团光伏

产业项目

业主单位
丰宁满族自治县乡村振

兴局

项目规模
5.94 MW 山地光伏项目工

程
项目地址

河北承德市丰宁县万胜

永乡五里营村

监理负责人 黎建光 监理人数 1人（黎建光）

进场时间 2022 年 9 月 1 日 合同工期 3月

参建单位

建设单位：丰宁满族自治县乡村振兴局

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位：河北太行宏业建设集团有限公司

承包单位：天津蓝天太阳科技有限公司

报告内容

一、项目概况

河北承德市丰宁 5.94MW 壮大集团经济抱团光伏产业项目，位于河北省承德市

丰宁民族自治县万胜永乡五里营以东北一带区域，占地面积 188 亩，该项目将在

承德市丰宁满族自治县万胜永乡五里营村 3个山头位置进行光伏建设施工安。桩

基础 0.2*1.6 采用砼浇筑，组件采用 540W 单晶硅组件，26 块组件未一串，18

进 1 出组串式逆变器，分 3个光伏发电区 22 个组串式逆变器经 3个箱变到一次

舱，就近接入 10kv 国家电网并网发电。全额发电上网

二、业主单位情况

1、业主公司情况介绍；本工程由丰宁满族自治县乡村振兴局开发建设。

2、现场管理人员配置、分工、能力水平；王钊：项目负责人，乡村振兴局工作

人员负责现场管理协调工作；

3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求。

对监理人员的要求保证光伏发电量，配合业主施工管理让 EPC 有更多自由发挥

空间，自称不懂资料资料事情不要告诉他们，多次流漏出现场有监理和没有监理

工程照样施工并网。

三、设计单位情况

1、施工图交付情况介绍；现阶段施工人员进场，设备基础施工图纸还在设计中。

其它电子版交付使用。

2、现场是否有设计代表，设计变更处理情况； 现场无代表，图纸预计本月交付

使用。部分塌孔采用 0.3*1.1 方案浇筑

3、对项目现场设计问题、参与验收响应情况：影响施工进度。
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四、供应商材料、设备进场情况

1、主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度；主要材料钢筋笼进场滞后。

2、材料、设备进场滞后（如有）原因； 。

3、措施：微信要求施工单位报审前期资料。

五、施工情况

1、本工程 EPC 总包单位，现场灌木丛清理完成，按照设计电子版图纸进行放点

钻孔，业主解决因占用农户土地问题。

2、当月进度、质量、安全情况描述，进度描述主要施工节点完成占比，质量、

安全情况采用综述；

1）进度：

a、放点完成，钻孔完成 15%左右。

2) 质量：

a、现场出现塌孔现象，设计院方案扩孔 300*1100,检查发现部分孔径不足，重

新钻孔；

3) 安全：

a 、催促施工单位对进场人员进行安全教育考核，钻孔人员意外险

3、原因分析与措施。

本工程现在为施工开始阶段， 加强以后工程进度的相关协调工作，使得工程

保质保量的正常进入施工。

六、监理工作情况

1、当月监理工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置

方法）；a 保证施工现场材料进场的合格率；b 积极配合业主开展项目工作；c
对现场塌孔确认为当地土质层现象只有扩孔掏挖。

2、有哪些不足和需要加强、提高的地方；a 加强与建设单位、总包单位、设计

单位等各参建单位的沟通联系配合。

3、业主对监理工作的态度、意见及要求；对我方要求配合业主工作，可能中秋

节缘故对我监理有抵触态度，多次提及自己全面负责项目事宜。

4、监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助：1）住宿有可能延长 2 天；2）积

极准备监理资料；

七、其他

可对影响项目正常工期、质量的因素，参建各方履约能力等一系列风险进行预估。

目前项目启动正在进行中，图纸交付将影响施工总计划工期。现场材料运输

机械施工存在一定风险，有部分陡坡。

八、总结：现场放点工作完成，钻孔完成 15%。开关站图纸正在设计过程中，其

它电子版完成，施工人员未全部进场。我监理项目部努力使得工程尽快进入正常

规范施工程序上来，努力打造我公司监理行业的优秀企业的形象，不断学习，与

时俱进，把监理工作提高到新的台阶。

河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目监理项目部

日期：2022 年 9 月 26 日


