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1. 工程概述

1.1工程概况

1.2 里程碑进度完成情况

序号 里程碑节点 节点时间 完成时间 未完成原因

1 项目开工 2022.10.04 2023.6.30

2 60MW 建设完成并网 2023.3.30 电力公司无电表

3 120MW 建设完成并网 2023.6.30

2. 工程形象进度及分析

2.1本月进度和下月进度计划

项目名称 安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目

项目概况

安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光伏发电项目利用户

用闲置屋顶建设户用分布式光伏电站。项目预计建设 6000 个屋

顶，共计 120 兆瓦容量。项目采用“设备租赁”的模式，租赁物

的上网模式为“全额上网”。采用 380V 低压并网方式直接接入电

网。

项目批复概算

（万元）
41880

项目累计完成投资

（万元）

设计单位 四川苏瑞电力工程有限公司

施工单位 安徽跨江电力工程有限公司

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

主要设备制造厂家
常州亿晶光电科技有限公司.浙江宏阳新能源科技股份有限公司。

江苏中清光伏科技有限公司.深圳市禾望科技有限公司
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分项工程 工程总量
本月完成

量

累计完成

量

累 计 完

成率

下 月 计

划
备注

支架安装 120MW
5.3703M
W

51.0003M
W

42.5% 26.612

组件安装 120MW
5.3703M
W

50.635M
W

42.5% 26.612

并网 120MW 0.358MW
32.4758M
W

27.06% 31.912

备注：根据项目类型调整表格内容。

2.2进度分析

项目公司在开工前编制制定完成里程碑进度计划。EPC 总承包单位根据里程碑进度计

划要求以及现场的实际情况，编制一级进度计划。

2022年 10月 4日，项目正式开工。

2022年 10月 13日，项目首个 1MW容量建设完成。

截止本月 24日已完成建设 51.0003MW，占项目整体建设容量 42.5%。

由于市场开发竞争激烈，农户反悔较多，可安装户数量不能满足安装进度要求；电力公

司电表紧张，严重影响并网进度。

.

3. 投资造价控制

4. 设备物资供货情况

序号 名称/型号 总数量 本月到货 下月计划到货 累计到货 生产厂家

1 组件 多晶 5400W 120MW 4.9056MW 27MW
51.00428M
W

浙江宏阳新能源科技股

份有限公司

2 逆变器 6000台 677台 1000台 12107台
深圳市禾望科技有限公

司

3 支架 4220吨 950吨 800吨 1750吨
天津市东方神龙钢材有

限公司

4
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5 ……

备注：根据项目类型调整表格内容。

5. 设计图纸出图情况

序号 图纸名称 出图情况

1 安装图 完成

2

6. 人员及机械配置情况

土建

序

号
名称 型号 规格 单位 数量

人员

管理人员 施工人员

1

2

支架及组件安装

序

号
名称 型号 规格 单位 数量

人员

管理人员 施工人员

1 支架安装 Q235B 41×41×2 吨

12 1282 组件安装 540 2279×1134×35 片
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7. 工程质量情况

7.1 工程质量验收情况

序号 项目名称
验收

次数

不合格

次数
结论 验收人

1
安徽涡阳 300MW(一期 120MW)户用分布式光

伏发电项目
10 0 合格 孙亚运

2

7.2下月质量活动计划

开展安装质量大检查活动，评比质量优良班组。

8. 安全文明施工情况

1）安全状态

本月项目现场无安全生产事故发生，无违章作业，安全标识齐全、

安全措施完备，施工安全受控。

本月 10 日组织全体安装人员到先进班组安装现场进场安全及施

工质量学习培训；本月 13 组织全体现场施工班组长进行专项安全学

习培训。

2）安全管理重要活动

序号 工作名称 时间 主要内容

本月安全检查工作
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1 安全学习 13 日
讲解其他项目安全事故发生的原因，提高管理人

员的安全管理意识

2
安装现场的安全防护措

施及安全防护装备
全日

检查施工现场的安全防护措施是否按要求布置到

位，作业工人安全帽.安全带是否规范佩戴

本月安全管理工作

1 现场安全检查 全日制
随时检查现场的安全防护措施.检查作业人员安全

帽.安全带是否规范佩戴

2

下月安全管理重要活动

1 安全学习培训 16 提高管理人员的安全管理意识，加强安全管理

2

9. 方案评审及实施情况

序号 施工方案名称 状态 备注

1 施工组织设计 审核通过 2022.11.10

2 安全管控方案 审核通过 2022.11.10

安全应急预案 审核通过 2022.11.10

10.存在问题和困难

本月开发市场竞争激烈，农户反悔较多，可安装户数不能满足安装进度

要求，严重影响安装进度；电力公司电表紧缺，严重影响并网进度。

11.工程照片
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文字

描述

本月 10 日组织现场所有安装人

员到先进班组安装现场进行安全及施工质量学习

培训。

本月 13 日组织现场所有施工班组长进行安全学

习。

照片

文字

描述

本月 13 日组织现场所有施工班组长进行安全学

习。 组件安装
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照片

文字

描述

支架安装 组件安装完成

照片

文字

描述 逆变器接线完成

逆变器.电表箱及搭伙现安装完成
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照片


