


监 理 月 报
工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 第 6次月报

月报开始时间 2023 年 04 月 26 日 结束日期 2023 年 05 月 25 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号 单位工程标准名称 施工单位名称 资料类型 资料数量 备注

1 天合肥城石横镇

150MW 农光+渔光

互补项目

常州天合智慧

能源工程有限

公司

照片 13

二、监理重点工作情况

专业 施工项目影像 本月重点工作情况 下月重点工作计划

进度

本月召开3次监理例

会、3 次安全专题会

议，1 次施工协调推

进会（签发监理通知

单4份，联系单8份，

检查记录 3份）检查

陆地及水塘管桩施

工、接地环网焊接、

箱变平台焊接、箱变

吊装就位；检查光伏

区支架安装及组件

安装、汇流箱安装、

汇流箱接线，高、低

压电缆沟开挖、低压

电缆敷设、电缆桥架

光伏区：管桩施工、

环网接地焊接、支

架、组件安装、汇流

箱接线、高、低压电

缆敷设、箱变通讯线

连接等。

升压站：综合楼外

墙、升压站围墙涂料

全部完成；

集电线路：箱变一体



安装；

1、光伏区 5#、6#、

7#、8#、9#、10#、

11#箱变一体机吊装

进行安全旁站、及集

电线路 1#、2#、3#

分支箱电缆头制作

进行旁站；

光伏区本月施工情

况：

1、管桩施工2675根，

累计完成 15961 根；

2、接地环网完成 8

公里，累计完成 30

公里；

3、钢平台钢梯基础

12 座；

4、4
2
电缆敷设 30 公

里；

升压站本月施工情

况：

1、生产区生活区围

栏安装完成 100%；

2、站内场地绿化全

部完成；

3、围墙涂料完成

80%；

4、综合楼外墙涂料

完成 80%；

5、升压站高压区碎

电缆头制作全部完

成、电缆耐压试验全

部完成；

主 要 重 点 ： 本 月

05.30 号进行并网投

产运行，6 月份安全

月，现场做好安全宣

贯并做好现场安全

检查



石地坪全部完成；

6、站内照明完成

100%；

7、综合楼大理石台

阶完成 80%；

8、综合楼、辅助用

房、水泵房散水浇筑

完成 100%；

9、升压站道路硬化

完成 100%；

10、储能区地坪浇筑

完成 100%；

11、综合楼内水电已

全部接通，均可正常

使用；

12、地调调度数据网

通道调试完成 100%，

调度协议签订完成；

调度电话安装完成；

13、储能调试完成

100%；

14、储能调试完成

80%，其余设备调试、

联调全部完成；

15、二次屏柜封堵、

网线标签张贴完成，

设备标牌张贴完成，

电缆沟、预制舱清理

完成，站内视频监控



调试完成，10KV 电源

围栏安装完成，电缆

支撑架加工完成；

集电线路本月施工

情况：

1、10 台箱变一体机

高压电缆头制作完

成；

2、J2-J3 电缆敷设

完成、7#、8#电缆敷

设完成；

3、电缆分支箱安装

全部完成；

送出线路改造工程：

1、电缆试验全部完

成；

2、土建施工扫尾工

作；

设备交付进度

设备材料大体已全

部到场（预制管桩累

计到货 15521 根，到

货 74%；钢平台累计

到货 4个，到货 22%）

现场设备满足本工

程需要。随着施工进

度的进展需求，相关

设备会陆续进场以

保证项目正常的施

工进度要求

设计交付进度 图纸交付不及时 短促图纸及时交付

质量体系运作情况
质量体系健全，运行

良好

落实质量保证体系，

并对运行情况进行



检查

施工图会审 完成
根据施工进度需要

陆续召开

设计交底 完成
根据施工进度需要

陆续召开

方案审查 完成
督促施工单位报审

其他资料

安全

安全培训情况
新进场员工已进行

安全培训

督促施工单位对进

场新员工进行安全

教育

安全交底情况

督促施工单位对危

险作业点进行班前

交底

继续督促施工单位

进行班前交底

安全措施落实情况
落实不彻底，已要求

施工单位认真落实

监督施工单位认真

落实安全措施

安全文明施工情况
现场安全、文明措施

良好

加强现场安全管理

力度

投资

资金情况 按照合同节点付款 /

款项支付情况 申请支付 2 次

严格审批施工单位

进度款工程量按照

合同执行

预算外签证 无 /

合同
合同签订情况 施工合同签订 /

合同执行情况 按合同执行 做好合同执行工作

三、设备到货情况

序号 品名 单位 总数 本月到货 累计到货 备注

1 支架 MW 80 0 80 全部到货

2 预制桩 根 20830 0 12236 到货 74%

3 集电线路

电缆
米 12241 0 12241 全部到货

4 箱变一体

机
台 18 0 18 全部到货

5 钢平台 个 18 0 4 到货 22%



6 汇流箱 个 266 0 266 全部到货

7 光伏区电

缆
米 28000 0 28000 全部到货

8 小电阻 套 1 1 1 全部到货

9 升压站 SVG 套 1 1 1 全部到货

10 送出线路

电缆
米 1620 0 1620 全部到货

11 主变 套 1 0 1 全部到货

12 组件 MW 80 0 56.6 到货 70%

13 预制舱 层 2 2 2 全部到货

14 储能电池

舱
座 7 7 7 全部到货

15 站用变 套 1 1 1 全部到货

16 GIS 套 1 1 1 全部到货

17 汇流箱支

架
套 1 1 226 全部到货

四、安全文明施工情况

事故（起） 编制安全

策划文件

（份）

施 工

人数

安全分包情况

人身

重伤

机械

设备

电网

事故

分 包

队

伍 数

量

分 包

队

伍 人

数

系 统

外包

队 伍

数量

系统外

队

伍人数

无 无 无 0份 128 人 1

五、施工重点工作情况

专业 本月重点工作情况 下月重点工作计划

1、预制桩施工已完成5961根，62.24MW，

累计完成 85%。

2、桩头除锈已完成 9992 根，38.43MW，

累计完成 48.04%。

3、场区接地环网接地焊接完成30公里。

4、箱变平台完成 12 座，箱交就位 12

台，累计完成 60%。

1、管桩施工完成 3000 根。

2、支架安装 100 组；

3、组件安装 20MW；

5、水塘管桩计划施工 1000 根。

6、汇流箱安装完成 100 台。

7、汇流箱接线完成 100 台

8、低压电缆敷设全部完成。



进度管理

5、支架安装已完成 48MW。

6、组件安装 68599 块，累计完成 34MW。

7、升压站综合楼、围墙涂料施工；

8、站内照明设施安装完成；

10、综合楼大理石台阶施工完成

11、所有设备基础全部完成。

12、站内绿化铺设完成；

13、二次屏柜封堵、网线标签张贴、设

备标牌张贴、电缆沟、预制舱清理完成；

14、升压站视频监控调试完成；

15、预制舱拼接完成，舱体接线完成。

16、110kV 出线 FT、避雷器就位。

17、电缆围栏安装完成，电缆支架加工

完成；

18、集电线路电缆分支箱电缆头制作；

19、光纤熔接

注：升压站大体完工，后期剩余电气、

土建部分尾工消缺工作

9、升压站设备调试全部完成

10、箱变一体机电缆投制作完成、电

缆耐压试验完成；

安全管理

督促施工单位报审《安全文明施工管理

制度》，安委会要定期对现场进行安全检查；

对施工人员进行安全培训、安全交底，

提高作业人员安全防范意识，落实安全文

明施工措施，并网运行前进行人员防

触电演练。

审查施工项目部<<安全文明施工>>

及施工项目部施工安全管理人员、

特殊工种、特殊作业人员资格证明

文件，实施安全监理，重点关注设

备运输及安装安全，发现问题及时

提出整改要求并限期改正。

质量管理

督促施工单位施工严格按照施工规范

施工，对现场不规范作业利用监理例

会及周安全检查、现场指导指出施工

中的不足，下发监理通知单、联系单

整改。

督促施工单位在土建及设备安装施

工时按照安装工艺和设计要求及施

工规范要求进行施工

技术管理

督促施工单位对施工人员进行技术交

底，现场检查施工人员是否按照技术

参与过程中重要（关键）环节的施工

技术交底会， 监督检查执行情况。



交底内容进行施工。

造价管理 按合同审批施工单位进度款 对工程量实施计量，及时审核施工

项目部报送的工程量清单、进度款

支付申请

物资供应 设备物资供应满足工程需要。
协助建设单位做好建设物资进场

工作，督促施工单位做好物资保管

工作，要求施工单位安排专门人员

对施工现场进行巡查，确保物资不

遗失。

常 州 正 衡 电 力 工 程 监 理 有 限 公 司

天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（一期 80 兆瓦）

2023 年 05 月 25 日


