


监 理 月 报
工程名称：天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 70MW) 第 4 次月报

月报开始时间 2024 年 01 月 26 日 结束日期 2024 年 2 月 25 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号 单位工程标准名称 施工单位名

称

资料类型 资料数量 备注

1 天合肥城石横镇 150MW

农光+渔光互补项目（二

期 70MW)

常州天合智

慧能源工程

有限公司

照片 11

二、监理重点工作情况

专业 施工项目影像 本月重点工作情况 下月重点工作计划

进度

本月召开1次监理例

会、1 次安全专题会

议。

1、巡视国庄、南高

余、马坊、南大留及

桥头支架、组件安

装、4 平方电缆敷设

及组件接地（小黄

线）

2、巡视国庄、南高

余、马坊、南大留及

桥头管桩施工

3、对储能站门柱基

础钢筋验收、分支箱

1、光伏区：

1.1 巡视光伏区环网

接地焊接、支架、组

件安装、打桩、桩头

防腐除锈、4 平方电

缆敷设及组件接地

（小黄线）、汇流箱

安装、围栏施工；巡

视现场施工质量及

安全跟踪检查；

1.2 检查管桩等进场

材料

2、集电线路：

2.1、#4、#5 集电线

路高压电缆敷设，对



接地焊接制作检查；

储能站围墙砌筑；

4、巡视光伏区电缆

敷设，围栏施工，脚

手架搭设；

5、巡视场内平整、

电缆沟砌筑、电缆沟

施工等；

6、巡视检查光伏区

高、低压电缆沟开

挖，对部分电缆沟深

度不足的要求总包

单位整改后报监理

验收；

7、对 PHC 混凝土管

桩进场检查；

8、巡视光伏区汇流

箱接线、环网接地焊

接、电缆桥架安装，

9、巡视集电线路分

支箱、警示桩作业。

10、一期光伏区消

缺。

光伏区本月施工情

况：

1、光伏区支架安装

完成 1.9 兆瓦，组件

安装完成1.43兆瓦；

2、汇流箱安装完成 7

每台箱变、电缆分支

箱、电缆井、电缆沟

检查整改，

3、储能站、升压站

3.1巡视储能场站围

墙砌筑、场平施工

3.2 巡视升压站、储

整改消缺。

4、一期资料整理、

装订并按建设单位

下达的时间节点进

行交付一期资料，二

期资料整理、收集；

5、组织春节后安全

大检查，加强节后施

工安全。

主要重点：

1、持续督导施工单

位做好冬季施工安

全，重点对防滑、防

寒、防冻、消防、交

通安全等落实情况

检查；

2、光伏场区、储能

站增加标识标牌、上

锁隔离，加强现场巡

视及检查力度;

3、督促总包单位严

格执行二期项目并

网送电后的各项安

全操作要求，所有进



台；

3、PHC 混凝土管桩施

工完成 1.2 兆瓦；

4、电气安装完成 3

兆瓦；

5、环网接地焊接完

成 100 米；

6、场区围栏完成 50

米；

储能站本月施工情

况：

1、场 内 平 整 完 成

98%，

2、电 缆 沟 砌 筑 完

成；

3、电 缆 沟 施 工 完

成 ；

4、围墙砌筑完成 ；

5、储能站消缺，电

缆整理。

升压站本月施工情

况：

1、升压站电气消缺。

集电线路本月施工

情况：

1、#4、#5 号集电线

路高压电缆敷设完

成。

2、4 号、5 号集电

线路消缺。

送出线路本月施工

情况：

1、资料整理

入在建和带电区域

人员，要严格执行三

票三制。

4、持续督导总包单

位按照建设单位进

度节点要求，合理利

用资源，做好安全管

理、质量、进度控制

工作,确保二期末批

3 月 31 日顺利安全

并网，

5、持续督导总包单

位落实施工作业票

制度。

6、督促总包单位合

理安排春节期间人

员进退场计划、停复

工计划，制订停工期

间安全管理专项方

案，建立健全防火、

防盗、防寒、防冻等

管理措施，并确保施

工作业区域有效隔

离、安全防护措施落

实到位。

7、组织春节后安全

大检查，重点检查用

电安全、消防安全、

防寒防冻防滑、交通

安全、设备材料保管



和成品保护等方面

存在的问题，及时整

改消除隐患。

8、对节后进场人员

进行安全交底、安全

培训等，并严格落实

各项安全管理条例

（严格杜绝人员超

龄现象）；

9、督促总包单位做

好春节期间值班安

排，做到“停工不停

巡”，每日进行安全

巡查，确保项目现场

安全整体可控在控。

10、督促总包单位做

好春节期间严格易

燃材料的保管，要加

强安全用电检查，空

置的宿舍要切断电

源，禁止在宿舍私拉

乱接电线、使用大功

率电器和使用明火，

防范违规用电导致

火灾、触电事故；要

确保宿舍及项目现

场消防设施、设备配

置有效、数量充足。

设备交付进度

二期设备材料满足

工程进度需要（材料

构配件、设备随工程

二期现场设备满足

本工程需要。随着施



进度陆续进场） 工进度的进展需求，

相关设备会陆续进

场以保证项目正常

的施工进度要求

设计交付进度
不能与施工同步交

付

督促总包单位联系

设计院及时交付二

期施工图纸

质量体系运作情况
质量体系健全，运行

良好

落实量保证体系，并

对运行情况进行检

查

施工图会审 完成
根据施工进度需要

陆续召开

设计交底 完成
根据施工进度需要

陆续召开

方案审查 完成
督促施工单位报审

其他资料

安全

安全培训情况

进场员工已进行安

全培训、安全考试合

格后方可作业

督促施工单位加强

对现场人员进行安

全教育

安全交底情况
落实不彻底，已要求

施工单位认真落实

继续督促施工单位

进行班前交底

安全措施落实情况
落实不彻底，已要求

施工单位认真落实

监督施工单位认真

落实安全措施

安全文明施工情况
现场安全、文明措施

落实不到位

加强现场安全管理

力度

投资

资金情况 按照合同节点付款 /

款项支付情况 按照合同节点付款

严格审批施工单位

进度款工程量按照

合同执行

预算外签证 无 /

合同 合同签订情况 施工合同签订 /



合同执行情况 按合同执行 做好合同执行工作

三、设备到货情况

序号 品名 单位 总数 累计到货 备注

1 支架 MW 95.499MW 90 兆瓦 95%

2 组件 MW 95.499MW 95.499 兆瓦 100%

3 低压电缆 米 60000 米 60000 米 100%

4 4
2
电缆线 米 363000 米 363000 米 100%

5 6
2
电缆线 米 372000 米 372000 米 100%

6 汇流箱 台 315 台 315 台 100%

7 预制管桩 米 150000 111000 米 75%

8 储能电池舱 座 16 16 100%

9 SVG 套 1 1 100%

10 钢平台 台 21 17 83%

11 箱变一体机 台 21 21 100%

四、安全文明施工情况

事故（起） 编制安全

策划文件

（份）

施 工

人数

安全分包情况

人身

重伤

机械

设备

电网

事故

分 包

队

伍 数

量

分 包

队

伍 人

数

系 统

外包

队 伍

数量

系统外

队

伍人数

无 无 无 2份 98 人 3

五、施工重点工作情况

专业 本月重点工作情况 下月重点工作计划

1、光伏区电气安装完成 11 兆瓦；

2、光伏区环网接地焊接完成 500 米；

3、箱变基础施工 2座、平台施工 2座，

箱变吊装就位 2台；

4、汇流箱安装完成 7台；

5、支架安装完成 1.9 兆瓦；

6、组件安装完成 1.43 兆瓦；

7、PHC 混凝土管桩施工完成 1.2 兆瓦；

1、督促总包单位对节后离场人员尽

快进场复工；

2组件安装 1.43 兆瓦；

3、支架安装 1.9 兆瓦；

4、打桩完成 1.2 兆瓦；

6、接地环网完成 1公里；

7、储能场站围墙抹灰、粉刷完成；

9、#4、#5 号集电线路高压电缆敷设



进度管理

8、场区围栏完成 290 米；

9、储能场站围墙砌筑全部完成；

10、给水管道接管，污水管道焊接；

11、储能场站平整完成 96%；

15、#4、#5 号集电线路全部完成。

完成并进行消缺；

12、光伏区自查自检后消缺整改。

13、一、二期资料整理

14、春节后安全大检查，做好节后工

期计并加强前后安全管理工作

安全管理

1、督促施工单位报审《冬季施工方案》，

落实冬季施工要求。安委会要定期对现场进

行安全检查；对施工人员进行安全培训、

安全交底，提高作业人员安全防范意识，

落实安全文明施工措施。

2、督促施工单位按照建设单位下发的

《关于做好当前及春节期间电力工程

项目安全管理的通知》春节后加强施工

安全管理，并做好施工人员撤场和进场

工作。

1审查施工项目部<<安全文明施

工>>及安全管理人员、特殊工种人

员资格证明文件，实施安全监理，

重点关注设备安装防滑防寒等冬季

施工安全措施、交通安全、高处作

业、水面作业、消防、临时用电安

全、三票三制执行情况，发现问题

及时提出整改要求并限期改正。

2审核总包单位安排春节期间人员

进退场计划、停复工计划，制订停

工期间安全管理专项方案。

3督促总包单位做好春节期间值班

安排，做到“停工不停巡”，每日

进行安全巡查。

质量管理

督促施工单位施工严格按照施工规范

施工，对现场不规范作业利用监理例

会及周安全检查、现场指导指出施工

中的不足，下发监理通知单、联系单

整改。

督促施工单位在土建及设备安装施

工时按照安装工艺和设计要求及施

工规范要求进行施工

技术管理

督促施工单位对施工人员进行技术交

底，现场检查施工人员是否按照技术

交底内容进行施工。

参与过程中重要（关键）环节的施工

技术交底会， 监督检查执行情况。

造价管理 按合同审批施工单位进度款

对工程量实施计量，及时审核施工

项目部报送的工程量清单、进度款

支付申请



物资供应 设备物资供应满足工程需要。
协助建设单位做好建设物资进场工

作，督促施工单位做好物资保管工

作，要求施工单位安排专门人员对

施工现场进行巡查，确保物资不遗

失。

常 州 正 衡 电 力 工 程 监 理 有 限 公 司

天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目（二期 70 兆瓦）

2024 年 02 月 25 日


