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项目名称

江苏苏盐资产管

理有限公司（瑞

丰）1.999MW 分

布式光伏项目

业主单位

江苏苏盐资产管

理有限公司

项目规模 电站实际安装容

量为2.038.3MW

项目地址 徐州市丰县凤城

镇瑞风盐业

监理工程师 王洪伟 监理人数 驻场 1人

监理进场时间 2022.11.08 合同工期 55天

参建单位

建设单位：江苏苏盐资产管理有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位:四川苏瑞电力工程有限公司

总包单位：江苏苏美达电力运营有限公司

一、本工程概况：

1.1工程名称

江苏苏盐资产管理有限公司（瑞丰）1.999MW分布式光伏项目

1.2建设单位名称

江苏苏盐资产管理有限公司



1.3工程地点

徐州市丰县凤城镇瑞风盐业

1.4工程项目规模

装机容量：组件功率为545Wp/块，3740块，装机容量共计2.038.3MW。

二：工程进度：

1.施工单位11月08日进场。

2.彩钢瓦屋面夹具，导轨、组件、直流电缆、交流电缆、桥架、逆变

器、检修通道安装完成、开路电压已测试，于12月23日并网发电。

3.砼屋面支架、组件逆变器、交直流电缆安装完成，开路电压已测试，

于12月23日并网发电。

4.清洗系统、气象仪安装完成。

三、施工过程中存在的问题：

巡视发现：个别接地和检修通道焊点未做防腐，桥架连接处未装接地

跨接，4平方线有拖地现象，砼屋面接地扁铁距房屋距离不符合规范

要求，以上问题都已经立即整改。

四、本月监理工作情况

1、监理项目部监理每天对施工现场安全、质量进行检查、指导、纠

正，并做记录（监理日志）。

2、本月由于疫情召开二次监理例会例会，会议纪要2份。

3、安全旁站记录8份。

4、平行检查7份。



5、周报4份

6 、每日进行安全质量进行检查。

五、下月监理工作重点

1、严抓现场施工安全不放松，确保施工人员、光伏设备零事故。

2、监理项目部坚持每天对施工现场进行安全、质量、进度进行检查

，发现问题现场及时纠正并落实到位

江苏苏盐资产管理有限公司（瑞丰）1.999MW分布式光伏项目

项目监理部

2022年12月30日
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