上海马腾新型材料厂1.944MWp屋顶分布式光伏电站项目
月情况报告
报告日期： 2022.07.31                          编号；SHMT-ZHJL-QKBG-01      
	项目名称
	上海马腾新型材料厂1.944MWp屋顶分布式光伏电站项目
	业主单位
	上海希遨光伏电力有限公司

	项目规模
	1.944MWp
	项目地址
	上海市崇明区

	监理负责人
	王国富
	监理人数
	1人

	进场时间
	2022.07.08
	合同工期
	80天

	
参建单位
	建设单位：上海希遨光伏电力有限公司
总包单位：上海道发能源科技有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
设计单位：先能电力工程有限公司

	报告内容

	1、 项目概况
[bookmark: _GoBack]    本项目位于上海市崇明区新萱路599号，共有6个屋面，光伏电站装机容量为1944.88KWp，采取380V低压并网。

	2、 业主单位情况
1、 业主公司情况介绍；
   上海希遨光伏电力有限公司
2、 业主项目负责人为：汪崇贵
3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求。
业主要求监理全面管理。

	3、 设计单位情况
1、 施工图交付情况介绍；
图纸未完成，
2、 现场是否有设计代表，设计变更处理情况；
现场无设计代表。
3、 对项目现场设计问题、参与验收响应情况：
暂无。

	4、 供应商材料、设备进场情况
1、 主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度：
组件、导轨到货100％
2、 措施：
     

	5、 施工情况
1、 总包单位介绍，现场管理人员介绍；
总包单位：上海道发能源科技有限公司
    现场管理人员：常亚军（项目经理）、胡强保（施工经理、安全）、张杰（技术负责人）
2、 [bookmark: OLE_LINK1]当月进度、质量、安全情况描述，进度描述主要施工节点完成占比，质量、安全情况采用综述；
a、 质量：安装质量符合设计要求
b、 进度：屋面走道板全部安装完成，施工完成工作量20％
c、 安全：进行安全技术交底。

	6、 监理工作情况
1、 监理工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置方法）；
  对进场导轨组件进行验收检查，对屋面夹具安装进行平行检验，对吊装进行安全旁站。
2、 有哪些不足和需要加强、提高的地方；
需要加强与建设单位、总包单位、设计单位等各参建单位的沟通联系配合。
3、 业主对监理工作的态度、意见及要求；
   业主对监理认真负责工作比较满意。
4、 监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助：
无

	7、 其他：
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