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监  理  月  报
工程名称：天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目
2023年04月
项目监理部（章）：
总监理工程师：李俊平
[bookmark: _GoBack]报告日期：2023年04月28日


监  理  月  报
工程月报；天津 耀皮玻璃有限公司光伏发电项目
月次 第2次   

月报开始时间2023年03月28日结束日期  2023年04月28日
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
1、 工程影像资料
	




1
	天津耀皮有限公司光伏发电项目
	施工项目名称
	资料类型
	资料数量
	备注
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	照片
	10
	进度、质量、安全


二、监理重点工作情况
	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	
	设备交付进度
	光伏支架部分到场
	剩余材料全部到场安装

	
	质量体系运作情况
	质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	继续加强检查，发现问题即时督促整改。

	
	施工图会审
	无
	无

	
	方案审查
	
	/

	
	技术交底
	已交底
	/

	
	设计变更
	无
	/

	安全
	安全培训情况
	新进场员工已进行安全培训
	加强对施工人员的安全培训

	
	安全交底情况
	对临时用电、工器具等安全文明施工进行监督检查。
	对现场安全文明施工进行监督检查。

	
	安全措施落实情况
	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。
	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。

	
	安全文明施工情况
	巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋佩戴齐全。临边作业佩戴安全带
	继续加强现场安全管理力度

	质量
	主要工序质量
	检查支架、组件桥架逆变器汇流箱安装情况
	

	
	主要原材料质量
	检查组件开箱
	检查组件质量

	
	构（配）件质量
	检查防水槽、螺丝质量
	检查二线屋面支架组件安装质量

	
	设备质量
	基本符合要求
	对到场设备进行检查

	
	质量验评情况
	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度


三、本月进度情况
1、二线屋面西侧支架组件桥架安装完毕
2、二线屋面逆变器汇流箱安装完毕。
3、二线屋面东侧支架安装完成50%                                                              4、二线屋面西侧直流电缆敷设完毕，东侧完成30%
四、下月进度计划；
1、二线屋面东侧支架安装
2、二线屋面东侧组件安装
3·二线屋面东侧直流电缆敷设；
4·交流电缆敷设
5·、二线屋面检修通道及采光带盖板安装
                                                                             
     
五、安全文明施工情况
	事故（起）
	编制安全策划文件（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身重伤
	机械
设备
	电网事故
	
	
	分包队伍数量
	分包队伍人数
	系统外包队伍数量
	系统外队伍人数

	无
	无
	无
	
	17人
	／
	／
	／
	／


六、施工重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性。
	优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性。

	安全管理
	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
	监督施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明 文件，严格遵守天津7号文件。

	质量管理
	督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。
	督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。

	技术管理
	/
	/

	造价管理
	/
	/

	物资供应
	/
	/


                             
                            天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

                                      2023年04月28日
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