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项目名称：安庆泰亚鞋业有限公司 5.65MW屋顶分布式光伏发电项目

建设单位：安庆浙泰新能源有限公司

施工单位：湖州强力电力科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位：杭州鸿晟电力设计咨询有限公司

一、工程概况:本项目为屋顶分布式光伏发电项目，拟利用安庆泰亚鞋业有限

公司屋顶面积 48000 平方米建设太阳能光伏发电，采用 545W单晶硅光伏组件

10368 块，每 18 块组件串联后接入 29 台 125KW和 25 台 50KW并网逆变器，

逆变器输出交流电接入升压变 500v 母线，经 2台 2500KVA变压器升压至 10KV

系统，接入场区配电房 10KV 母线，实现并网。用户侧新增设户外 10KV 预制舱

1台，高压柜及二次设备安装于预制舱内，本项目装机容量为 5.65MW, 采用“自

发自用，余电上网”的方式并网。

二、施工概述：本周主要施工为 5#屋面组件安装，电缆桥架、运维通道整改，

电缆敷设、电缆头制作；3#屋面支架、桥架、检修通道、环网接地、逆变器安

装；2#屋面换瓦扫尾及垃圾清理。

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备

基础、电缆沟等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1
箱变、预制舱基

础开挖
60% 60%

2

3



2

4

5

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接

地、架空线路及电缆、其他电气安装等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1 夹具、支架安装 3#屋面支架安装 70%

2 组件安装
6#屋面组件安 98%,

5#屋面组件安装 70%
5#屋面组件安装 98% 50%

3 逆变器安装 5#、6#屋面 95% 3#屋面安装 90% 70%

4 电缆敷设
5#、6#屋面电缆敷设

95%
3#屋面电缆敷设 40% 65%

5
变压器、预制舱安装调

试

6 一二次设备安装调试

3、进度情况分析：

四、进场材料、构配件、设备一览表

序

号

（进场材料、构配

件、设备）名称

进场时间

（年月日）

进场数量

（单位）
拟用部位

1 组件 2022.11.02 7200 块 5#、6#屋面

2 支架 2022.09.24 5.69mwp 2#、3#、5#、6#屋面

3

电缆 2022.10.17. 1*4=136000 米

3*25=1300 米

3*95=1400 米

2#、3#、5#、6#屋面

4 SVG

5 二次设备

6
箱逆变 2022.09.24

2022.10.19

125KW*29 台

50KW*25 台

2#、3#、5#、6#屋顶

7 高压柜

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

管理人员：赵旭超、刘德文
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2、施工单位：湖州强力电力科技有限公司

（1）管理人员：黄洪平、周应能

（2）生产工人：

土建专业:

安装专业：

六、施工质量检查情况

序

号

检查验

收内容
具体内容 对应形成文件名称

1

材料、

构配

件、设

备进场

验收

1、 组件 开箱检验 1 份

2、逆变器 开箱检验 2 份

3、

4、

5、

2
监理旁

站项目

1、安全旁站 安全旁站记录 2 份

2、质量旁站 质量旁站记录 3 份

3、

4、

5

3

施工质

量检查

记录

1、夹具、支架安装 质量检查记录 1 份

2、桥架安装 质量检查记录 1 份

3、环网接地安装 质量检查记录 1 份

4、逆变器安装 质量检查记录 1 份

5、组件安装 质量检查记录 1 份

4

隐蔽工

程质量

验收

1、 夹具、支架抽检记录 1份

2、

3、

4、

5

5

分部分

项工程

验收

1、

2

3

4

5

6

七、施工质量问题
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（一）上周质量问题的整改情况（完成时间、达到的合格标准）。

1、安装工程质量问题：5#、6#屋面运维通道、桥架已整改完成。

2、其他质量问题：

（二）本周检查的质量问题（出现部位、原因等）及整改要求（完成时间、达

到的合格标准）

1、6#屋面局部中压块未紧固到位，要求施工方进行整改；

八、安全文明施工

1、监督检查现场施工人员安全帽等安全防护用品配置和使用情况；

2、对现场土方开挖安全交底，施工范围内拉安全防护栏及安全警示标志；督

促施工方进行成品保护，并落实安全防护措施；

3、施工垃圾及时进行清理；

4、检查监督现场材料、组件吊装、屋面换瓦作业施工安全。

九、沟通协调

1、督促施工单位落实现场安全施工管理职责，组织施工人员进行施工安全教

育；

2、催促施工方提交施工报审资料，对进场材料、设备及时报验；

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

1、变更： 无 。

2、工程签证：无。

3、其他：

十一、天气统计表。

日 期

天 气
周五 周六 周日 周一 周二 周三 周四

晴

雨
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阴

雾

十二、监理工作统计表：

序

号
工作项名称 单位 本周 累计 备注

1 监理会议 7

2 审批施工组织设计（方案） 1

3 审核施工图纸 1

4 发出监理通知联系单 4

5 审批分包单位

6 原材料审批

7 构配件审批

8 设备审批

9 分项（检验批）工程质量验收 2

10 分部（子分部）工程质量验收

11 不合格项验收

12 监理抽查复试

13 监理见证取样

14 清退不合格建筑材料、构配件、设备

15

十三、本周监理工作小结：本周对现场 5#、6#屋面组件安装、电缆桥架安装整

改，电缆敷设、运维通道、环网接地等安装进行全面检查；对 2#屋面彩钢瓦换

瓦施工进行检查监督；箱变、预制舱基础土方开挖对照施工图进行核对检查。

附：项目监理周报影像资料



6

一、形象进度影像

文 字

描述

5#、6#屋面组件安装完成 3#屋面支架安装

图

片

文 字

描述

3#屋面桥架安装 环网接地安装

图

片

文 字

描述

箱变基础土方开挖 电缆管埋设

图片

文 字

描述

图片

文 字

描述
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