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监 理 月 报
工程名称： 海南联瑞（联生）分布式光伏发电项目

月报开始时间 2022 年 04 月 01 日 结束日期 2022 年 04 月 30 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序

号
单位工程标准名称 施工项目影像

资料

类型

资料

数量

备

注

1
海南联瑞（联生）分

布式光伏发电项目
照片 7
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二、监理重点工作情况

专业 事项 本月重点工作情况 下月重点工作计划

进度

1）支架完成 212 组，

累计完成 417 组。

2）组件安装 3636

块，容量为 1.998

MWp，累计完成 20015

块，容量为 11.2MWp。

3）逆变器安装 92

台，累计完成 303 台。

4）并网箱安装 92 台，

累计完成 303 台。

监理本月对以下施工项进行了检

查、旁站工作：1）本月监理人召

开监理例会共 4次；2）开出监理

联系单共计 2份；3）儋州、东方

等地电站现场进行确户 4）检查儋

州、东方等地现场缺陷整改情况；

5）平行检验记录已到 2份；6）

熟悉施工图纸，对监理资料进行

编辑并上传监理云平台等。7）监

理检查记录 3份。8）对于现场检

查出现的问题已通知单形式告知

施工单位，并要求整改后回复闭

环。。9）会议纪要已到 5。10）监

理旁站已到 18.

下月工作计划：

1）督促办理接入方案。

2）对完成施工 1600 户，

容量为4MW的工程施工检

查。

3）对异常电站消缺检查。

4）组织召开周例会。

5）、对项目施工现场定期

进行安全检查。

6）、对现场发现的问题及

时警告，必要时发出联系

单、通知单。

7）对吊装施工进行安全

旁站。
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材料/设备交付进度

1 ） 组 件 ：累 计 到 货 容 量 为

16.2MWp。

2）逆变器：累计到货 705台。

3）并网箱：累计到货 705台。

下月材料到货计划：

组件到货（4）MW，

逆变器到货( 3 )MW。

并网箱到货（3）台

设计交付进度 电子版图纸完成
要求按现场实际情况出

纸质版施工图

质量体系运作情况

质量体系健全，运行良好落实质

量保证体系，并对运行情况进行

检查

加强检查，发现问题即时

督促整改及下通知单。

施工图会审 已完成图纸会审 /

设计交底 设计已交底 对光伏区变更及时通知

方案审查 已基本报审完成
督促施工单位对过程资

料与进度同步。

技术交底 已进行技术交底
对新进场人员进行安全

技术交底。

设计变更 光伏区，集电线路已变更
提交变更后联系单或者

图纸

安全

安全培训情况
施工人员进行安全培训及安全检

查
安全检查

安全交底情况 复工前对电站进行安全检查 对新进人员安全交底

安全措施落实情况

督促安装人员佩戴号安全帽，高

空作业人员佩戴安全带，屋面临

边安全防护措施。

认真做好巡视检查，发现

问题及时整改。

安全文明施工情况

巡视检查施工人员安全防护穿戴

情况，安全帽、安全带、劳保鞋。

加强现场防火消防检查。

加强现场安全文明施工

检查力度。

质量

主要工序质量 电站安装质量合格率 70%

对各施工项进行检查、验

收，对于安装不过合格部

分责令整改，必要时出整

改通知单。

主要原材料质量
对支架、组件及电气设备抽检，

符合设计要求
无
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设备质量 符合设计要求
对逆变器、并网箱检查，

且符合设计及规范要求

质量验评情况
工序施工符合要求，加强过程检

查力度，加大工序报验抽查力度

加强过程检查力度，加大

工序报验抽查力度，对不

合格问题整改闭环

投资

资金情况 能够按时支付工程款 /

款项支付情况
对总包单位工程进度预付款申请

进行审核并签字盖章
/

预算外签证 暂无 /

合同

合同签订情况
工程建设监理合同、EPC总承包合

同已签订
/

合同执行情况 按合同执行
按合同要求做好合同范

围内工作。

三、本月进度情况

主要工序
总工程

量
完成量 完成率 明细

支架安装 40MW 212 组 4.995%

组件安装 40MW 3636 块 4.995% 已到货 16.2MWp

并网箱 40MW 92 套 4.995%

逆变器 40MW 92 套 4.995%

四、安全文明施工情况

事故（起）

编制安全策

划文件（份）

施工人数

安全分包情况

人身重伤 机械设备 电网事故 分包队伍

数量

分包队

伍人数

系统外包

队伍数量

无 无 无 / 25人 5 ／ ／




