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监 理 月 报

工程名称： 海南联瑞（联生）分布式光伏发电项目

月报开始时间 2023 年 09 月 01 日 结束日期 2023 年 9 月 27 日

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序

号
单位工程标准名称 施工项目影像

资料

类型

资料

数量

备

注

1 海南联瑞（联生）分

布式光伏发电项目
照片 10
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二、监理重点工作情况

专业 事项 本月重点工作情况 下月重点工作计划

进度

1）支架完成 669 户，

累计完成 1233 组。

2）组件安装 669 户，

累计完成 72314 块，

容量为 40.454MWp

3）逆变器安装 669

台，累计完成 1233

台。

4）并网箱安装 669

台，累计完成 1233

台。

监理本月对以下施工项进行了检

查、旁站工作：1）本月监理人召

开监理例会共 4次；2）开出监理

联系单共计 2份；3）开出监理通

知单共计 3份；4）检查儋州、洋

浦、临高、东方、海口、白沙等

地现场施工情况；5）业主、监理、

总包三方一起到儋州、洋浦、临

高、澄迈、琼中、白沙等地的电

站进行现场安装确户；6）监理人

员与总包项目部人员、运维人员

到儋州、洋浦等地根据现场到货

监控设备进行电站监控位置二次

踏勘，预选；7）对总包单位提交

的联生、联瑞施工量统计进行核

实；8）编辑总包方提交的第一批

次 3.188MW 验收方案；9）对于现

场检查出现的问题已通知单形式

告知施工单位，并要求整改后回

复闭环；10）关于后台监控系统

故障、未发电的农户，与运维人

员一同到现场进行排查；11）对

总包项目部提交的第五次确户名

单审查；对计划移交生产的电站

灭火器、安全告知卡、安全警示

牌落实情况审查；12）审查总包

单位报审的安装名单 242户，容

量为 7,439.945KW，以及 209份

下月工作计划：

1、材料到货计划：

1）组件到货（10）MWp，

逆变器到货（ 100 ）台，

并网箱到货（ 100 ）台。

2、施工计划：

1）完成施工 350 户，安

装容量完成：11MWp。

3、并网计划

1）计划并网 8MWp。
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用户项目备案和租赁合同；13）

会议纪要已到 28；14）监理旁站

累计已到 26；15）监理现场检查

表一共已到 44；16）熟悉施工图

纸，对监理资料进行编辑并上传

监理云平台等。

材料/设备交付进度

1 ） 组 件 ：累 计 到 货 容 量 为

44.76MWp。

2）逆变器：累计到货 1428 台。

3）并网箱：累计到货 1409 台。

下月材料到货计划：

组件到货（10）MW，

逆变器到货( 100 )MW。

并网箱到货（100）MW。

设计交付进度 电子版图纸完成
要求按现场实际情况出

纸质版施工图

质量体系运作情况

质量体系健全，运行良好落实质

量保证体系，并对运行情况进行

检查

加强检查，发现问题即时

督促整改及下联系单、通

知单。

施工图会审 已完成图纸会审 /

设计交底 设计已交底 对电站变更及时通知

方案审查 已基本报审完成
督促施工单位对施工资

料与进度同步。

技术交底 已进行技术交底
对进场人员进行班前安

全技术交底。

设计变更 暂无变更
如有变更，请以联系单形

式告知

安全

安全培训情况
施工人员进行安全培训及安全检

查
安全交底、现场检查

安全交底情况 复工前对电站进行安全检查 对新进人员安全交底

安全措施落实情况

督促安装人员佩戴号安全帽，高

空作业人员佩戴安全带，屋面临

边安全防护措施。临时用电、消

防设施等安全落实情况检查。

认真做好巡视检查，发现

问题及时整改。较大隐患

签发整改通知单。

安全文明施工情况

巡视检查施工人员安全防护穿戴

情况，安全帽、安全带、劳保鞋。

加强现场防火消防检查。

加强现场安全文明施工

检查力度。
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质量

主要工序质量 电站安装质量合格率 75%左右

对各施工项进行检查、验

收，对于安装不过合格部

分责令整改，必要时出整

改通知单，整改后报复

查。

主要原材料质量
对进场支架、组件及电气设备抽

检，符合设计要求

对进场组件、设备进行开

箱抽检。

设备质量 符合设计要求
对逆变器、并网箱检查，

且符合设计及规范要求。

质量验评情况
工序施工符合要求，加强过程检

查力度，加大工序报验抽查力度

加强过程检查力度，加大

工序报验抽查力度，对不

合格问题整改闭环

投资

资金情况 能够按时支付工程款
监理付款计划已提交第

三方管理公司

款项支付情况
对总包单位工程进度预付款申请

进行审核并签字盖章

审批第三次工程进度安

装款

预算外签证 暂无 /

合同

合同签订情况
工程建设监理合同、EPC总承包合

同已签订
/

合同执行情况 按合同执行
按合同要求执行合同范

围内工作。

三、本月进度情况

主要工序 总工程量 完成量 完成率 明细

支架安装 40MW 1233 户 45.62%

组件安装 40MW 1233 户 45.62% 已到货 44.76MWp

并网箱 40MW 1233 套 45.62%

逆变器 40MW 1233 套 45.62%

并网容量 40MW 391 户 31.71% 联瑞：6.416MWp、联生：4.352MWp

四、安全文明施工情况

事故（起）

编制安全

策划文件

（份）

施工人

数

安全分包情况

人身重

伤

机械设

备

电网事

故

分包队伍

数量

分包队伍人

数

系统外包队伍数

量

无 无 无 1份 148人 39 ／ ／
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