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二、监理重点工作情况
	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度
	1） 支架完成212组，累计完成417组。
2） 组件安装3636块，容量为1.998 MWp，累计完成20015块，容量为11.2MWp。
3） 逆变器安装92台，累计完成303台。
4）并网箱安装92台，累计完成303台。

	监理本月对以下施工项进行了检查、旁站工作：1）本月监理人召开监理例会共4次；2）开出监理联系单共计2份；3）儋州、东方等地电站现场进行确户4）检查儋州、东方等地现场缺陷整改情况；5）平行检验记录已到2份；6）熟悉施工图纸，对监理资料进行编辑并上传监理云平台等。7）监理检查记录3份。8）对于现场检查出现的问题已通知单形式告知施工单位，并要求整改后回复闭环。。9）会议纪要已到5。10）监理旁站已到18.
	
下月工作计划：
1）督促办理接入方案。
2）对完成施工1600户，容量为4MW的工程施工检查。
3）对异常电站消缺检查。
4）组织召开周例会。
5）、对项目施工现场定期进行安全检查。
6）、对现场发现的问题及时警告，必要时发出联系单、通知单。
7）对吊装施工进行安全旁站。

	
	材料/设备交付进度
	1）组件：累计到货容量为16.2MWp。
2）逆变器：累计到货705台。
3）并网箱：累计到货705台。
	下月材料到货计划：
组件到货（4）MW，
逆变器到货( 3 )MW。
并网箱到货（3）台


	
	设计交付进度
	电子版图纸完成
	要求按现场实际情况出纸质版施工图

	
	质量体系运作情况
	质量体系健全，运行良好落实质量保证体系，并对运行情况进行检查
	加强检查，发现问题即时督促整改及下通知单。

	
	施工图会审
	已完成图纸会审
	           /

	
	设计交底
	设计已交底
	对光伏区变更及时通知

	
	方案审查
	已基本报审完成
	督促施工单位对过程资料与进度同步。

	
	技术交底
	已进行技术交底
	对新进场人员进行安全技术交底。

	
	设计变更
	光伏区，集电线路已变更
	提交变更后联系单或者图纸

	安全
	安全培训情况
	施工人员进行安全培训及安全检查
	安全检查

	
	安全交底情况
	复工前对电站进行安全检查
	对新进人员安全交底

	
	安全措施落实情况
	督促安装人员佩戴号安全帽，高空作业人员佩戴安全带，屋面临边安全防护措施。
	认真做好巡视检查，发现问题及时整改。

	
	安全文明施工情况
	巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、安全带、劳保鞋。
加强现场防火消防检查。
	加强现场安全文明施工检查力度。

	质量
	主要工序质量
	电站安装质量合格率70%
	对各施工项进行检查、验收，对于安装不过合格部分责令整改，必要时出整改通知单。

	
	主要原材料质量
	对支架、组件及电气设备抽检，符合设计要求
	无

	
	设备质量
	符合设计要求
	对逆变器、并网箱检查，且符合设计及规范要求

	
	质量验评情况
	工序施工符合要求，加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度，对不合格问题整改闭环

	投资
	资金情况
	能够按时支付工程款
	/

	
	款项支付情况
	对总包单位工程进度预付款申请进行审核并签字盖章
	/

	
	预算外签证
	暂无
	/

	合同
	合同签订情况
	工程建设监理合同、EPC总承包合同已签订
	/

	
	合同执行情况
	按合同执行
	按合同要求做好合同范围内工作。


三、本月进度情况
	主要工序
	总工程量
	完成量
	完成率
	明细

	支架安装
	40MW
	212组
	4.995%
	

	组件安装
	40MW
	3636块
	4.995%
	已到货16.2MWp

	并网箱
	40MW
	92套
	4.995%
	

	逆变器
	40MW
	92套
	4.995%
	


四、安全文明施工情况 
	事故（起）
	
编制安全策划文件（份）
	
施工人数
	安全分包情况

	人身重伤
	机械设备
	电网事故
	
	
	分包队伍数量
	分包队伍人数
	系统外包队伍数量

	无
	无
	无
	/
	25人
	5
	／
	／


五、施工重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	1、 对施工单位提交的五月份进度计划审核
2、 督促材料进场、支架及电气设备安装等
	1、 支架及组件及电气设备安装。
2、对具备并网的电站申请并网。

	安全管理
	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。
	1严格审核进场人员技术、安全交底。
2、 督促已并网电站挂安全警示标牌。配置灭火器。
3、 加强现场防火消防检查。
[bookmark: _GoBack]4、加强支架、组件安装人员，进场作业人员必须佩戴安全帽，超过2米以上作业必须佩戴安全带、安全帽，做好安全防护措施。

	质量管理
	督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的检查计划。
	组件、支架安装、组件接地、光伏电缆、电气设备等施工质量检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的检查计划。

	技术管理
	熟悉施工图，针对现场施工必须按设计及相关技术规范要求实施。
	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照设计交底及施工图进行作业。

	物资供应
	协助建设单位做好物资进场工作，督促施工单位做好物资保管，施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失，并做好现场成品材料的保护。
	目前现场物资能够满足现场需求。


	        常州正衡电力工程监理有限公司
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