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	项目名称
	国电电力海南联瑞新能源有限公司130MWp分布式光伏发电项目+国电电力海南联生新能源有限公司135MWp分布式光伏发电项目
	业主单位
	国电电力山东新能源开发有限公司

	项目规模
	265兆瓦
	项目地址
	海南省儋州市、临高县、昌江黎族自治县、东方市

	监理人员
	谭皓天、胡景
	监理人数
	2人

	进场时间
	2023.02.08
	合同工期
	合同未定

	
参建单位
	建设单位：国电电力山东新能源开发有限公司
施工单位：宁波联兴能源科技有限公司       
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

	报告内容

	1、 项目概况
     国电电力海南联瑞新能源有限公司130MWp分布式光伏发电项目计划利用海南省儋州
市、临高县、昌江黎族自治县、东方市共4个地区农户屋顶开发建设光伏并网发
电系统。每户容量约18-40KWkWp,总计约5200户共130MW。其中儋州市约2800户
共70.0MWp，临高县约800户共20.0MWp，昌江黎族自治县约800户共20.0MWp，东方市约800户共20MWp。


	2、 业主单位情况
1、业主公司情况介绍；本工程国电电力山东新能源开发有限公司。
2、业主项目负责人：李玉宝
3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求。
对监理人员的要求较高，技术、资料、管理、服务、面面俱到。 

	3、 设计单位情况
1、 设计单位：
2、 施工图交付情况介绍：电子版图纸全部出图。
3、 现场是否有设计代表，设计变更处理情况；现场无代表，现阶段无设计变更。
4、 对项目现场设计问题、参与验收响应情况：暂无。

	4、 供应商材料、设备进场情况
1、 主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度：主要设备、材料与工程情况同步。


	5、 施工情况
1、 [bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK1]施工单位及现场施工情况介绍；本工程施工单位：宁波联兴能源科技有限公司当月进度、质量、安全情况描述，进度描述主要施工节点完成占比，质量、安全情况采用综述；
本月施工工作内容：
在进行屋顶换瓦工作
1、 光伏支架安装完成0%；
2、 组件安装完成0%；
3、 电缆桥架安装完成0%；
4、 直流电缆敷设完成0%；
5、 交流电缆敷设完成0%；
6、 接地环网焊接完成0%；
7、 逆变器安装调试0%；
8、 并网柜安装0%；

	6、 监理工作情况
1. 审查施工资料；进行签字盖章。
2. 整理监理资料，现累计下发累计联系单1份组织安全质量检查，并开展安全活动。
3. 组织以满足条件的分部、分项工程验收。
4. 整理监理资料，做好监理资料移交准备。

	7、 其他
无
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