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1. 工程概述

本项目位于上海市普陀区金达路399号1幢好德物流常温商品物

流中心仓储屋项、武威路 1717 号京东上海冷链分拣中心的 3#仓库屋

项和丙类仓库屋顶，以及普陀区金通路 199 号上海冠军贸易有限公司

仓储 B 和 C两处仓库屋顶，总面积 50018 平方米。本项目采用光伏组

件为 550Wp 单晶硅太阳能光伏组件，共安装组件 12300 块，容量为

6765.1kw，其中好德物流常温商品物流中心仓储屋顶安装组件 8672

块，容量为 4769.3KM；京东上海冷链分拣中心的 2#仓库屋顶安装组

件 1886 块 ，容量为 1036.8KW；丙类仓库屋项安装组件 612 块，容

量为 337KW；上海冠军贸易有限公司仓储 B 和 C两处仓库屋项共安装

组件 1132 块，容量为 622.1KW。

项目名称
上海农工商超市好德物流仓库 0.67万千瓦分布式光伏发

电项目

项目概况

本项目采用光伏组件为 550Wp单晶硅太阳能光伏组件，

共安装组件 12300块，拟设置 10个低压并网点，一个高

压并网点。采用 0.38KV低压和 10KV高压多点并网模式。

项目批复概算

（万元）
/

项目累计完成投资

（万元）
/

设计单位 中建凯德电子工程设计有限公司

施工单位 中建凯德电子工程设计有限公司

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司
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1.1工程概况

1.2 里程碑进度完成情况

序号 里程碑节点 节点时间 完成时间 未完成原因

1 混凝土基础浇筑 2023.03.02 2023.03.18

2 支架、组件安装 2023.03.20 2023.04.24

3 防雷接地施工 2023.03.30 2023.04.25

4 电气施工 2023.04.02 2023.05.01

5 消缺 2023.05.02 2023.05.06

6 调试 2023.05.07 2023.05.09

7 并网 2023.05.10 2023.05.10

2. 工程形象进度及分析

2.1本月进度和下月进度计划

土建工程

分项工程 工程总量
本月完成

量

累计完成

量

下月计

划

累计完

成率
备注

1期混凝土支墩

浇筑
2550 2550 2550 0 100%

2期混凝土支墩

浇筑
1022 0 0 0 0

支架、组件安装

分项工程 工程总量
本月完成

量

累计完成

量

下月计

划

累计完

成率
备注

1期支架安装 5.0mw 5.0mw 5.0mw 0MW 100%

主要设备制造厂家

组件：通威太阳能

逆变器：阳光电源

低压柜：上海彬长电气
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1期组件安装 5.0mw 2.5mw 2.5mw 2.5mw 50%

逆变器安装 53 台 0 0 27 台 0

低、高压柜安装

分项工程 工程总量
本月完成

量

累计完成

量

下月计

划

累计完

成率
备注

低压柜安装 13 0 8 5 61%

高压柜安装 7 0 0 7 0

并网容量

分项工程 工程总量
本月完成

量

累计完成

量

下月计

划

累计完

成率
备注

并网容量 6.7MW 0 0 2.8mw 0

备注：根据项目类型调整表格内容。

2.2进度分析

施工进度和计划进度一致

3. 投资造价控制

4. 设备物资供货情况

序号 名称/型号 总数量 本月到货 下月计划到货 累计到货 生产厂家

1 组件 单晶 550W 12300 块 3273 块 3996 块 5092 块 通威集团

2 逆变器 100kw 225kw 53 台 17 台 100kW 9 台 225kW 27 台 阳光电源

3 支架 6.7mw 3.3mw 0 5.0mw
天津文利新能源科技有

限公司

4 低压、柜 13 面 0 面 5 面 8 面 上海彬长电气

备注：根据项目类型调整表格内容。

5. 设计图纸出图情况

序号 图纸名称 出图情况
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1

01-电气施工图； 02-上海农工商超市好德物流仓库平

面布置图；03-好德物流丙类仓库屋面布置图；04-京
东上海冷链分拣中心块 2#仓库布置图；05-上海冠军

贸易有限公司仓储屋面布置图；06-京东总坪图；

已出图

2

6. 人员及机械配置情况

土建

序

号
名称 型号 规格 单位 数量

人员

管理人员 施工人员

1 汽车起重机 豫 PU6020 35T 台 1

高成卫 许远顺2

安装

序

号
名称 型号 规格 单位 数量

人员

管理人员 施工人员

1 汽车起重机
ZLJ5390JQZ

35H 35 T 1

高成卫 许远顺2

7. 工程质量情况

7.1 工程质量验收情况

序号 项目名称
验收

次数

不合格

次数
结论 验收人
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1 水泥基础浇筑 3 0 合格

胡奕豪

刘德文

杨跃、高成卫

2 支架、组件安装 3 1 合格

胡奕豪

刘德文

杨跃、高成卫

7.2下月质量活动计划

组件、逆变器安装、电缆敷设、环网接地、箱变基础施工验收。

8. 安全文明施工情况

1）安全状态

施工安全受控中

2）安全管理重要活动

序号 工作名称 时间 主要内容

本月安全检查工作

1 临边作业安全专项检查 2023.03.26 冠军屋面安全防护措施检查

2 防台、防汛安全检查 2023.04.04 浦西公司对项目防台、防汛措施检查、安全培训

3 临时用电安全检查 2023.04.11
对现场临时用电箱、电焊机等电动工具进行安全

检查

4 吊装作业安全检查 2023.04.17 组件吊装、临边作业安全检查

本月安全管理工作

1 安全活动 2023.04.06 “3.13”高空坠落事件宣传活动

2 防台、防汛演练活动 2023.04.12 项目部组织施工人员进行防台、防汛演练

3

下月安全管理重要活动

1 临边作业专项检查 2023.04.30 彩钢瓦屋面作业临边、采光带安全施工检查

2 临时用电专项检查 2023.05.08 作业现场临时用电安全检查

3 安全月活动 2023.05.20 学习安全简报、通报
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9. 方案评审及实施情况

序号 施工方案名称 状态 备注

1 吊装作业施工方案 已评审

2 登高作业专项方案 已评审

3 临时用电方案 已评审

10.存在问题和困难

无

11.工程照片

3月 29日发改委来现场调研 浦西公司来项目安全培训、安全交底

作业临边安全防护 采光带安全警示
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组件安装 组件安装质量检查

每日安全交底 监理例会
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