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一、工程形象进度（形象进度表、照片）

形象进度表

分项名称 施工工序 完成情况 备注

光伏区

围栏安装 100%

检修通道安装 90%

桥架安装 80%

组件安装 99%

逆变器安装 100%

监控安装

清洗系统安装

接地网 90%

逆变接入

环境监测仪

二次设备

控制柜安装

电池、电源柜安装调试

测控柜安装调试

监控柜安装调试

计量柜安装调试

开关柜安装调试

土建

箱变基础开挖

电缆沟开挖

基础钢筋绑扎

箱变基础浇筑

箱变基础砌筑

箱变基础粉刷

百页窗

箱变接地

箱变安装

基础钢筋绑扎



形象照片

二、主要监理工作（质量、安全、进度）

1、（1）本监理部在巡视中发现桥架连接螺帽部分生锈，已要求总包进行整

改。（2）发现的铁屑未及时清理的也在督促下完成清理。（3）二号屋面西侧面走

道离栏杆太近已完成整改。（4）要求进行成品保护，对线插连接的套管切割毛剌

进行打磨后安装，确保组件连接线不被划伤。（5）尽量减少对组件的踩踏。

施工单位同步上报过程资料，能做好分部分项工程验收工作，监理部定期召

开监理例会进行质量要求，确保质量合格。



2、本监理部督促管理人员做好了早会安全交底，对施工队的吊装进行例行

检查和安全旁站，及时清理屋面纸片等垃圾，本月安全文明生产状况良好，施工

现场未有任何安全问题发生。

3、本月受接入方案影影响，再加上雨水较多，施工进度已经延期，已要求

总包加大后期设备、材料采购力度，重新做好进度倒排计划，确保工程进度尽早

完成。

三、工程存在问题及建议

现场没有专职安全员，管理人员虽多却看不到问题，通知单发后未回复。

监理部要求总包项目部加强质量管理和安全管理，积极做好自验工作，确保

工程质量良好。

四、下月监理工作安排

积极督促总包对土建工程、垂直桥架施工，一、二次设备安装接入的质量、

安全加强管理，完善现场各工序验收资料。

项目本月大事记

无
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