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[bookmark: _Toc129764513]工程概述
1.1工程概况
	项目名称
	昆山屋顶分布式光伏一期2.03131万千瓦发电项目

	项目概况
	项目场址位于江苏省苏州市昆山市，离上海市直线距离约50公里。本期（一期）立项含5个子项目（樱花、旭发、盛旺、固铂、普罗斯），拟备案容量1.9416万千瓦，直流侧设计容量为20.3131MWp，将采用“自发自用，余电上网”方式。
5个子项目北到南分别为旭发电子、固铂轮胎、盛旺汽车、樱花厨卫、普罗斯通信，其中旭发电子固铂轮胎、盛旺汽车相互直线距离均在4公里以内，旭发电子据樱花厨卫直线距离约7公里，樱花厨卫与普罗斯通信直线距离约18公里。

	项目批复概算（万元）
	10272.49
	项目累计完成投资（万元）
	1357.8306

	设计单位
	光伏专业：泰州开泰电力设计有限公司
加固专业：浙江汇创设计集团有限公司

	施工单位
	PC总包方：苏州亚睿光伏科技有限公司

	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司

	主要设备制造厂家
	常熟阿特斯阳光电力科技有限公司
江苏日托光伏科技股份有限公司
固德威技术股份有限公司



1.2 里程碑进度完成情况
	序号
	里程碑节点
	节点时间
	完成时间
	未完成原因

	1
	项目开工
	2022.11.10
	2022.11.10
	

	2
	首次并网
	2023.01.20
	2023.1.17
	

	3
	全容量并网
	2023.6.30
	樱花项目
	2023.3.26
	

	
	
	
	旭发项目
	2023.3.27
	

	4
	转生产移交
	2023.7.30
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc129764514][bookmark: _Toc41397236]工程形象进度及分析
2.1本月进度和下月进度计划
2.1.1旭发子项目
1． 光伏区安装工程：
	分项工程
	工程总量
	当月完成
	累计完成量
	累计完成率（%）
	备注

	2#车间
	水泥墩
	459个
	0
	459个
	100%
	

	
	支架安装
	953根
	0
	953根
	100%
	

	
	组件安装
	414块
	0
	414块
	100%
	

	
	低压电缆终端
	4套
	0
	4套
	100%
	

	
	组串接线
	23串
	0
	23串
	100%
	

	
	逆变器安装
	4台
	0
	4台
	100%
	

	
	防雷接地
	359米
	0
	359米
	100%
	

	3#车间
	水泥墩
	732个
	0
	732个
	100%
	

	
	支架安装
	1567根
	0
	1567根
	100%
	

	
	组件安装
	683块
	0
	683块
	100%
	

	
	低压电缆终端
	7套
	0
	7套
	100%
	

	
	组串接线
	39串
	0
	39串
	100%
	

	
	逆变器安装
	7台
	0
	7台
	100%
	

	
	防雷接地
	635米
	0
	635米
	100%
	

	7#车间
	水泥墩
	1253个
	0
	1253个
	100%
	

	
	支架安装
	2605根
	0
	2605根
	100%
	

	
	组件安装
	1242块
	0
	1210块
	100%
	

	
	低压电缆终端
	12套
	0
	12套
	100%
	

	
	组串接线
	69串
	0
	69串
	100%
	

	
	逆变器安装
	12台
	0
	12台
	100%
	

	
	防雷接地
	378米
	0
	378米
	100%
	

	公用工程车间
	水泥墩
	141个
	0
	141个
	100%
	

	
	支架安装
	441根
	0
	441根
	100%
	

	
	组件安装
	131块
	0
	131块
	100%
	

	
	低压电缆终端
	2套
	0
	2套
	100%
	

	
	组串接线
	8串
	0
	8串
	100%
	

	
	逆变器安装
	2台
	0
	2台
	100%
	

	
	防雷接地
	53米
	0
	53米
	100%
	

	培训中心
	水泥墩
	274个
	0
	274个
	100%
	

	
	支架安装
	574根
	0
	574根
	100%
	

	
	组件安装
	276块
	0
	276块
	100%
	

	
	低压电缆终端
	3套
	0
	3套
	100%
	

	
	组串接线
	16串
	0
	16串
	100%
	

	
	逆变器安装
	3台
	0
	3台
	100%
	

	
	防雷接地
	112米
	0
	112米
	100%
	

	停车棚
	支架安装
	72根
	0
	72根
	100%
	

	
	组件安装
	186块
	0
	186块
	100%
	

	
	低压电缆终端
	2套
	0
	0套
	100%
	

	
	组串接线
	12串
	0
	112
	100%
	

	
	逆变器安装
	2台
	0
	2台
	100%
	

	
	防雷接地
	64米
	0
	64米
	100%
	

	电缆桥架安装
	892米
	0
	892米
	100%
	

	光伏电缆敷设
	28000米
	0
	28000米
	100%
	

	低压电缆敷设
	2974米
	0
	2974米
	100%
	

	低压并网柜就位及安装
	3台
	0
	3台
	100%
	

	监控系统
	1套
	0
	0
	0%
	

	气象站
	1套
	0
	0
	0%
	


2． 并网工程：
	分项工程
	工程总量
	当月完成量
	累计完成量
	累计完成率

	并网柜安装
	3台
	0
	3台
	100%

	防火封堵
	100%
	0
	100%
	100%


3． 并网情况：
	分项工程
	工程总量
	当月完成量
	累计完成量
	累计完成率

	并网容量
	1.6126MW
	0
	1.6126MW
	100%


   4.里程碑计划及完成时间
	序号
	项目名称
	计划时间
	实际时间
	备注

	1
	光伏基础浇筑
	2022.11.27-2023.2.19
	2022.11.27-2023.2.19
	

	2
	光伏支架安装
	2022.12.15-2023.3.4
	2022.12.15-2023.3.5
	

	3
	光伏组件安装
	2023.3.3-2023.3.15
	2023.02.26-2023.3.19
	

	3
	桥架安装
	2023.3.5-2023.3.16
	2023.3.5-2023.3.21
	

	4
	逆变器安装
	2023.3.12-2023.3.16
	2023．3.18-2023.3.25
	

	5
	光伏区防雷接地
	2023.3.16-2023.3.18
	2023.02.25-2023.3.27
	

	6
	直流电缆敷设接线
	2023.3.8-2023.3.20
	2023.03.8-2023.3.22
	

	7
	交流电缆敷设接线
	2023.3.8-2023.3.20
	2023.03.15-2023.3.25
	

	8
	供电公司验收、挂表
	2023.3.20-2023.3.21
	2023.3.20-2023.3.21
	

	9
	调试及并网发电
	2023.3.22-2023.3.22
	2023.3.25-2023.3.27
	首次并网2022.12.30

	10
	全容量并网时间
	2023.3.25
	2023.3.25-2023.3.27
	


2.1.2  樱花子项目
1．光伏区安装工程：
	分项工程
	工程总量
	当月完成
	累计完成量
	累计完成率（%）
	备注

	11#车间
	支架安装
	1960根
	0
	1960根
	100%
	

	
	组件安装
	2982块
	0
	2982块
	100%
	

	逆变器安装
	27台
	0
	27台
	100%
	

	电缆桥架安装
	790米
	0
	760米
	100%
	

	光伏电缆安装
	33000米
	0
	33000
	100%
	

	低压电缆敷设
	6200米
	0
	6200米
	100%
	

	接地系统
	3600米
	0
	3600米
	100%
	


2． 并网工程：
	分项工程
	工程总量
	当月完成量
	累计完成量
	累计完成率

	并网柜安装
	3台
	0
	3台
	100%

	防火封堵
	100%
	0
	100%
	100%


3． 并网情况：
	分项工程
	工程总量
	当月完成量
	累计完成量
	累计完成率

	并网容量
	1.6401MW
	0
	1.64014MW
	100%


4． 里程碑计划及完成时间
	序号
	项目名称
	计划时间
	实际时间
	备注

	1
	光伏支架安装
	2022.12.5-2022.12.18
	2022.12.5-2022.12.18
	

	2
	光伏组件安装
	2022.12.20-2023.3.17
	2022.12.16-2023.3.19
	

	3
	桥架安装
	2022.12.20-2022.12.28
	2022.12.15-2023.2.25
	

	4
	逆变器安装
	2023.1.10-2023.3.22
	2023.1.19-2023.3.19
	

	5
	并网柜就位
	2022.12.16-2022.12.16
	2022.12.16-2022.12.16
	

	6
	光伏区防雷接地
	2023.1.12-2023.3.23
	2023.1.16-2023.3.25
	

	7
	电缆敷设及接线
	2023.1.08-2023.3.23
	2023.1.16-2023.3.21
	

	8
	供电公司验收挂表
	2023.1.12-2023.1.13
	2023.1.12-2023.1.13
	

	9
	调试及并网发电
	2023.01.17-2023.03.24
	2023.01.17-2023.3.26
	首次并网2023.1.18

	10
	全容量并网时间
	2023.3.24
	2023.3.24-2023.3.26
	


2.1.3 盛旺子项目
1．F/G栋加固工程：
	分项工程
	工程总量
	当月完成
	累计完成量
	累计完成率（%）
	备注

	F栋
	檩条
	598根
	41根
	598根
	100%
	

	
	斜支撑
	48根
	2根
	48根
	100%
	

	
	  隅撑
	80根
	58根
	80根
	100%
	

	
	加肋条
	192条
	82条
	    192条
	100%
	

	G栋
	檩条
	1458根
	   1356根
	1458根
	100%
	


2.修缮工程
	分项工程
	工程总量
	当月完成
	累计完成量
	累计完成率（%）
	备注

	A栋
	防水
	   3 处
	
	
	
	

	
	油漆
	9200平方
	
	
	
	

	
	采光板
	   1项
	
	
	
	

	B栋
	防水
	19处
	    19处
	19处
	100%
	

	
	油漆
	16900平方
	
	   
	
	

	
	采光板
	1项
	
	
	
	

	C栋
	防水
	  46处
	5处
	5处
	10%
	

	
	油漆
	16300平方
	
	
	
	

	
	采光板
	1项
	
	
	
	

	D栋
	防水
	60处
	2处
	2处
	3%
	

	
	油漆
	13000平方
	
	
	
	

	
	采光板
	1项
	
	
	
	

	E栋
	防水
	  0处
	
	
	
	

	
	油漆
	1350平方
	
	
	
	

	
	采光板
	  1项
	
	
	
	

	F栋
	防水
	40处
	40处
	40处
	100%
	

	
	油漆
	18200平方
	5000平方
	18200平方
	100%
	

	
	采光板
	  1项
	0
	0
	
	

	G栋
	防水
	16处
	
	
	
	

	
	油漆
	22300平方
	
	
	
	

	
	采光板
	1项
	
	
	
	

	H栋
	防水
	7处
	2处
	2处
	30%
	

	
	油漆
	7500平方
	
	
	
	

	
	采光板
	1项
	
	
	
	


3、光伏工程
备注：根据项目类型调整表格内容。
2.2进度分析
项目公司在开工前编制制定完成里程碑进度计划。PC总承包单位根据里程碑进度计划要求以及现场的实际情况，编制一级进度计划。
2022年11月10日 项目正式开工；
2023年01月17日 首个发电单元并网发电；
2023年02月16日 签发节后复工令；
2023年02月 18日 旭发水泥支墩浇注完成；
2023年03月11日 组件全部到货；
2023年03月04日 樱花厂因“两会召开”，暂停施工5天；
2023年03月19日 组件全部安装完成；
     2023年03月21日 旭发项目供电公司挂表送电完成。
    2023年3月26日  樱花全容量并网完成，
2023年3月27日  旭发全容量并网完成，
2023年4月18日  完成樱花、旭发项目初步验收。
2023年4月26日  完成樱花、旭发项目初步验收整改闭环工作。
2023年4月25日  盛旺项目开工前期准备。
2023年5月10日，盛旺项目下发开工令，加固/修缮工作开始。
2023年6月21日  盛旺项目加固工程完成现场竣工验收。
  截止本月组件安装累计完成3.2527MW，占设计容量的安装完成率为16.01%，占设计容量的并网发电率为16.01%。盛旺子项目组件安装0%。
[bookmark: _Toc129764515][bookmark: _Toc41397237][bookmark: _Hlk43973544]投资造价控制
	序号
	类别
	金额（万元）
	已支付金额（万元）
	待支付金额（万元）

	1
	可研批复静态总投资概算
	10272.49
	
	

	2
	PC总承包合同
	5279.6942
	1140
	400

	3
	监理合同
	44
	6
	

	4
	组件检测服务
	3.5
	0
	

	5
	常规组件采购合同
	2986.83667
	608.90544
	338.7384

	6
	组件采购合同
（柔性组件采购）
	1101.03
	
	423

	7
	电能e购固德威逆变器采购
	86
	52.52701
	

	8
	昆山分布式光伏一期1.9416万千瓦发电项目生产准备及调试配合服务合同
	13.9957
	
	8.5957

	
	昆山屋顶分布式光伏一期1.9416万千瓦发电项目设计合同
	58.75
	9.3
	

	9
	合计
	
	1810
	1170.3341

	　项目总投资造价控制情况
	
	17.6%
	11.3%


[bookmark: _Toc129764516][bookmark: _Toc41397238]设备物资供货情况
樱花项目
	序号
	项目
	数量
	计划交付日期
	实际交付时间
	备注

	1
	组件
	2982块
	2023年3月10日
	3月10日
	全部到货

	2
	支架
	1960根
	2022年12月20日
	11月26日
	全部到货

	3
	逆变器
	27台
	2023年3月14日
	3月15日、16日
	全部到货

	4
	直流电缆
	33000米
	2022年12月27日
	12月26日
	全部到货

	5
	低压电缆
	6200米
	2022年12月10日
	12月16日
	全部到货

	6
	并网柜
	3台
	2022年12月10日
	2022年12月13日
	全部到货


旭发项目
	序号
	项目
	数量
	计划交付日期
	实际交付时间
	备注

	1
	组件
	2932块
	2023年3月10日
	3月10日
	全部到货

	2
	支架
	8589根
	2022年12月08日
	12月22日
	全部到货

	3
	50kw逆变器
	25台
	2023年3月14日
	3月15日
	全部到货

	
	30kw逆变器
	5台
	2023年3月14日
	3月15日
	全部到货

	4
	直流电缆
	28000米
	2022年12月27日
	12月30日
	全部到货

	5
	并网柜
	3台
	2022年12月28日
	12月30日
	全部到货

	6
	低压电缆
	2974米
	2022年12月20日
	2月26日
	全部到货


盛旺项目
	序号
	项目
	数量
	计划到货日期
	实际到货时间
	备注

	1
	檩条
	598根
	2023年4月20日
	4月25日
	全部到货

	2
	斜支撑
	48根
	2023年4月20日
	4月25日
	全部到货

	3
	隅撑
	80根
	2023年4月20日
	4月25日
	全部到货

	[bookmark: _Toc129764517]4
	油漆
	3000桶
	6月9日
	6月9日
	到货200桶

	
	
	
	6月16日
	6月16日
	到货400桶

	
	
	
	6月21日
	6月21日
	到货400桶

	5
	采光板
	22000平方
	6月21日
	6月21日
	到货1375平方


设计图纸出图情况
[bookmark: _Toc41397239]樱花项目
	序号
	图纸名称
	出图情况

	1
	光伏组件支架及基础施工图《2022094-Q001S-T0101》
	已交付

	2
	清洗系统施工图《2022094-Q001S-S0101》
	已交付

	3
	施工图设计（含设备清册、电缆清册）《2022094-Q001S-D0101》
	已交付

	4
	电气总的部分《2022094-Q001S-D0102》
	已交付

	5
	并网柜系统图《2022094-Q001S-D0103》
	已交付

	6
	防雷接地《2022094-Q001S-D0104》
	已交付

	7
	光伏系统接线及布置图《2022094-Q001S-D0104》
	已交付

	8
	桥架敷设及防火封堵《2022094-Q001S-G0104》
	已交付



旭发项目
	序号
	图纸名称
	出图情况

	1
	光伏组件支架及基础施工图《2022093-Q001S-T0101》
	已交付

	2
	清洗系统施工图《2022093-Q001S-S0101》
	已交付

	3
	施工图设计（含设备清册、电缆清册）《2022093-Q001S-D0101》
	已交付

	4
	电气总的部分《2022093-Q001S-D0102》
	已交付

	5
	并网柜系统图《2022093-Q001S-D0103》
	已交付

	6
	防雷接地《2022093-Q001S-D0104》
	已交付

	7
	光伏系统接线及布置图《2022093-Q001S-D0104》
	已交付

	8
	桥架敷设及防火封堵《2022093-Q001S-G0104》
	已交付



盛旺项目
	序号
	图纸名称
	出图情况

	1
	F/G栋厂房加固图《结施-01、02、03、04、05》
	已图审

	2
	光伏系统施工图
	已初审

	3
	
	


[bookmark: _Toc129764518]人员及机械配置情况
盛旺项目
1、 机械设备：举臂车2台
2、 加固材料、人员
	序号
	名称
	型号
	规格
	单位
	数量
	人员

	
	
	
	
	
	
	管理人员
	施工人员

	1
	檩条
	C160*50*20*3.0
	2.2m,Q355
	根
	2662
	2
	9

	2
	斜支撑
	DN168*4.0
	4.0m,Q355
	根
	48
	
	

	3
	隅撑
	-50*4
	1.5m,Q235
	根
	80
	
	

	4
	油漆
	氧化膜油漆
	虹牌
	桶
	1000
	
	6

	5
	采光板
	润峰
	散光性
	平方
	1375
	
	8


工程质量情况
[bookmark: _Toc490208021][bookmark: _Toc18042][bookmark: _Toc41397240]7.1工程质量验收情况
	序号
	项目名称
	验收
次数
	不合格次数
	结论
	验收人

	1
	土建工程分项工程验收项，共计5项，已验收5项
	0
	0
	/
	/

	2
	安装工程检验批验收项，共计20项，已验收15项
	0
	0
	/
	/

	3
	安装工程分项工程验收项，共计15项，已验收15项
	0
	0
	/
	/

	4
	安装工程分部工程验收项，共计2项，已验收2项
	0
	0
	/
	/

	5
	安装工程单位工程验收项，共计2项，已验收0项
	0
	0
	/
	/


7.2下月质量活动计划
1、 检查验收修缮工作完成
2、 督促落实光伏工程进场资料报审
3、 督促落实对光伏进场材料设备报验
4、 检查验收光伏工程各栋支架安装及组件安装
5、 土建施工隐蔽工程验收
[bookmark: _Toc129764520][bookmark: _Toc46739202]安全文明施工情况
1）安全状态
本月项目现场无安全生产事故发生，无违章作业，施工手续齐全，特种作业100%持证上网，特种作业手续齐全，安全技术班前会交底到位，强调现场文明施工，所有进场人员必须正确配戴安全帽，穿反光背心，高处作业必须系扣安全带，现场用电必须持证人员规范操作，无证人员、超龄人员不得参与特种操作，施工作业手续必须齐全，安全措施必须到位，警示标识必须到位，严禁违章作业，现场安全监护人员必须到位，安全文明施工良好，安全基本可控。
2）安全管理重要活动
	序号
	工作名称
	时间
	主要内容

	本月安全检查工作

	1
	安全学习
	2023.6.5/12/19/26
	学习高处作业、动火作业、机械伤害、临时用电等安全知识和安全防范措施。

	2
	专项检查
	2023.6.7/14/21/27
	重点针对现场安全文明施工情况检查，根据集团公司文件，有针对性的进行现场检查，并下发整改文件要求整改到位

	3
	
	
	

	本月安全管理工作

	1
	安全例会
	2023.6.5/12/19/26
	会议围绕专项检查内容展开，对于本次专项检查整改项定时、定专人负责落实和闭环。

	2
	
	
	

	下月安全管理重要活动

	1
	安全例会
	2023.7.2/9/16/23
	1、加固作业现场安全施工用具进行检查。2，现场防火、防盗工作进行巡查。3、现场施工临时用电进行巡查。4、对特种作业人员持证上网情况每日巡查。5、施工现场、办公区文明施工、材料堆放点进行检查。

	2
	专项检查
	2023.7.5/12/19/26
	对现场安全设施、措施、环境、人员、工器具等进行专项检查。

	3
	安全学习
	2023.6.5/12/19/26
	学习《25项反措》中相关安全管理要求，学习安全生产月活动知识，以及高处作业、动火作业、机械伤害、临时用电等安全知识和安全防范措施。


[bookmark: _Toc41397242][bookmark: _Toc129764521][bookmark: _Toc46739204][bookmark: _Toc41397243]方案评审及实施情况
	[bookmark: _Toc46739205]序号
	施工方案名称
	状态
	编制日期

	1
	监理大纲
	审核通过
	2022.11.15

	2
	监理细则
	审核通过
	2022.11.15

	3
	监理规划
	审核通过
	2022.11.15

	4
	施工组织设计
	审核通过
	2021.10.19

	5
	高空作业施工方案
	审核通过
	2021.10.12

	6
	支架、组件、电缆、逆变器安装施工方案
	审核通过
	2022.11.18

	7
	起重（汽车）吊装施工方案
	审核通过
	2022.11.18

	8
	安全专项施工方案
	审核通过
	2022.11.18

	9
	倒送电及并网启动调试方案
	审核通过
	2023.01.05

	[bookmark: _Toc129764522][bookmark: _Toc41397245]10
	盛旺项目加固施工方案
	审核通过
	2023.5.08


存在问题和困难
[bookmark: _Toc41397247]未见盛旺子项目的投决批复
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