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编号：SGXM-（NRYL）-01
监  理  月  报
[bookmark: _Hlk149224652]  工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站五期项目
2023年9月
项目监理部（章）：
报告日期：2023年9月25日


监  理  月  报
工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站五期项目 次 第1次   月报开始时间 2023年8月26日   结束日期 2023年9月25日  监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司            一、工程影像资料
	序号
	单位工程标准名称
	施工项目名称
	资料类型
	资料数量
	备注

	1
	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站五期项目
	
	影像
	[bookmark: _GoBack]30张
	


1、 监理重点工作情况
	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度
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	1、超薄带厂区夹具、导轨、走道板到货并安装；
2、、超薄带厂区安全网铺设完成100%；
3、导轨吊装完成100%
4、避雷接地安装完成20%；
5、超薄带厂区起道板到货并进行安装；


	预计将：1、超薄带切边01厂区夹具、导轨、检修通道、避雷接地安装完成；
2、桥架、逆变器安装超薄带切边01厂区已完成、切边02完成50%
3、电缆敷设完
成70%;；
4、新材料、磨辊车间厂区夹具安装完成、导轨与逆变器、电缆铺设的安装
5、新材料厂区安全护栏与夹具、导轨的安装。

	
	设备交付进度
	设备、桥架、电缆、逆变器等进场
	

	
	设计交付进度
	图纸完成
	

	
	质量体系运作情况
	质量体系健全，运行良好
	

	
	施工图会审
	完成
	

	
	设计交底
	完成
	

	
	方案审查
	未交付
	督促施工单位报审资料

	
	技术交底
	完成
	

	
	设计变更
	无
	

	安全
	安全培训情况
	新进场员工已进行安全培训
	督促施工单位对进场新员工进行安全教育

	
	安全交底情况
	督促施工单位对危险作业点进行班前交底
	继续督促施工单位进行班前交底

	
	安全措施落实情况
	屋面护栏、检修通道、生命线等防护措施已落实到位
	督促其他厂区继续落实安全措施，安排好专职安全员；落实安全责任；

	
	安全文明施工情况
	现场安全、文明措施良好
	加强现场安全管理力度

	质量
	主要工序质量
	夹具、导轨及组件安装，电缆桥架安装，电缆敷设，接地安装、逆变器安装
	夹具、导轨安装。

	
	主要原材料质量
	电缆外观质量合格，夹具、导轨外观检查合格，组件观感质量合格；
	

	
	构（配）件质量
	进场材料质量合格
	

	
	设备质量
	外观检查合格
	

	
	质量验评情况
	工序施工符合要求
	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度

	投资
	资金情况
	/
	/

	
	款项支付情况
	
	/

	
	预算外签证
	无
	/

	合同
	合同签订情况
	施工合同签订
	/

	
	合同执行情况
	按合同执行
	做好合同执行工作

	
	



	
	


2、 本月进度情况
	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	施工开始日期
	施工结束日期
	本月实际完成（完成量/总量）
	累计完成（完成量/总量）
	备注

	3
	夹具、导轨安装
	
	
	2023.9.03
	2023.11.25
	10MW/13MW
	10MW/13MW
	

	4
	组件安装
	
	
	2023.9.24
	2023.11.27
	5MW/7MW
	5MW/7MW
	

	5
	电缆桥架
	
	
	2023.9.24
	2023.11.29
	5MW/11MW
	5MW/11MW
	

	7
	交流电缆
	
	
	2023.9.24
	2023.11.30
	5MW/11MW
	5MW/11MW
	

	11
	避雷接地安装
	
	
	2023.9.24
	2023.11.30
	5MW/11MW
	5MW/11MW
	

	12
	逆变器安装
	
	
	2023.9.25
	2023.11.30
	7台/16台
	7台/16台
	

	13
	预制舱
	
	
	2023.10.1
	2023.10.9
	0台
	0台
	

	14
	检修通道安装
	
	
	2023.9.24
	2023.10.29
	7MW/3MW
	7MW/3MW
	


3、 下月进度计划
	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	施工开始日期
	施工结束日期
	下月计划完成（完成量/总量）
	本月实际完成（完成量/总量）
	权值

	5
	电缆安装
	
	2023.10.27
	
	
	11MW
	0
	

	6
	避雷接地安装
	
	2023.10.27
	
	
	1300米
	1300米
	

	7
	逆变器安装
	
	2023.10.27
	
	
	11台
	7台
	

	8
	逆变器接线
	
	2023.10.27
	
	
	8台
	0台
	


4、 安全文明施工情况
	事故（起）
	编制安全策划文件（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身重伤
	机械设备
	电网事故
	
	
	分包队伍数量
	分包队伍人数
	系统外包队伍数量
	系统外队伍人数

	无
	无
	无
	
	74人
	2
	／
	／
	／


5、 施工重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性
	配合建设单位做好并网前准备工作。要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力

	安全管理
	督促施工单位对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。
	审查施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。

	质量管理
	督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。
	督促施工单位按照施工工艺和设计要求进行施工

	技术管理
	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。
	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。

	造价管理
	对施工单位申请的工程款及时进行评审
	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请

	物资供应
	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作.
	督促施工单位合理安排人员、机具进行施工。


                 常州正衡电力工程监理有限公司
     江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站五期项目
2023年9月25日
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