信阳万华禾香集团有限公司5.98MW屋顶分布式光伏发电项目情况报告

报告日期：2023-07.30	                  编号：02
	项目名称
	信阳万华禾香集团有限公司5.98MW屋顶分布式光伏发电项目
	业主单位
	信阳万华道生新能源有限公司

	项目规模
	5.98MW
	项目地址
	河南省信阳市经济开发区万华禾香集团公司厂区内

	监理负责人
	[bookmark: _GoBack]王孝金
	监理人数
	2人

	进场时间
	2023年 5月 14日
	合同工期
	5个月

	
参建单位
	建设单位：信阳万华道生新能源有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限司
设计单位:亚美信电力有限公司
施工单位： 湖北斗由耐建筑工程有限公司

	报告内容

	


一、项目概况

本项目采用550wp高效双玻单晶硅组件10583块，组串式逆变器61台，交流汇流箱29台，低压并网柜15台，利用信阳万华禾香集团有限公司厂区深加工车间、主车间、燃料处理车间、机修五金仓库四个屋面共计约为6万m，建设装机容量为5.82065 Mw的光伏发电项目。项目采用自发自用，余电上网模式。预计平均年发电量为574.03万kwh，每年可节约标煤约1756吨。相应每年可减少多种大气污染物的排放，其中：滅排5723吨二氧化碳、172吨二氧化硫、86吨氮氧化物、1561吨烟尘。




二、业主单位情况


1、 业主单位情况
业主公司：信阳万华道生新能源有限公司
2、 现场管理人员配置、分工、能力水平：一般。
        沈建榕   业主项目经理
王泽江  施工单位项目理
3、 对项目实施和监理工作有哪些特殊要求








	要求监理对每一个施工个节点进行严格控制，要求监理全天进行现场跟踪控
制。

	三、设计单位情况
1、施工图交付情况：
图纸未交付。


	4、 供应商材料、设备进场情况

（1） 组件到货：已全部到货
（2） 逆变器：已全部到货
（3） 支架：已全部到货。
（4） 交流汇流箱：已全部到货。
（5） 并网柜：已全部到货。
（6） 电缆：已全部到货。
（7） 桥架：已全部到货
（8） 接地扁铁：已全部到货




   

















	五、施工情况

1、当月进度、质量、安全情况描述，进度描述主要施工节点完成占比，质量、安全情况采用

安全围网安装完成1000%   累计完成100%

夹具组装完成 100%       累计完成100% 

龙门架安装完成 100%     累计完成100% 

支架安装完成 100%       累计完成100% 

组件安装完成95%         累计完成95% 

深加工车间桥架安装完成100%、交直流电缆敷设完成100% 、汇流箱安装完成100% 、逆变器安装安装完成100%

15台并网柜拼接及互感器安装完成 100%       累计完成100%

































	

六﹑安全文明施工情况:
1、个别施工人员未佩戴安全帽。
    2、屋面施工垃圾及生活垃圾未及时清理
    3、个别施工人员在施工现场未穿上衣进行呢施工。

措施:已要求施工单位对未佩戴安全帽及未穿上衣施工人员进行批评教育，对屋面垃圾及时清理。






	七、监理工作情况
1	当月监理方工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置方法）；
(1) 每日对现场施工情况进行巡视及对部分进行检查
2、有哪些不足和需要加强、提高的地方。
、提高监理人员自身专业能力。
、加强项目管理制度，合理安排人员。
、提高对现场施工质量和节点控制。 
3、业主对监理工作的态度、意见及要求；

             无
4、监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助： 无




	

	八﹑其他对影响项目正常工期、质量的因素，参建各方履约能力等一系列风险进行预估：

	九﹑总结:
本月项目现场施工


信阳万华禾香集团有限公司5.98MW屋顶分布式光伏发电项目监理部



汇报人：王相成
