信阳万华禾香集团有限公司5.98MW屋顶分布式光伏发电项目情况报告

报告日期：2023-08.30	                  编号：03
	项目名称
	信阳万华禾香集团有限公司5.98MW屋顶分布式光伏发电项目
	业主单位
	信阳万华道生新能源有限公司

	项目规模
	5.98MW
	项目地址
	河南省信阳市经济开发区万华禾香集团公司厂区内

	监理负责人
	王孝金
	监理人数
	2人

	进场时间
	2023年 5月 14日
	合同工期
	5个月

	
参建单位
	建设单位：信阳万华道生新能源有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限司
设计单位:亚美信电力有限公司
施工单位： 湖北斗由耐建筑工程有限公司

	报告内容

	


一、项目概况

本项目采用550wp高效双玻单晶硅组件10583块，组串式逆变器61台，交流汇流箱29台，低压并网柜15台，利用信阳万华禾香集团有限公司厂区深加工车间、主车间、燃料处理车间、机修五金仓库四个屋面共计约为6万m，建设装机容量为5.82065 Mw的光伏发电项目。项目采用自发自用，余电上网模式。预计平均年发电量为574.03万kwh，每年可节约标煤约1756吨。相应每年可减少多种大气污染物的排放，其中：滅排5723吨二氧化碳、172吨二氧化硫、86吨氮氧化物、1561吨烟尘。




二、业主单位情况


1、 业主单位情况
业主公司：信阳万华道生新能源有限公司
2、 现场管理人员配置、分工、能力水平：一般。
        沈建榕   业主项目经理
王泽江  施工单位项目理
3、 对项目实施和监理工作有哪些特殊要求








	要求监理对每一个施工个节点进行严格控制，要求监理全天进行现场跟踪控
制。

	三、设计单位情况
1、施工图交付情况：
图纸未交付。


	4、 供应商材料、设备进场情况

所有材料及辅材都已全部进场



   

















	五、施工情况

1、当月进度、质量、安全情况描述，进度描述主要施工节点完成占比，质量、安全情况采用

[bookmark: _GoBack]安全围网安装完成100%   累计完成100%

夹具组装完成 100%       累计完成100% 

龙门架安装完成 100%     累计完成100% 

支架安装完成 100%       累计完成100% 

组件安装完成100%         累计完成100% 

清洗系统安装完成10%      累计完成10%

接地系统安装完成20%      累计完成20%


站内已全容量并网


































	

六﹑安全文明施工情况:
1、个别施工人员未佩戴安全帽。
    2、屋面施工垃圾及生活垃圾未及时清理
    3、个别施工人员在施工现场未穿上衣进行呢施工。

措施:已要求施工单位对未佩戴安全帽及未穿上衣施工人员进行批评教育，对屋面垃圾及时清理。






	七、监理工作情况
1	当月监理方工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置方法）；
(1) 每日对现场施工情况进行巡视及对部分进行检查
2、有哪些不足和需要加强、提高的地方。
、提高监理人员自身专业能力。
、加强项目管理制度，合理安排人员。
、提高对现场施工质量和节点控制。 
3、业主对监理工作的态度、意见及要求；

             无
4、监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助： 无




	

	八﹑其他对影响项目正常工期、质量的因素，参建各方履约能力等一系列风险进行预估：

	九﹑总结:
本月项目现场施工


信阳万华禾香集团有限公司5.98MW屋顶分布式光伏发电项目监理部



汇报人：王相成
