
1

山西太原清徐县、小店区、尖草坪区分布式

光伏发电项目（300MW)情况报告

报告日期： 2023 年 6 月 21 日 编号：QKBG-01

项目名称

山西太原清徐县、小店

区、尖草坪区分布式光伏

发电项目（300MW)

业主单位
上电启睿新能源有限公

司

项目规模
300MW 分布式光伏项目工

程
项目地址

山西省太原市清徐县、小

店区、尖草坪区

监理负责人 黎建光 监理人数 2人（黎建光、陈渝）

进场时间 2023 年 6 月 14 日 合同工期 12 月

参建单位

建设单位：上电启睿新能源有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位：山西国源盛世电力设计咨询有限公司

总包单位：通号工程局集团城建工程有限公司

荷载设计：中国能源建设集团山西省电力勘测设计院有限公司

报告内容

一、项目概况

山西太原清徐县、小店区、尖草坪区分布式光伏发电项目（300MW)位于山西太

原市一带区域，该项目将在山西太原清徐县、小店区、尖草坪区签约农户庭院屋

顶位置进行光伏建设施工安装，其他因图纸再优化未到不详。

二、业主单位情况

1、业主公司情况介绍；本工程由潍坊旭远光伏新能源有限公司开发建设。

2、现场管理人员配置、分工、能力水平；杨栩沣：项目负责人，现场管理协调

工作；（图纸、资料管理、电气安装、屋面加固安装、调试工作、现场协调管理）

3、对项目实施和监理工作有哪些特殊要求。

对监理人员的要求较高，技术、资料、管理、服务、面面俱到。

三、设计单位情况

1、施工图交付情况介绍；现阶段施工人员还未进场，图纸正在优化设计中。

2、现场是否有设计代表，设计变更处理情况；现场无代表，图纸正在安装业主

意见更改优化中预计本月 22 日左右陆续交付使用。

3、对项目现场设计问题、参与验收响应情况：暂无。

四、供应商材料、设备进场情况

1、主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度；设备及主要材料未进场，支

架部分进场完成。
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2、材料、设备进场滞后（如有）原因；业主收购及疫情防控。

3、措施：要求施工单位报审前期资料及材料进场报验资料。

五、施工情况

1、本工程有总包单位，其中（支架安装、基础、场区配电、逆变器、组件吊装、

接地极安装）各承包单位各负其责。

2、当月进度、质量、安全情况描述，进度描述主要施工节点完成占比，质量、

安全情况采用综述；

1）进度：

a、支架未开始

2)质量：

a、。

3)进度：

a

4)安全：

A、施工人员暂未进场。

3、原因分析与措施。

本工程现在为施工前期阶段， 加强以后工程进度的相关协调工作，使得工程

保质保量的正常进入施工。

六、监理工作情况

1、当月监理工作开展情况综述（特别是对该项目存在的主要问题监理方的处置

方法）；a 保证施工现场材料进场的合格；b 积极配合业主召开工地会议；

2、有哪些不足和需要加强、提高的地方；a 加强与建设单位、施工单位、设计

单位等各参建单位的沟通联系配合。

3、业主对监理工作的态度、意见及要求；对我方要求部分资料版本严格按照户

用屋顶特点编辑监理大纲、监理规划，但配合较好。

4、监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助：1）房屋租赁业主提供，车辆停放

困难；2）积极准备监理资料，监理人员考勤表，4）到施工现场巡查巡视，查看

施工安全质量以及有哪些问题。

七、其他

可对影响项目正常工期、质量的因素，参建各方履约能力等一系列风险进行

预估。

目前项目启动正在进行中，图纸交付将影响施工总计划工期。计划今年

300MW 户用分布式光伏发电项目全容量并网

八、总结：与业主协调开展监理工作。我监理项目部努力使得工程尽快进入正常

规范施工程序上来，努力打造我公司监理行业的优秀企业的形象，不断学习，与

时俱进，把监理工作提高到新的台阶。

山西太原清徐县、小店区、尖草坪区分布式光伏发电项目（300MW)监理项目部

日期：2023 年 6 月 21 日


