[bookmark: _Toc388020196]
                                    

[image: C:\Users\DELL-N4050\Pictures\QQ图片20140821123334.jpg] 
[image: ]       
监  理  月  报
工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）23.5MW47MWh
 



[bookmark: _GoBack]第01期
（2023年7月01日---2023年7月31日）

 



提交部门：监理项目部
编    制：张  杰
签    发：朱友军
报告日期：2023.7.31






监  理  月  报
工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）23.5MW47MWh    
月次 第1次   
月报开始时间 2023年7月01日   结束日期 2023年7月31日  
监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
一、工程影像资料
	序号
	单位工程标准名称
	施工项目名称
	资料类型
	资料数量
	备注

	1
	浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）23.5MW47MWh
	
	影像
	5张
	


1、 监理重点工作情况
	专业
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	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	度
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	1、 电站基础施工。         2、要求施工单位做好安全措施.
 3、要求施工单位增加施工人员，确保施工进度。       
 4、要求施工单位做好施工进度倒排计划，确保如期并网发电。
	尽快基础完成后进入储能柜安装

	
	设备交付进度
	
	

	
	设计交付进度
	
	

	
	质量体系运作情况
	质量体系健全，运行良好
	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查

	
	施工图会审
	已会审
	

	
	设计交底
	已进行
	

	
	方案审查
	
	督促施工单位按方案执行

	
	技术交底
	完成
	

	
	设计变更
	无
	

	安全
	安全培训情况
	新进场员工已进行安全培训
	督促施工单位对进场新员工进行安全教育

	
	安全交底情况
	督促施工单位对危险作业点进行班前交底
	继续督促施工单位进行班前交底

	
	安全措施落实情况
	落实不彻底，已要求施工单位认真落实
	监督施工单位认真落实安全措施

	
	安全文明施工情况
	现场安全、文明措施良好
	加强现场安全管理力度

	质量
	主要工序质量
	
	

	
	主要原材料质量
	外观检查合格
	对主要材料进行检查

	
	构（配）件质量
	进场材料质量合格
	把控好进场材料质量关

	
	设备质量
	外观检查合格
	

	
	质量验评情况
	工序施工基本符合要求
	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度

	投资
	资金情况
	/
	/

	
	款项支付情况
	/
	/

	
	预算外签证
	无
	/

	合同
	合同签订情况
	施工合同签订
	/

	
	合同执行情况
	按合同执行
	做好合同执行工作

	
	



	
	


2、 本月进度情况
	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	施工开始日期
	施工结束日期
	本月实际完成（完成量/总量）
	累计完成（完成量/总量）
	备注

	1
	电站基础施工
	7月1号
	7月31号
	7月1号
	7月31号
	68台
	76%
	

	2
	设备安装
	
	
	
	
	
	
	

	3
	电缆敷设
	7月1号
	7月31号
	7月12号
	7月31号
	4000
	40%
	

	4
	并网送电
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	


3、 下月进度计划
	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	下月计划完成量
	备注

	1
	电站基础施工
	8月1号
	8月30号
	100%
	

	2
	设备安装
	8月1号
	8月20号
	100%
	

	3
	电缆敷设
	8月1号
	8月25号
	100%
	

	4
	并网送电
	
	8月30号
	100%
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	



4、 安全文明施工情况
	事故（起）
	编制安全策划文件（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身重伤
	机械设备
	电网事故
	
	
	分包队伍数量
	分包队伍人数
	系统外包队伍数量
	系统外队伍人数

	无
	无
	无
	
	10人
	／
	／
	／
	／


5、 施工重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	督促施工单位材料进场
	要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力

	安全管理
	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。
	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。

	质量管理
	轨道到场进行检查；吊装施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。
	督促施工单位按照施工工艺和设计要求进行施工

	技术管理
	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。
	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。

	造价管理
	对施工单位申请的工程款及时进行评审
	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请

	物资供应
	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。
	督促施工单位按照日期的要求，安排人员进行施工。



常州正衡电力工程监理有限公司
浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）23.5MW47MWh
2023年7月31日
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