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填报周期 2024-1-1-2024-1-30

一.工程概况:

二.项目进展情况:

1.电缆敷设施工任务已完成 100%。

2.组件安装施工任务已完成 100%。

3.配电柜安装及内部接线已完成 100%。

4.逆变器安装已完成 100%。

5.电缆桥架安装已完成 100%。

6.组件清洗系统安装完成 100%。

项目名称 轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248MW 分布式光伏发电项目

项目概况

该项目位于安徽省滁州市兰州路与新安江路交叉口东南侧，利用

轩凯生物科技（滁州）有限公司厂房屋面 23121 平米和停车棚屋

面 300 平米，主要在构筑物屋面铺设 3875 块高效晶硅光伏组件，

即 2.248MW。

项目建成后，形成平均年发电量 236 万千瓦时的规模。本项目采

用自发自用、余电上网的模式。

。

项目批复概算

（万元）
750

项目累计完成投资

（万元）

建设单位 滁州道永新能源有限公司

设计单位 湖南动力源电力勘测设计有限公司

施工单位 山东博达电力工程有限公司

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

主 主要设备制造厂家

1.组件厂家:晶科能源；2 支架厂家:天津宝利鑫钢铁有限公司；3.
逆变器:深圳古瑞瓦特新能源有限公司；4.交流电缆:上海上进电缆

有限公司；5.组件铝合金导轨:清源股份(厦门)有限公司
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7 车棚整体安装完成 100%。

8.主要设备.材料到场情况：

名 称 厂家规格型号 本周到货 备 注

组件 晶科能源

IKM580N-72H4-V 2278×1134×35
mm.

4008 片，已到货 100%

逆变器 深圳古瑞瓦特新能

源有限公司

125KW11 台，

50KW12 台

已到货 100%%

交流电缆 上海上进电缆有限

公司

3883m 已到货 100%

铝合金导轨 清源股份(厦门)有

限公司

7320m 已到货 100%

支架 天津宝利钢铁 6m492 根，

4m275 根

已到货 100%

接地扁铁 天津宝利钢铁 40×4 2562m 已到货 100%

防护围栏 天津宝利钢铁 650m 已到货 100%

电缆桥架 1558m 已到货 100%

直流电缆 22000m 已到货 100%

三.项目安全施工管理。

现场巡查注重安全管理，发现安全隐患及时排除，对安全违章人员严肃处理。现场

施工安全管控措施基本落实到位，施工安全管理受控。
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四.人员及机械配置情况

土建

序

号
名称 型号 规格 单位 数量

人员

管理人员 施工人员

1 支架混凝土配重块 H300×Φ500 ㎜ 个 650

2

支架及组件安装

序

号
名称 型号 规格 单位 数量

人员

管理人员 施工人员

1 支架安装 Q235B
41×41×2.5
41×52×2.5 根

6m492

根，

4m275

根
3 10

2 组件安装 580 2278×1134×35 片 4008

3 铝合金导轨安装

五.下月计划主要工作内容

尽快完成现场所有消缺任务，尽快移交生产。

六.工程照片

文字

描述

并网成功 车棚基础垫层浇筑
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照片

文字

描述 车棚基础独立柱钢筋检查 车棚基础独立柱钢筋绑扎

照片

文字

描述 车棚基础独立柱浇筑完成拆模检查 车棚基础独立柱浇筑完成拆模检查

照片

文字

描述 车棚组件安装 施工、监理、建设单位第一次验收
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照片


