
工程名称：华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目
监理月报
2024年01月16日至2024年01月31日

内容提要：
月工程情况概要
月工程质量控制情况评析
月工程安全生产管理工作评析
月工程进度控制情况评析
月工程影像资料
　　　　　　　项目监理机构（章）：　　　　　　　　 

　　　　　　　总监理工程师：     　　　赵旭超     　
日        期：     　    2024.01.31　 
本月工程情况概要
	　　　　　　　　　　　　　　       相关情况登记

	本月日历天
	16  天
	实际工作日
	      16天

	建设单位通知单
	
 /
份
	建设单位联系单
	
    /
  份

	工程暂停令
	
           0   份
	监理工程师通知单
	
        0  份

	监理工程师备忘录
	
      0
份
	监理工程师联系单
	   0
份

	例会会议纪要
	1   份
	专题会议纪要
	
         0  份

	 本月工程现场大事记

	现场大事记

2024年01月25日连退成品库结构加固开工；  

本月形象进度
1、结构共计需加固数量：1936根，累计完成：95根，完成率：4.90%
2、主厂房5区需加固：792根，累计完成：95根，完成率：11.99%

三、监理驻场人员情况

   本月监理在场人员2人。其中总监代表兼土建1人，资料1人。   




本月工程质量控制情况评析
	本月质量控制情况登记

	本月抽查、见证试验次数
	
 1 次
	试验结果不合格次数
	0 项

	设备开箱检查次数
	  0 次
	检查不符合要求次数
	 0  次

	本月查验分项工程
	/
	其中一次验收合格计
	

	发出监理通知单（质量控制类）
	                     0  份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	   本月主要工作：

对进场材料进行验收，审查加固方案及相关质量证明文件；

对结构加固现场安全进行管控，发现违章作业及时要求更正；

每周召开监理例会，并做好会议纪要，下发至各单位；

对结构加固部位进行旁站；

填写平行检验等施工管控相关资料；

   

	下月质量情况预计和目标

	   1、加强对现场施工质量的管控；

   2、严查各施工单位所报审的资料；

   3、认真贯彻落实国家相关规范要求及图纸设计要求；

   4、对进场材料质量严格管控，对不合格的材料及构配件要求返厂处理；

   5、针对所存在问题，及时组织并召开专题会议，解决问题；

   严格按照设计及规范要求把控现场质量。




         本月施工安全生产管理工作评析
	本月施工生产安全管理工作情况登记

	本月安全检查次数
	     8  次

	发出监理通知（联系）单（安全控制类）
	       0 份

	工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

	施工单位安全生产管理状况

一、施工现场每周安全检查、日常安全巡查情况正常；
二、每日开展站班会，交代安全工作重点，强调个人劳动防护用品正确佩戴；
三、参加每周五安全例会；

四、做好施工现场与生产区域安全防护及安全警示警戒工作；

五、做好现场大型机械使用的安全监护工作；

监理单位履行监理安全责任情况：

每天进行现场安全巡视，发现违规现象立即制止；
每周五进行安全文明施工检查，召开安全例会，形成书面记录下发各单位；
三、重点监护：

   ①、现场文明施工检查督促整改；

   ②、现场作业安全防护用品佩戴的检查；

   ③、对结构加固进行安全监护；
   ④、督促做好进场安全教育工作及现场施工安全管理工作；

   ⑤、做好现场大型机械作业的安全监督管理；

   ⑥、督促做好新进场施工人员的三级安全教育及考试工作。
每日定期对施工现场进行安全和文明施工检查和巡查，不定期对施工现场进行安全检查和巡查。纠正不戴安全帽、不正确使用个人劳动防护用品等不安全行为现象。 



	下月施工安全生产管理工作展望和目标

	一、加大现场习惯性违章的惩罚力度，提倡安全施工文明施工的良好氛围；

二、继续做好现场大型机械作业的安全监督管理；

三、做好临时用电检查的工作。

     实现事故零目标




本月工程进度控制情况评析
	工程开工日期
	2024.01.25
	工程竣工日期
	/

	本月计划完成至
	/

	本月实际完成至
	/

	本月批准延长工期
	0天
	累计延长工期
	0天

	发出监理联系单（进度控制类）
	0份

	本月工程进度情况简析（文字或图表）

	中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司（厂房结构加固）

五区成品库结构加固开工；镀锌角钢75*6到货300根，累计到货占比27.17%；铁红防锈漆F53-33到货20桶，累计到货占比100%；焊条4303到货100箱，累计到货占比100%；焊条E5303到货10箱，累计到货占比100%；
本月加固累计完成95根，完成率：4.90%；

	下月工程进度展望

	中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司（厂房结构加固）

L75×6mm镀锌角钢到货300根，累计到货占比54.34%；L40×3mm镀锌角钢到货242根，累计到货占比100%；L30×3mm镀锌角钢到货416根，累计到货占比100%；

结构加固累计完成300根，完成率：16.00%；


月工程影像资料
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