常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报
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2024年  第002期
	项目：梅州区综合保税区100MW-200MWh独立储能项目
	填报周期：2024年4月05日—4月12日

	一、项目总体建设汇总
1、梅州区综合保税区100MW-200MWh独立储能项目所建构筑物升压站、综合楼、消防泵房、围墙大门、站内马路等工程


	本周工程建设工作内容；

本周因为天气下雨原因，影响项目施工开展缓慢。

升压站图纸未设计完善。
升压站基础开挖施工。共开挖16个独立基坑。
升压站基础完成A、B轴基础浇垫层施工。
钢筋工进场机械安装及加工钢筋施工
升压站基础制模施工。
轴线复测施工。


	本周工程建设总结
本周安全生产施工基本符合要求，安全措施到位。今天召开的第三次监理例会，重点强调了安全施工的重要性及防预措施、改进措施工作。避免出现安全事故的发生。
要求总包单位对安全、质量、进度及进场材料进行管控。加强工程质量技术的交底工作。
天气好转要求总包单位组织人员抓紧工程施工，及抓紧各方协调沟通工作。上报施工进度计划、供货商、检测单位资料工作。
升压站基础验收设计、勘察单位必须到达施工现场参加本工程验收工作。
加强图纸的设计工作及审图工作，避免影响工程施工进度。
监理人员严格按照法律、法规及各项规定规范、相关标准进行监理工作。


	下周施工计划主要工作内容

完成升压站防雷接地、电缆沟、主变压器等图纸设计工作。

升压站A、B轴基坑独立柱浇砼施工。及完成CDE轴土方开挖及浇垫层工作。
上报工程资料工作。
协调储能厂家向设计院提资工作。



填报人：  王登营   审核人：  高立标 时间：   2024年  04月12日　
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	钢筋加工施工
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	第三次监理例会会议
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