常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报
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监  理  周  报
工程名称：梅州综合保税区100MW-200MWh独立储能项目
2024年04月第004期
项目监理部（章）：
总监理工程师：
报告日期：2024年04月26日
监理周报

2024年  第0044期
	项目：梅州区综合保税区100MW-200MWh独立储能项目
	填报周期：2024年4月20日—4月26日

	一、项目总体建设汇总
1、梅州区综合保税区100MW-200MWh独立储能项目所建构筑物升压站、综合楼、消防泵房、围墙大门、站内马路等工程


	本周工程建设工作内容；

本周因为天气下雨原因，影响项目施工开展缓慢。

基坑抽水、清淤。
升压站基础开挖完成、垫层浇筑完成、底板浇筑完成。
升压站柱基础钢筋绑扎。
钢筋工加工钢筋施工。
现场安全措施落实整改。


	本周工程建设总结
本周安全生产施工基本符合要求，安全措施到位。今天召开的第五次监理例会，重点强调了雨季安全施工的重要性及防预措施。避免出现安全事故的发生。
要求总包单位对安全、质量、进度及进场材料进行管控。加强工程质量技术的交底工作。
天气好转时期要求总包单位组织人员抓紧工程施工，及抓紧各方协调沟通工作。
升压站基础验收设计、勘察单位必须到达施工现场参加本工程验收工作。
加强图纸的设计工作及审图工作，避免影响工程施工进度。
监理人员严格按照法律、法规及各项规定规范、相关标准进行监理工作。


	下周施工计划主要工作内容

围墙及大门施工前准备。
因储能电站容量有可能发生变化，其余工作暂停。



填报人：  王登营   审核人：  高立标 时间：   2024年  04月26日　
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	基础支模
	基础底板浇筑
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	基坑清理
	第五次监理例会会议
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