监理月报
报告日期：2024.4.27                                       编号；MZCN-ZH-JLYR-001
	项目名称
	梅州综合保税区100MW－200MWh独立储能项目
	业主单位
	梅州市睿储新能源有限公司

	项目规模
	100MW－200MWh独立储能项目
	项目地址
	梅州市梅县区畲江镇综合保税区围网内

	监理负责人
	王登营
	监理人数
	2人

	进场时间
	2024.3.26
	工期
	4个月

	
参建单位
	建设单位：梅州市睿储新能源有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 
总包单位：中国电建贵州工程有限公司。
设计单位：中国轻工业广州工程有限公司。
施工单位：

	报告内容

	1、 项目概况
本项目为梅州综合保税区100MW-200MWh 独立储能项目，拟新建构筑物储能区、升压站、消防泵房、综合楼及围墙等配套设施。海拔高度107.5米，占地22179平米。由19套10.031MWh+1套9.613MWh电池舱组成，采用20套5MW的PCS升压成套设备接至35KV集线线路，容量为了100MW-200MWh. 新建立1座110KV电站，设置1台主变线路，1台100MVA有载调压变压器。采用出线1回路35KV集电线路接入220KV再接入110KV畲江站交流侧。

	2、 业主单位情况

项目部业主方；项目联系人：廖家豪。
 

	3、 设计单位情况
升压站正负零下图纸、水泵房图纸已出。其它电气及土建图纸未进行设计完善。
储能电站技术规范书评审已完成。

	4、 供应商材料、设备进场情况
升压站独立基础钢筋、木料、商砼进场并施工。
钢筋已取样送检工作。

	5、 施工情况
目前从3月27日业主单位、总包单位、监理单位等相关单位参加了现场本项目开工典礼仪式。及总包单位的开工前准备工作。
升压站的场地平整、定位放线、土方开挖、钢筋材料进场加工及邦扎、木工制模、浇砼、养护及抽水施工。独立基础柱已完成浇筑施工。
本项目已完成备案、电网接入批复、项目选址意见、林业等相关文件。及环境评估报告等续。

	6、 监理工作情况
1、 2024年3月26日进场，及27参加项目开工典礼。参加业主第一次现场会议成立监理项目部，上报监理人员进场确认单，业主已签名盖章。上报监理规划文件给业主单位。
2、 巡查光伏场区的安全、质量、进度控制等事项。
3、 监理例会召开4次，联系单下发一份。要求总包单位注意现场防火、及车辆使用安全工作。及现场安全用电、成品保护等工作。要求总包单位做好施工资料。

	7、 总结
1、 目前进场监理人员2名。
2、 要求总包单位及相关单位抓紧落实电气设备的厂商对接及图纸设计工作。以及储能项目的整体规划工作。避免出现本项目的工期滞后工作。
3、 做好监理本职工作，提出施工良好建议，按照法律、法规、设计图纸及相关规范进行监理工作。




梅州综合保税区100MW-200MWh独立储能项目监理项目部   
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