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监  理  月  报
工程名称：梅州综合保税区100MW-200MWh独立储能项目
1、 工程概况：
本工程实施工100MW-200MWh独立储能项目，总投资者10亿元计划用地址34亩。拟新建100MW-200MWh独立储能区域、升压站、水泵房、综合楼、围墙及道路等配套工程。储能系统单元汇集就地升压站接至升压站点5KV母线，通过主变升力压至110KV线路，最终以1回路110KV集电线路接至于200KV畲江变电站的话110KV交流侧。
2、 参建单位名称：
1、 建设单位；梅州市睿储新能源有限公司
2、 设计单位；中国轻工业广州工程有限公司
3、 总包单位：中国电建集团贵州工程有限公司
4、 监理单位；常州正衡电力工程监理有限公司

3、 本月工程实际情况
1、 [bookmark: _GoBack]本工程梅州综合保税区100MW-200MWh独立储能项目应业主单位要求本工程进行优化增容量，因此项目暂停施工。总包单位现场留下2人值班。
2、 本月下发暂停令（4月22日)开始暂停施工。后续等项目优化后动工。
4、 本月工程建设内容
1、 本月施工场升压站独立基础上月完成。后面因增加容量需要重新设计及各方面电气对接等工作。
2、 本月天气变化多端雨水较多，升压站独立基坑排水施工。并要求总包单位预防雷雨大风及用电安全工作。
5、 本月工程质量管控方面的措施
1、 本月监理项目部因为本项目暂停工，升压站机坑积水要求总包单位做好排水工作。保证基础砼质量。及现场材料覆盖工作。
2、  监理人员每天通过现场巡视， 并对各个关键部位需要旁站的工序进行监督及记录，对发现的问题立即要求施工单位进行整改。
6、 工程进度控制方面工作情况
1、   本月此项目因为增容量暂停施工。
2、要求总包单位做好复工后的准备工作，为后续工程开工打下基础。
7、 本月工程建设总
1、 本月梅州综合保税区100MW-200MWh独立储能项目现场安全文明施工良好，无安全事故发生。
2、 本月施工基本符合现场要求，在工程施工过程中，我监理人员以认真的态度对待自己的工作，在从事的各项工作中，都能尽职尽责按照法律法规、相关规范及监理合同进行监理工作。并现场提醒施工单位的安全、质量及进度的管控工作
3、 与业主保持联系沟通随时提供相关资料，及监理资料编制工作。
8、 下月监理工作重点
1、 下月工作重点是EPC总包单位及相关单位的设计图纸到位并会审。以及电气图纸的设计与变更情况的落实工作。
2、 本工程业主单位及设计单位、总包单位共同落实沟通本项目的电气、土建、设备安装图纸的对接工作。并到场进行图纸会审进行施工。
3、 对现场临时用电及安全文明施工进行监督管理。
梅州储能项目，正衡监理部2024，05，30

	升压站材料堆放施工
	基坑排水施工。
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