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编号：JL-YB-01
监  理  月  报
工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛30MW渔光互补项目
[bookmark: _GoBack]2024年07月第1期
项目监理部（章）：
总监理工程师：
报告日期：2024年07月26日


监  理  月  报
工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛30MW渔光互补项目   月次 第1次   
月报开始时间 2024年07月04日   结束日期 2024年07月25日 
 监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司 
一、工程影像资料
	序号
	单位工程标准名称
	施工项目名称
	资料类型
	资料数量
	备注

	1
	支架基础
		砼支墩浇筑
	影像
	20张
		


1、 监理重点工作情况
	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度
	[image: IMG_20240704_173926]
2024.07.04打桩机进场
[image: IMG_20240706_080221244]
检查进场管桩质量
[image: IMG_20240706_163740263]
巡视光伏区打桩施工
[image: IMG_20240711_094239368]
到设计院参加图纸交流
[image: IMG_20240714_091043477]
检查打桩施工质量
[image: IMG_20240717_154415145]
参加第一次工地会议
[image: IMG_20240724_094814120]
设计现场勘察

	1、 7月04日监理进场开始展开工作；
2、 2024年07月04日打桩机进场开始施工；
3、 检查乙供管桩质量；
4、 到设计院参加图纸交流
5、 现场检查打桩完成区域施工质量
6、 召开第一次工地会议2024.07.17
7、 陪同总包、设计现场勘察
	1、 加强安全检查管理；
2、 打桩施工质量检查
3、 桩帽防腐质量检查
4、 支架安装质量检查
5、 升压站临时围栏、场坪完成
6、 升压站完成勘察，督促施工单位安排施工


	
	
	
	

	
	设计交付进度
	完成30%
	图纸完成50%

	
	质量体系运作情况
	质量体系健全，运行良好
	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查

	
	施工图会审
	完成
	

	
	设计交底
	完成
	

	
	方案审查
	50%
	督促施工单位报审其他资料

	
	技术交底
	完成
	

	
	设计变更
	\
	\

	安全
	安全培训情况
	新进场员工已进行安全培训
	督促施工单位对进场新员工进行安全教育

	
	安全交底情况
	督促施工单位对危险作业点进行班前交底
	继续督促施工单位进行班前交底

	
	安全措施落实情况
	落实不彻底，已要求施工单位认真落实
	监督施工单位认真落实安全措施

	
	安全文明施工情况
	现场安全、文明措施良好
	加强现场安全管理力度

	质量
	主要工序质量
	打桩完成30%
	支架及组件安装；电缆敷设，电缆头制作及耐压试验；逆变器试验及调试。

	
	主要原材料质量
	支架、管桩外观检查合格，
	对主要材料进行检查

	
	构（配）件质量
	\
	把控好进场材料质量关

	
	设备质量
	
	进行进场报验、开箱检查

	
	质量验评情况
	工序施工符合要求
	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度

	投资
	资金情况
	/
	/

	
	款项支付情况
	/
	/

	
	预算外签证
	无
	/

	合同
	合同签订情况
	施工合同签订
	/

	
	合同执行情况
	按合同执行
	做好合同执行工作


2、 本月进度情况
	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	施工开始日期
	施工结束日期
	下月计划完成（完成量/总量）
	本月实际完成（完成量/总量）
	权值

	

	1
	打桩施工
	2024.07.16
	2024.08.05
	2024.07.04
	2024.07.25
	30%
	30%
	

	2
	支架安装
	2024.08.01
	2024.10.31
	
	
	
	
	

	3
	组件安装
	2024.08.01
	2024.10.31
	
	
	
	
	

	4
	接地系统
	2024.08.26
	2024.12.13
	
	
	
	
	

	5
	逆变器安装
	2024.09.01
	2024.12.15
	
	
	
	
	

	6
	桥架安装
	2024.09.14
	2024.12.15
	
	
	
	
	

	7
	低压电缆
	2024.09.15
	2024.12.18
	
	
	
	
	

	8
	场区调试
	2024.12.18
	2024.12.28
	
	
	
	
	

	9
	开关站
	2024.08.05
	2024.12.10
	
	
	
	
	

	10
	集电线路
	2024.08.08
	2024.12.08
	
	
	
	
	

	11
	送出线路
	2024.08.13
	2024.12.10
	
	
	
	
	

	12
	调试并网
	2024.12.18
	2024.12.31
	
	
	
	
	



3、 下月进度计划
	序号
	任务名称
	计划开始时间
	计划结束时间
	施工开始日期
	施工结束日期
	下月计划完成（完成量/总量）
	本月实际完成（完成量/总量）
	权值

	

	1
	打桩施工
	2024.07.16
	2024.08.05
	
	
	50%
	
	

	2
	支架安装
	2024.08.01
	2024.10.31
	
	
	20%
	
	

	3
	组件安装
	2024.08.01
	2024.10.31
	
	
	
	
	

	4
	接地系统
	2024.08.26
	2024.12.13
	
	
	
	
	

	5
	逆变器安装
	2024.09.01
	2024.12.15
	
	
	
	
	

	6
	桥架安装
	2024.09.14
	2024.12.15
	
	
	
	
	

	7
	低压电缆
	2024.09.15
	2024.12.18
	
	
	
	
	

	8
	场区调试
	2024.12.18
	2024.12.28
	
	
	
	
	

	9
	开关站
	2024.08.05
	2024.12.10
	
	
	
	
	

	10
	集电线路
	2024.08.08
	2024.12.08
	
	
	
	
	

	11
	送出线路
	2024.08.13
	2024.12.10
	
	
	
	
	

	12
	调试并网
	2024.12.18
	2024.12.31
	
	
	
	
	


4、 安全文明施工情况
	事故（起）
	编制安全策划文件（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身重伤
	机械设备
	电网事故
	
	
	分包队伍数量
	分包队伍人数
	系统外包队伍数量
	系统外队伍人数

	无
	无
	无
	
	8人
	／
	／
	／
	／


5、 施工重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性
	要求施工单位合理安排施工进度计划，及时调整人力、物力，加快施工进度

	安全管理
	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。
	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工项目部施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。

	质量管理
	支架地梁、后支座到场检查；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。
	督促施工单位按照施工工艺和设计要求及规范要求进行施工

	技术管理
	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。
	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。

	造价管理
	\
	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请按照合同执行

	物资供应
	督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。
	督促施工单位按照复工日期的要求，安排人员、机具进行施工。


                      常州正衡电力工程监理有限公司
泰州尚豪光电有限公司俞垛30MW渔光互补项目
2024年07月26日
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