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  监	理	月	报

本月工程实施情况    编号：OTK/GFFD-ZHJL-YB-002
	
项目名称
	欧梯克工业（天津）有限公司2.2MW分布式光伏项目

	
业主单位
	欧梯克工业（天津）有限公司

	项目规模

	2.2MWp
	项目地址
	天津市北辰区

	监理工程师
	徐文龙
	监理人数
	驻场 1人  

	监理进场时间
	2024.08.05
	合同工期
	80天

	
参建单位
	建设单位：欧梯克工业（天津）有限公司


	
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

	
	
设计单位: 华茗设计集团有限公司



	
	
总包单位：浙江西子联合工程有限公司





一、本工程概况 ：
[bookmark: _Toc278794775][bookmark: _Toc266717256][bookmark: _Toc396747654]1.1工程名称
欧梯克工业（天津）2.2MW分布式光伏项目
1.2建设单位名称
[bookmark: _Toc278794776][bookmark: _Toc266717257][bookmark: _Toc396747655]欧梯克工业（天津）有限公司
1.3工程地点
[bookmark: _Toc278794777][bookmark: _Toc266717258][bookmark: _Toc396747656]天津市北辰区
1.4工程项目规模
装机容量：装机容量共计2.2MWP。     

二：工程进度：
1、1#厂房加固完成100%
2、 屋顶围栏安装完成100%；
3、 1#厂房防水完成100%；
4、 1#厂房、2#厂房导轨安装完成100%；
5、 1#厂房、2#厂房钢格栅安装完成100%；
6、 1#厂房、2#厂房直流电缆敷设完成100%；
7、 1#厂房、2#厂房桥架安装完成90%（剩余逆变器端未安装）；
8、 1#厂房并网柜电缆敷设完成，电缆头制作完成；
9、 2#厂房并网柜电缆敷设完成。（电缆头未制作）。
三、施工过程中存在的问题：
1、1#厂房钢格栅个别区域缺少螺栓；
[bookmark: _GoBack]下墙桥架因设计图纸与现场实际情况不符（图纸上有女儿墙，现场实际没有），导致施工工艺不符合设计图纸要求，已与设计单位沟通协调。
四、本月监理工作情况
1、监理项目部监理每天对施工现场安全、质量进行检查、指导、纠正，并做记录（监理日志）。
2、对进场材料进行检查，资料齐全，符合设计要求。 
3、本月平行检验记录7份，检查记录27份。                                               
五、下月监理工作重点
1、严抓现场施工安全不放松，确保施工人员、光伏设备零事故。
2、监理项目部坚持每天对施工现场进行安全、质量、进度进行检查，发现问题现场及时纠正并落实到位



             欧梯克工业（天津 ）有限公司2.2MW分布式光伏项目监理部
                  
2024年9月30日

