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高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇61MW渔光互补光伏发电项目



监  理  月  报
 



项目监理部（章）：
总监理工程师：   宗 浩   
日     期：2024年 07月31号


监  理  月  报
开始时间 2024年07月01日   结束日期 2024年07月31日
1、 监理重点工作情况
	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度
	主要工作
	1、前期各项工作的推动及
总包设计成果审核；
2、试桩桩位图审核；
3、收到建卫关于项目资料要求的联系单；
4、跟踪塘口协调进展；
[bookmark: _GoBack]5、跟踪检测单位和总包单位试桩计划的落实；

	1、跟踪塘口移交；
2、跟踪设计进度计划落实；
3、按业主要求规范总包上报资料的签认；
4、项目各区域测控点复核确认；
5、试桩打桩点确认跟踪；


	
	设备交付进度
	/
	/

	
	设计交付进度
	完成试桩位、试桩检测
	出图，图纸审批及会审

	
	质量体系运作情况
	正常
	正常

	
	施工图会审
	未进行
	施工图会审完成

	
	设计交底
	未进行
	设计交底完成

	
	方案审查
	已审查
	完善补充

	
	技术交底
	完成质量安全交底
	完成后续工序交底

	
	设计变更
	/
	/

	安全
	安全培训情况
	已完成
	/

	
	安全交底情况
	已完成
	/

	
	安全措施落实情况
	不到位方面要求改正
	要求按制定的方案措施落实

	
	安全文明施工情况
	改进中
	安全文明施工费用投入到位

	质量
	主要工序质量
	/
	

	
	主要原材料质量
	/
	要求源头把控

	
	构（配）件质量
	/
	/

	
	设备质量
	/
	/

	
	质量验评情况
	/
	对现场发现质量缺陷，要求施工单位及时整改消缺。



二、本月进度情况
1、61MW区域正和各村村委协调，项目推进中，项目各区域测控点已复核确认，试桩点完成部分塘口打桩，跟踪试桩打桩及桩基检测。
三、下月进度计划
1、跟踪塘口移交；
2、跟踪桩基检测报告；
3、跟踪桩基出图进度；
4、力争塘口打桩进行；
四、安全文明施工情况
	事故（起）
	编制安全策划文件（份）
	施工人数
	施工单位数量

	人身重伤
	机械设备
	电网事故
	
	
	

	无
	无
	无
	1份
	/
	/

	/
	/
	现场辨识危险源和
做好施工现场文明施工准备
	满足要求



五、施工重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	督促总包单位优化人、机、料等资源配置，充分调动各参建单位的积极性
	1、 对移交塘口进行报审验收；
2、 要求总包依据桩基检测报告出桩位图；
3、要求总包落实管桩进料计划；
3、对桩位的标高、尺寸进行把控；

	安全管理
	督促总包单位报审《安全文明施工管理制度》，定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。
	安施工人员安全帽佩戴，反光服穿着，吊装安全管理，现场防火措施落实。全吊装、屋面临时用电安全，动火作业等。

	质量管理
	设备到场进行开箱检查；单位工程重点部位施工进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。
	发现有质量问题并要求施工方整改，整改完成后，进行查验。

	技术管理
	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。
	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。检查现场施工质量。

	物资供应
	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。
	督促施工单位进行








本月项目监理工作简图：
	           和总包交流进度计划
	             各区域测控点复核

	[image: 45bf20da52181e2d5b90306f6fa5b9f]
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	各区域测控点复核
	各区域测控点复核
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	各区域测控点复核
	各区域测控点复核
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