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高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇78MW渔光互补光伏发电项目



监  理  月  报
 



项目监理部（章）：
总监理工程师：   宗 浩   
日     期：2024年 11月30号


监  理  月  报
开始时间 2024年11月01日   结束日期 2024年11月30日
1、 监理重点工作情况
	专业
	事项
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度
	主要工作
	[bookmark: _GoBack]1、78MW区域40#、14#、15#、7#、11#、16#塘口打桩完成，31号塘口打桩中，32号塘口进桩准备打桩，共打桩3195根；
2、对塘口移交持续跟踪；
3、土地流转和村委会协调中；
	
1、跟踪塘口移交；
2、跟踪进桩进度计划；
3、现场跟踪打桩进度；
4、质量抽查；



	
	设备交付进度
	/
	/

	
	设计交付进度
	试桩位、试桩图纸
	出图，图纸审批及会审

	
	质量体系运作情况
	良好
	持续改进

	
	施工图会审
	未进行
	施工图会审完成

	
	设计交底
	未进行
	设计交底完成

	
	方案审查
	已审查
	完善补充

	
	技术交底
	完成打桩交底
	完成后续工序交底

	
	设计变更
	/
	/

	安全
	安全培训情况
	已完成
	/

	
	安全交底情况
	已完成
	/

	
	安全措施落实情况
	不到位方面要求改正
	要求按制定的方案措施落实

	
	安全文明施工情况
	改进中
	安全文明施工费用投入到位

	质量
	主要工序质量
	源头控制 现场控制
	

	
	主要原材料质量
	管桩质量不稳定
	要求源头把控

	
	构（配）件质量
	/
	/

	
	设备质量
	/
	/

	
	质量验评情况
	打桩标高、垂直度、平行度、桩距安装基本符合要求。
	对现场发现质量缺陷，要求施工单位及时整改消缺。


二、本月进度情况
1、78MW区域40#、14#、15#、7#、11#、16#塘口打桩完成，31号塘口打桩中，32号塘口进桩后准备打桩，此区域共打桩3195根；
三、下月进度计划
1、跟踪塘口移交；
2、跟踪进桩进度计划；
3、现场跟踪打桩进度；
4、对已打桩进行抽查和条件成熟后质量验收；
四、安全文明施工情况
	事故（起）
	编制安全策划文件（份）
	施工人数
	施工单位数量

	人身重伤
	机械设备
	电网事故
	
	
	

	无
	无
	无
	1份
	7人
	1

	施工安全文明施工交底
	每日班前会已交代
	现场辨识危险源和
做好施工现场文明施工
	满足要求


五、施工重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性
	1、 对移交塘口进行报审验收；
2、 对进场管桩总包要进行严格自检自查；
3、对管桩吊卸进行旁站；
3、对打桩标高、平行度、垂直度进行把控；

	安全管理
	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识，落实安全文明施工措施。
	专职安全员佩戴帽，反光服，吊装安全旁站管理，现场防火措施落实。吊卸、临时用电安全，动火作业等。

	质量管理
	管桩进场进行严格检查；吊卸现场进行旁站；督促施工单位质量通病防治措施；监督施工项目部落实强制性条文的执行计划。
	发现有质量问题并要求施工方整改，整改完成后，进行查验。

	技术管理
	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。
	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。检查现场施工质量。

	物资供应
	协助建设单位做好建设物资进场工作，督促施工单位做好物资保管工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。
	督促施工单位进行



本月项目监理工作简图：
	              龙虬观摩
	检查参与站班会

	[image: bec000d9274e61bbdec337df3c71e73]
	[image: 9825b74e0f49e2d32a94ed867ad6cf0]

	标高复核
	管桩检查

	[image: cb333b20de3e5913d502cfbf9f09db7]
	[image: 4d341c1ef5289b0e0506f17cd010d04]

	塘埂桩告之
	检查打桩现场

	[image: 97ecdd45b9f9f420c69f65f27dd7ebf]
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	不合格管桩撤场
	

	[image: f4785bc36fa2727e3168f41dfba05b8]
	[image: 9478366ce3ce2fb0c704e9a11b30375]

	周安全检查
	            月安全检查
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                                    （完）
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