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监理项目部（章）
报告日期： 2024 年 11 月 30 日





监  理  月  报
工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块 一期918KWp 分布式光伏发电项目                             2024年11月 第三次 月报
开始时间2024年08月20日  结束日期2024年11月20日  施工工期为120天
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
一、工程资料	
	序号
	单位工程标准名称
	施工项目名称
	资料类型
	资料数量
	备注

	1

	宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块 一期918KWp 分布式光伏发电项目
	宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块 一期918KWp 分布式光伏发电项目
	影像
	12张
	


二、监理重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划
	施工影相

	
	1、战D区光伏支架已安装完成100%。
2、战D一期区域屋面光伏组件已安装完成100%，第三方检测对安装完成组件进行抽检结果已符合要求。
3、战D一期区域屋面接地扁铁已焊接完成70%。
4、战D一期区域下墙桥架和地下室桥架已安装完成90%，屋面桥架安装完成70%。
5、目前逆变器，电缆线，清洗系统，环境检测系统材料还未进场，已要求施工单位加快材料的进场工作
	1、战D一期区，材料进场同时进行光伏直流线和电缆线的敷设完成100%。
2、战D区一期加快对逆变器的进场，同时进行逆变器安装完成100%。
3、清洗系统进场完成清洗系统安装和监控安装完成100%。
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	进度
	
	
	

	
	设计交付进度
	图纸已交付
	图纸已交付

	
	质量体系运作情况
	质量体系健全运行良好
	落实质量保证体系，并对运行情况进行检查

	
	施工图会审
	完成
	图纸变更联系单进行中

	
	设计交底
	设计交底完成。
	

	
	方案审查
	施工专项方案已审核待批准后交付实施。
	督促施工单位按报审资料组织施工。

	安全
	安全培训情况
	新进场员工已进行安全培训交底。
	督促施工单位对进场新员工进行安全检查

	
	安全交底情况
	督促施工单位对危险作业点进行班前交底
	继续督促施工单位进行班前交底

	
	安全措施落实情况
	落实较彻底，已要求施工单位认真执行
	监督施工单位认真落实安全措施

	
	安全文明施工情况
	现场安全文明措施良好
	加强现场安全管理力度

	质量
	主要工序质量
	光伏支架安装，条线支墩摆放
	光伏组件第三方检测单位检测完成，符合要求。

	
	主要原材料质量
	光伏并网柜和组件品牌及规格符合设计要求，材料进场时有完整的质量证明文件
	对主要材料光伏组件经第三方单位进行检测。

	
	构（配）件质量
	进场材料质量合格
	把控好进场材料质量关

	
	设备质量
	符合设计和外观要求
	进场报验

	
	质量验评情况
	工序施工质量符合要求
	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度

	投资
	资金情况
	完成进场材料和人员费用约242万元，约占总合同价的88%
	完成全部投资的88%。

	
	款项支付情况
	已完成全部农名工工资的支付。
	无

	
	预算外签证
	无
	无

	合同
	合同签订情况
	施工合同签订
	/

	
	合同执行情况
	按合同执行
	做好合同执行工作


3、 本月进度情况
	宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块 一期918KWp 分布式光伏发电项目 进度百分比

	序号
	名称
	总预算金额（万元）
	完工百分比

	1
	防火木
	8
	70%

	2
	并网柜
	10
	100%

	3
	桥架辅材
	7
	[bookmark: _GoBack]70%

	注：该项目已于2024年08月20日开工，目前施工进度完成约75%。


4、 安全文明施工情况
	事故（起）     无
	编制安全策划文件（份）
	施工人数
	安全分包情况

	人身 重伤
	机械  设备
	电网  事故
	
	
	分包队伍数量
	分包队伍人数
	系统外包队伍数量
	系统外队伍人数

	无
	无
	无
	2
	15人
	1
	无
	无
	无


五、施工重点工作情况
	专业
	本月重点工作情况
	下月重点工作计划

	进度管理
	督促施工单位优化人、机、料等资源配置，充分调动施工人员的积极性。
	要求施工单位合理安排施工，争取较计划提前。组件安装质量控制，资料整理。

	安全管理
	督促施工单位报审《安全文明施工管理制度》，安委会要定期对现场进行安全检查； 对施工人员进行安全培训、考试，提高作业人员安全防范意识。
	审查施工项目部<<安全文明措施>>及施工安全管理人员、特殊工种、特殊作业人员资格证明文件，实施安全监理，发现问题及时提出整改要求并限期改正。

	质量管理
	光伏支架安装完成后，其表面平整度对于光伏组件的安装效果有重要影响。经检查，检查支架整体结构的稳定性，各连接部位螺栓紧固情况良好，无松动现象。对支架施加一定的水平推力进行稳定性测试，支架未出现明显晃动或位移，表明其稳定性可靠，与设计图纸相符
	督促施工单位按照施工工艺和设计要求规范要求进行安装

	技术管理
	督促施工单位对施工人员进行技术交底，现场检查施工人员是否按照技术交底内容进行施工。
	参与过程中重要（关键）环节的施工技术交底会，监督检查执行情况。

	造价管理
	对施工单位申请的工程进度款及时进行评审
	对工程量实施计量，及时审核施工项目部报送的工程量清单、进度款支付申请

	物资供应
	协助施工单位做好物资进场工作，督促施工单位做好物资保管使用工作，要求施工单位安排人员对施工现场进行巡查，确保物资不遗失。
	督促施工单位按照施工具体计划的要求，安排人员、机具进行施工。





常州正衡电力工程监理限公司
宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块 一期918KWp 分布式光伏发电项目
监理部
2024年11月30日
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