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  监	理	月	报

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 
编号：CZZH-ZH-YB-001  
	
项目名称
	南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 
	
业主单位
	南京昱中新能源科技有限公司 

	项目规模

	26.21MW
	项目地址
	本项目位于江苏省南京市建邺区
经纬度为东经118°42'59"，北纬31°59'39"

	监理工程师
	孟飞
	监理人数
	3人 本月进场：3人

	监理进场时间
	2024.10.24
	合同工期
	3个月

	
参建单位
	建设单位：南京昱中新能源科技有限公司 


	
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

	
	设计单位: 河南省启源电力勘测设计有限公司 



	
	
总包单位：天津奥联新能源有限公司








一、本工程概况 
[bookmark: _Toc278794775][bookmark: _Toc396747654][bookmark: _Toc266717256]1.1工程名称
南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目
1.2建设单位名称
[bookmark: _Toc278794776][bookmark: _Toc266717257][bookmark: _Toc396747655]南京昱中新能源科技有限公司 
1.3工程地点
[bookmark: _Toc278794777][bookmark: _Toc266717258][bookmark: _Toc396747656]本项目位于江苏省南京市建邺区，经纬度为东经118°42'59"，北纬31°59'39"
1.4工程项目规模
装机容量：装机容量共计26.21MW。     
二：工程进度：
1 、组件陆续进场（滞后）
2、1#展馆的导轨固定安装完成（正常）
3、2#展馆的夹具定位全部完成，导轨固定安装完成80%（滞后）
4、3#展馆的夹具定位全部完成，导轨固定安装完成80%（滞后）
5、4#展馆的夹具定位全部完成，导轨固定安装完成50%（正常）
6、6#展馆的导轨固定安装完成（正常）
7、7#展馆的夹具定位全部完成，导轨固定安装完成（正常）
8、5#、8#、9#\会议中心展馆未施工
9、1#展馆直流线敷设完成80%。（滞后）
10、1#、2#、3#、4#混凝土屋面水泥墩子吊装完成（提前 ）
三、本月施工过程中存在、发现的问题
1.施工组织设计编制无安全技术措施及编制标准老旧
2.报审应急预案无应急救援图
3未完善总包开工许可事宜，详见相关方开工需求资料
4.未完善项目经理、安全员、技术负责人、质量员、施工员专人专岗履职事宜
5.入场资料未按相关方许可执行
6.施工区域临边防护不到位，未设临边警戒线，临边安全措施不满足安全要求
      7.施工用爬梯存在安全隐患，未设防滑措施，高处攀爬无安全绳，安全带

      8.施工区域缺少安全警示标志及施工区域未配置消防器材

9.导轨拼接缝隙过大
 10.直立锁边夹具平垫缺少 
11.C30配重φ500*300H材料验收现场实际φ485*300H不满足设计要求责令其退场
12.接地扁铁镀锌层厚度不满足设计要求已责令总包单位退场

四、本月监理工作情况


1、监理项目部监理每天对施工现场安全、质量进行检查、指导、纠正，并做记录（监理日志31份）。
2、本月平行检验记录2份，检查记录2份，安全检查记录2份。 监理工作联系单3份、监理通知单2份（质量）、监理通知单3份（安全）。
[bookmark: _Toc129764519]开工令：1份，暂停令：1份  复工令：1份   周报：4份  旁站：5份，11.8日预付款申请一份（43613440元） 监理例会会议纪要3份
3、工程质量验收情况
	序号
	项目名称
	验收
次数
	不合格次数
	结论
	验收人

	1
	1#馆夹具导轨验收
	2
	1
	整改完成报复检合格
	孟飞

	2
	接地扁铁
	1
	1
	责令其退场
	孟飞

	3
	混凝土配重
	1
	1
	责令退场设计院已口头回复不影响施工
	孟飞

	
	自粘防水卷材辅材
	1
	1
	合格
	孟飞

	4
	1-3导轨、夹具验收
	1
	0
	合格
	孟飞


[bookmark: _Toc41397242][bookmark: _Toc129764521][bookmark: _Toc46739204]4、  方案评审及实施情况
	序号
	施工方案名称
	状态
	备注

	1
	总进度计划
	已审批
	需调整

	2
	月进度计划
	已审批
	需调整

	3
	管理员资格报审、及资质
	已审批
	

	
	质量管理制度
	已审批
	

	
	安全工程专项方案
	已审批
	需调整

	
	吊装工程专项施工方案
	已审批
	

	
	应急预案工程专项施工方案
	已审批
	

	
	单位工程开工报审表
	已审批
	

	
	绿色施工方案
	已审批
	

	
	特种人员报审
	已审批
	

	
	临时用电工程专项方案
	已审批
	

	
	安全管理制度
	已审批
	

	
	进场机械报审
	已审批
	

	
	材料报审
	已审批
	

	
	冬季施工方案
	未审批
	需修改

	
	相关方开工许可
	已审批
	[bookmark: _GoBack]

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	


 
5、本月材料进场情况

[image: 微信图片_20241121142808]




五、下周监理工作重点：
1、严抓现场施工安全不放松，确保施工人员、光伏设备零事故。
2、监理项目部坚持每天对施工现场进行安全、质量、进度进行检查，发现问题现场及时纠正并落实到位
3.审查1-9展馆及会议中心施工资料、进场材料报审报验
4.督促施工单位整改落实周例会存在的问题
5.对1-9展馆及会议中心旁站点进行旁站、进行工序验收   
6.日常检查工人劳动防护用品/特种工人持证上岗情况
7、抽查工人安全教育情况
8.督促落实临边防护措施              

















六、10.24-11.23本月现场照片
10.24-11.1第一周
	[image: 微信图片_20241108135150]
	[image: 微信图片_20241108135150]

	1.第一次碰头会议
	2.第一次设计交底会议

	[image: 微信图片_20241108135143]
	[image: 微信图片_20241108135157]

	3.第一次工地例会会议
	4.勘察现场

	[image: 微信图片_20241119133136]
	[image: 微信图片_20241119133411]

	5.张贴监理工作制度
	6.确认办公区


11.1-11.8第二周
	[image: 微信图片_20241108140951]
	[image: 微信图片_20241108140956]

	1.会展公司物业动工前安全交底
	2.现场消防演练

	[image: 微信图片_20241108141002]
	[image: 微信图片_20241108141006]

	3.接入方案会议
	4.监理资料报审

	[image: 微信图片_20241119135148]
	[image: 微信图片_20241119135155]

	预付款审查
	下发开工令


11.9-11.15第三周
	[image: 微信图片_20241116083144]
	[image: C:/Users/Administrator/Desktop/微信图片_20241116083151.jpg微信图片_20241116083151]

	第二次监理例会
	监理安全质量巡查

	[image: C:/Users/Administrator/Desktop/微信图片_20241116083646.jpg微信图片_20241116083646]
	[image: C:/Users/Administrator/Desktop/微信图片_20241116083213.jpg微信图片_20241116083213]

	监理安全质量巡查
	现场抽查1#展馆导轨质量

	[image: 微信图片_20241116083155]
	[image: 微信图片_20241116083202]

	存在安全问题已下发安全通知单
	安全质量巡查


11.16-11.23第四周

	[image: 微信图片_20241122130721]
	[image: 微信图片_20241122130726]

	材料堆放安全质量巡查
	1#馆导轨支架安装工序验收

	[image: 微信图片_20241122130731]
	[image: 微信图片_20241122130753]

	进场支架基础进场验收
	监理组织周安全检查

	[image: 微信图片_20241122130758]
	[image: f9d9aef2f4d3327d9b743a11fcd7d78]

	吊装旁站
	第三次监理例会
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