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[bookmark: _Toc14870]工程概述
[bookmark: _Toc19797]1.1工程概况
	项目名称
	风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh储能电站项目

	项目概况
	本工程为风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh储能电站项目。本工程拟在现有厂区内部东南侧空地建设一座电化学储能电站，该储能电站装机容量为2MW/6MWh，采用磷酸铁锂电池+智能组串式储能技术。储能系统由3台储能电池舱、2台直流配电柜、10台组串式PCS、1台升压变组成，以1回10kv电缆线路接入用户，配电系统10kv母线。


	项目批复概算
（万元）
	1167（万元）
	项目累计完成投资
（万元）
	

	设计单位
	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司

	施工单位
	扬州利扬电建集团有限公司

	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司

	主要设备制造厂家
	华为数字能源技术有限公司，南京南瑞水利水电科技有限公司 江苏江扬电缆有限公司



1.2 里程碑进度完成情况
	序号
	里程碑节点
	节点时间
	完成时间
	未完成原因

	1
	项目开工
	2025.03.06
	2025.03.06
	

	2
	设备基础
	2025.03.05
	2025.04.10
	

	3
	设备就位
	2025.04.07
	2025.04.18
	

	4
	设备带电
	2025.05.03
	
	


[bookmark: _Toc19875][bookmark: _Toc41397236]工程形象进度及分析
[bookmark: _Toc25419]2.1本月进度和下月进度计划
2.1.1.储能安装工程：
	分项工程
	工程总量
	当月完成
	累计完成量
	累计完成率（%）
	备注

	
	水泥搅拌桩
	75根
	75
	75
	100%
	

	
	设备基础
	6MWh
	6MWh
	6MWh
	100%
	一二次舱

	土建
电气
	储能柜安装
	3台
	3
	3
	100%
	

	
	直流柜
	3台
	3
	3
	100%
	

	
	组串式PCS柜
	12台
	12台
	12台
	100%
	

	
	一二次设备舱
	1座
	1座
	1座
	100%
	

	
	电源接入柜
	1面
	0
	0
	0%
	待停电

	
	高压电缆终端
	 4套
	 4套
	 4套
	100%
	

	
	低压电缆终端
	24套
	24套
	24套
	100%
	

	
	直流电缆终端
	36套
	36套
	36套
	100%
	

	
	全站接地
	1套
	1套
	1套
	100%
	

	
	大门及围墙
	1套    
	1
	1
	100%
	基础

	
	电缆井
	2套
	2
	2
	100%
	

	
	视频监控
	8套
	0
	0
	0%
	

	
	户外照明
	5处
	0
	0
	0%
	

	
	厂区道路
	1处
	0.2
	0.2
	20%
	场地平整
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	分项工程
	工程总量
	当月完成量
	累计完成量
	累计完成率

	投运容量
	2MW/6MWh
	0MWh
	0MWh
	0%


  
2.1.3.里程碑计划及完成时间
	序号
	项目名称
	计划时间
	实际时间
	备注

	1
	电源接入
	2025.05.03
	
	

	2
	设备试运行
	2025.05.03
	
	


2.1.4.下月计划安排
	序号
	工作计划
	备注

	1
	供电公司验收
	

	2
	电源接入柜停电搭接倒送电
	

	3
	投入试运行
	

	4
	工程初步验收及整改消缺
	

	5
	项目整体验收
	



[bookmark: _Toc26720][bookmark: _Toc41397237]投资造价控制
按合同执行，在可控范围之内。
[bookmark: _Toc918]设备物资供货情况
	项目
	数量
	计划交付日期
	实际交付时间
	到货率

	储能电池仓
	3台
	2025.04.26
	2025.04.26
	100%

	直流柜（含PCS）
	3台（12台）
	2025.04.17
	2025.04.17
	100%

	一二次设备预制仓
	1座
	2025.04.02
	2025.04.02
	100%

	电源接入柜
	1面
	2025.03.28
	2025.03.28
	100%

	低压交流电缆
	ZC-YJV22-1.8/3KV-3*95mm2
(500米 4套终端）
	2025.03.18
	2025.04.18
	100%

	低压直流电缆
	ZC-YJV22-1.8/3KV-3*120mm2
(216米  24套终端）
	2025.03.18
	2025.04.18
	100%

	高压电缆
	ZC-YJV22-8.7/15KV-3*95mm2
（365米  36套终端）
	2025.03.18
	2023.04.09
	100%



[bookmark: _Toc17780]设计图纸出图情况
	序号
	图纸名称
	出图情况

	1
	土建部分
	

	2
	土建总平面图《L1161S-T0101》
	蓝图已交付

	3
	大门及围墙《L1161S-T0102》
	蓝图已交付

	4
	场内电缆沟《L1161S-T0103》
	蓝图已交付

	5
	场内道路《L1161S-T0104》
	蓝图已交付

	6
	储能柜、直流柜、一二次仓设备基础《L1161S-T0201》
	蓝图已交付

	7
	配电房部分《L1161S-T0203》
	蓝图已交付

	8
	电气部分
	

	9
	电气总的部分《L1161S-D0101》
	蓝图已交付

	10
	一次设备接线及布置《L1161S-D0102》
	蓝图已交付

	11
	防雷接地《L1161S-D0103》
	蓝图已交付

	12
	电缆敷设及防火封堵《L1161S-D0104》
	蓝图已交付

	13
	户外动力照明《L1161S-D0105》
	蓝图已交付

	14
	公用测控太电能质量监测柜《L1161S-D0501》
	蓝图已交付

	15
	故障录波、防孤岛及频率电压《L1161S-D0502》
	蓝图已交付

	16
	储能并网柜、计量柜、PT柜《L1161S-D0503》
	蓝图已交付

	17
	计算机监控系统《L1161S-D0504》
	蓝图已交付

	18
	视频监控及火灾报警系统《L1161S-D0505》
	蓝图已交付

	19
	UPS电源柜及交直流充馈电柜《L1161S-D0506》
	蓝图已交付

	20
	电气主要设备材料清册《L1161S-D0507》
	蓝图已交付

	21
	开关柜及逆功率保护柜《L1161S-D0508》
	蓝图已交付
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	土建、安装

	序号
	名称
	型号
	规格
	单位
	数量
	人员

	
	
	
	
	
	
	管理人员
	施工人员

	1
	储能柜
	LUNA2000-2.0MWH-2H0
	2.064MW
	台
	3
	3
	25

	2
	直流柜/组串式PCS
	/
	2.064MW/200KW
	台
	
3/12
	
	

	3
	一二次设备
	/
	/
	座
	1
	
	

	4
	电源接入柜
	KYN28-12kV
	12kV
	台
	1
	
	




[bookmark: _Toc19858][bookmark: _Toc490208021][bookmark: _Toc18042][bookmark: _Toc41397240]工程质量情况

7.1工程质量验收情况
	序号
	项目名称
	验收
次数
	不合格次数
	结论
	验收单位

	1
	基础工程（单位工程）共计1项，已验收0项
	1
	0
	合格
	常州正衡电力工程监理有限公司

	2
	基础工程（分部工程）共计5项，已验收5项
	5
	0
	合格
	

	3
	基础工程（分项工程）共计30项，已验收26项
	26
	0
	合格
	

	4
	安装工程（单位工程）共计1项，已验收0项
	0
	0
	合格
	

	5
	安装工程（分部工程）共计3项，已验收2项
	2
	0
	合格
	

	6
	安装工程（分项工程）共计8项，已验收6项
	6
	0
	合格
	



7.2下月质量活动计划
1、 设备并网投运试运行，项目初步验收及竣工验收。

[bookmark: _Toc27328]安全文明施工情况
1） 安全状态
安全管理：本月无安全生产事故发生，无违章作业，施工手续齐全，入场培训到位，岗前交底到位，特种作业持证上岗。在场人员戴安全帽、装作整齐，安全文明施工良好，整体安全可控。

2） 安全管理重要活动
	序号
	工作名称
	时间
	主要内容

	本月安全管理工作

	1
	监理安全会议
	每周
	定期组织召开项目监理安全会议

	2
	现场安全会议
	2025.4.20
	针对现场安全问题专题会

	本月安全检查工作

	1
	周安全检查
	每周五
	组织项目管理人员现场周安全检查4次

	2
	
	
	

	下月安全管理重要活动

	1
	安全定期检查及每日巡视检查
	每周五
	安全文明施工、临时用电等安全检查


[bookmark: _Toc18683]方案评审及实施情况
	序号
	施工方案名称
	状态
	编制日期

	1
	监理大纲
	审核通过
	2025.02.26

	2
	监理细则
	审核通过
	2025.02.26

	3
	监理规划
	审核通过
	2025.02.26

	4
	施工组织设计
	审核通过
	2025.03.06

	5
	一般施工方案
	审核通过
	2025.03.03

	8
	专项施工方案
	审核通过
	2025.03.03

	9
	电力接入方案
	审核通过
	2025.03.03
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工程照片
	项目工程例会
	现场安全会议
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	领导现场检查指导工作
	储能柜吊装就位
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	直流柜吊装就位
	一二次仓吊装就位
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	高压电缆敷设
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	高压电缆终端制作
	接地网敷设焊接
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	围栏安装
	防火封堵
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	二次反措施工
	开箱检查
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	储能柜及直流柜浇筑
	电气部分设计交底
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	场地平整
	电缆沟浇筑
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	直流电缆头制作
	二次接线
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	临时电缆接入完成
	接线紧固检查
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	支架安装检查
	钢筋绑扎检查

	[image: 4a9051d93a57e7c77c3ab5f37077940]
	[image: 1515730080093081fc8b6a4732d5c67]

	储能柜钢筋绑扎检查
	浇筑旁站
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	接地材料检查
	围栏材料检查
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常州正衡电力工程监理有限公司
风帆（扬州）有限责任公司用户侧 2MW/6MWh储能电站项目 监理项目部
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