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项目监理部（章）：
总监理工程师：孟祥浩
报告日期：2025年07月30日


新曹农场800kW屋顶分布式光伏发电项目 
监理部



项目名称：苏垦农发南通分公司（农事服务中心）0.40MWp分布式光伏发电项目
建设单位：江苏农垦清洁能源有限公司
合作单位：江苏省新曹农场有限公司
EPC总包单位：四川苏源环保工程有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
1、 [bookmark: _Toc266717260][bookmark: _Toc278794778][bookmark: _Toc396747657]工程概况:
本项目利用新曹农场内蛋库、鸡舍屋面建设光伏电站。光伏组件安装于彩钢瓦区域，本次共使用590Wp N型单晶硅光伏组件1672块，4台150kW和2台50kW逆变器以及1台100kW逆变器，共计2个并网点。电站直流侧安装容量为986.48kWp，交流侧容量为800kW。采用“自发自用，余电上网”模式。
2、 本月完成情况：
（一）、安全情况:
1、监理进场日期：2025年7月10日；本月22天；安全生产22天。
本月项目施工安全生产情况总体平稳，未发生异常不安全事件。
1. 对进场施工人员进行了每日班前安全教育会。对进场工人进行安全交底并签字确认。
2. 施工临时用电配电箱进行[三级制]增配新配电箱，定期检查箱内电器开关件的安全有效性。
3. 对现场施工工人进行专项检查，发现的超龄人员予以清退，不得入场作业。
4. 对施工区高空作业周边主要进出路口安装安全标识标牌。要求施工吊装区域设置警示牌、警戒线、有专职吊装指挥人员、做到安全有序。
5. 施工区域内杂物、纸箱、托盘进行有须的堆放，保持周边道路卫生、清理施工现场保持完工脚下清。
6. 组织安全教育学习周例会。对现场所有施工人员进行集中安全教育，学习公司相关安全制度、相关文件，事故案例等知识。
（2、 ）工程主要进展完成情况：
	接入厂房及容量
（kMp）
	
蛋库
	2#鸡舍
	3#鸡舍

	已完成量(%)
	钢爬梯制作安装
	/
	100%
	100%

	
	屋顶定位放线
	100%
	100%
	100%

	
	围栏制作安装
	100%
	95%
	95%

	
	走道板制作安装
	0%
	0%
	0%

	
	铝合金支架安装
	100%
	100%
	50%

	
	桥架安装
	0%
	0%
	0%

	
	清洗管道安装
	0%
	0%
	0%

	
	清洗管道调试
	0%
	0%
	0%

	
	组件安装
	0%
	0%
	0%

	
	屋面接地网制作
	0%
	0%
	0%

	
	地面接地极制作
	0%
	0%
	0%

	
	逆变器安装
	0%
	0%
	0%

	
	视频摄像头安装
	0%
	0%
	0%

	
	气象仪安装
	0%

	
	直流线缆敷设、套管、挂牌、接线
	0%
	0%
	0%

	
	485通讯线敷设、挂牌、接线
	0%
	0%
	0%

	
	光纤敷设、挂牌、接线
	0%
	0%
	0%

	
	电源线敷设、挂牌、接线
	0%
	0%
	0%

	
	配电房并网柜、SVG、通讯柜就位、接地制作
	0%

	
	配电房并网柜、SVG停电搭接、试验
	0%

	
	集电线路直埋电缆沟开挖、敷设、铺砂盖砖、回填、电缆标示桩、挂牌、封堵等
	0%

	
	集电线路架空电缆基础、支架、手井、敷设、挂牌、封堵等
	0%

	
	后台监控系统及视频监控系统设备安装
	0%
	0%
	0%

	
	全场设备及电缆线路调试试验
	0%
	0%
	0%

	
	供电公司并网验收、全容量并网发电
	0%
	0%
	0%



（3） 、进度分析：
1、 蛋库：屋面清洗管道原计划于7月27日完成，目前仍未开始；组件安装于7月27日完成，目前也未开始；接地网制作应在7月25日完成的，目前目前仍未开始；
2、2#鸡舍/3#鸡舍应在这两天开始组件安装、接地网制作、屋面清洗管道安装，但是截至今日，仍未开始进行相应施工。
        综上所述，本月的实际施工进度对比施工计划时延后的，于7月25日会议中强调后，又于7月29日签发联系单要求施工单位抓紧时间采取有效措施，进行进度追赶，保证工期目标的实现。

3、 设备到货情况：
1、本月主要设备、材料到货情况
协鑫组件于监理进场（2025年7月14日）前已经进场，到场1396块，已进场90%；2#/3#鸡舍爬梯材料于2025年7月16日进场15袋；已进场100%，通威组件于2025年7月16日进场278块；2#、3#鸡舍夹具、导轨、压块于2025年7月19日进场15袋；逆变器于7月28日进场；并网柜和SVG补偿柜于7月29日进场；
4、 图纸交付情况：
结构、电气图纸均已交付，2#/3#通往配电房的桥架线路深化图纸暂未出。
5、 施工质量检查情况：
本月30日前，组件、夹具、压块、导轨、逆变器/并网柜材料进场，现场围栏、夹具、导轨安装，2#/3#鸡舍爬梯安装。
	序号
	检查验收内容
	具体内容
	对应形成文件名称

	1
	材料、构配件、设备进场验收
	1、组件
	平行检验记录-001

	
	
	2、夹具
	平行检验记录-002

	
	
	3、压块
	平行检验记录-003

	
	
	4、导轨
	平行检验记录-004

	
	
	5、支架横梁、斜梁
	平行检验记录-005

	
	
	6、逆变器
	平行检验记录-006

	
	
	7并网柜
	平行检验记录-007

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	监理旁站项目
	支架吊装
	旁站记录001

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	施工质量检查记录
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	隐蔽工程质量验收
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5
	分部分项工程验收
	1、围栏验收
	工程影像

	
	
	2、夹具验收
	工程影像

	
	
	3、导轨验收
	工程影像

	
	
	
	

	
	
	
	

	6
	其他
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


六、施工质量问题情况：
1、材料中爬梯踏棍间距与图纸要求不符，现场要求整改，现场未使用不合格的爬梯，重新制作，经检验合格。
七、其他事宜：
    无
八、监理工作统计表：
	序号
	工作项名称
	单位
	本月
	累计
	备注

	1
	监理会议
	份
	3
	3
	

	2
	审批施工组织设计（方案）
	份
	4
	4
	

	3
	审核施工图纸
	份
	2
	2
	

	4
	发出监理通知
	份
	1
	1
	

	5
	发出监理联系
	份
	1
	1
	

	6
	审批分包单位
	份
	/
	/
	

	7
	原材料审批
	份
	5
	5
	

	8
	构配件审批
	份
	2
	2
	

	9
	设备审批
	份
	0
	0
	

	10
	分项（检验批）工程质量验收
	份
	0
	0
	

	11
	分部（子分部）工程质量验收
	份
	0
	0
	

	12
	不合格项验收
	份
	1
	1
	

	13
	监理抽查复试
	份
	0
	0
	

	14
	监理见证取样
	份
	0
	0
	

	15
	清退不合格建筑材料、构配件、设备
	份
	0
	0
	



九、下月工作计划：
1、下月主要进度
    围栏安装、支架安装、组件安装、接地安装、直流电缆敷设、交流电缆敷设、逆变器安装、并网柜安装、监控及清洗系统安装。
2、设备到货情况
[bookmark: _GoBack]设备到货情况：逆变器、并网柜、SVG柜已到场
3、图纸需求计划

	序号
	图纸类型
	完成时间
	备注

	1
	总图
	
	

	2
	施工图纸
	2025.7.10
	爬梯踏棍间距设计问题，于2025.7.15重新修改完成

	3
	光伏区电气部分
	2025.7.10
	

	4
	支架组件安装图
	2025.7.10
	

	5
	逆变器布置安装图
	2025.7.10
	

	6
	光伏区电缆敷设图
	
	

	7
	接地布置图
	2025.7.10
	

	8
	电气及通讯部分
	2025.7.10
	

	9
	通讯光缆图纸
	2025.7.10
	

	10
	安防图纸
	2025.7.10
	

	11
	视频监控图纸
	2025.7.10
	


4、安全工作计划
1、 新进场施工人员进行三级安全教育。
2、 定期进行现场安全检查，及时排查现场安全隐患。并对前期存在问题，督促整改。
3、 组织施工人员安全学习，掌握施工机械操作规程及项目安全管理制度。
5、质量工作计划：
项目部人员加强现场排查与管理，确保现场各项工作质量可控。
三、需要解决的问题:
1、无


10、 施工图片：
	[image: 微信图片_20250716181514]
	[image: 微信图片_20250716181150]

	10#镀锌槽钢进场
	        70*6角铁进场

	[image: 微信图片_20250716181738]
	[image: 微信图片_20250716181546]

	 50*5角铁进场
	镀锌圆钢进场

	[image: 微信图片_20250716181933]
	[image: 微信图片_20250716181409]

	          40*3镀锌扁铁进场
	           爬梯钢梁进场

	[image: 微信图片_20250716181113]
	[image: 微信图片_20250716182025]

	          蛋库直立夹具进场
	         协鑫组件进场

	[image: 微信图片_20250718183655]
	[image: 微信图片_20250718183551]

	40*4接地扁铁进场
	逆变器支架角钢进场

	[image: 微信图片_20250718183704]
	[image: 微信图片_20250718183645]

	爬梯护笼扁铁进场
	爬梯角钢进场

	[image: 微信图片_20250718183453]
	[image: 微信图片_20250719175551]

	围栏锌铝镁角铁进场
	边压进场

	[image: 微信图片_20250719175320]
	[image: 微信图片_20250719175141]

	蛋库直立夹具进场
	导轨进场

	[image: 微信图片_20250719175404]
	[image: 微信图片_20250719175215]

	夹具螺栓进场
	检修通道走道板进场

	[image: 微信图片_20250719175253]
	[image: 微信图片_20250719175504]

	走道板横担进场
	中压块进场

	[image: 微信图片_20250723183616]
	[image: 微信图片_20250723183549]

	2#/3#鸡舍角驰夹具进场
	2#/3#鸡导轨进场

	[image: 微信图片_20250723183446]
	[image: 微信图片_20250723183507]

	2#/3#鸡边压进场
	2#/3#鸡中压进场

	[image: 微信图片_20250723183527]
	[image: 微信图片_20250716182031]

	2#/3#鸡走道板进场
	通威组件进场

	[image: 微信图片_20250731192824]
	[image: 微信图片_20250731192843]

	逆变器进场
	并网柜、SVG柜进场

	[image: 微信图片_20250714185514]
	[image: 微信图片_20250715182355]

	爬梯加工

	[image: 微信图片_20250717184904]
	[image: 2#、3#鸡舍爬梯上部分安装，防腐施工]

	爬梯安装

	[image: 微信图片_20250720184006]
	[image: 微信图片_20250720184015]

	围栏安装
	夹具组装

	[image: 2#鸡舍围栏加工]
	[image: 围栏横杆安装]

	围栏横杠加工
	围栏安装

	[image: 3cfa398f5eb9a739591a18947b4e4ea]
	[image: 支架导轨安装]

	夹具安装
	导轨安装

	[image: 微信图片_20250731184309]
	[image: 微信图片_20250731184329]

	并网柜、SVG柜就位安装
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