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1、工程概况

本工程位于无锡雅迪厂区内，将光伏组件铺设在厂区已建成的雅迪集团厂房及办公楼建筑屋顶上，不占用现有的土地资源。本项目工程总体安装容量为2.48MWp。此屋顶光伏电站产生电能供各个厂区的厂房负荷使用，根据各个厂区的负荷估算，本2.48MW光伏工程所发电量基本可实现工厂内部自发自，余量上网。

实施选址为雅迪集团厂房及办公楼建筑屋顶。分别为研发楼、行政楼、一号宿舍、二号宿舍、三号宿舍、车间一、车间二等屋顶，全部建筑屋顶的总面积为 30000m2,其中有效面积约为 25000m2。
    电站设计采用低压并网模式:屋顶光伏组件发出的直流电经过汇流、直流配电、逆变后变为0.38kV交流电，接入隔离变压器，通过电缆接至并网开关柜。

设计原则是：强调其示范性、实用性；注重系统的简明、高效和尽可能低的制造成本；注重示范教育意义的体现，以直观明了的后台监控显示、指示出该电站实施的工作状态、工作成就和工作意义。本系统设计以充分利用太阳能资源为原则，为用户提供尽可能多的电力资源补偿。

    该光伏并网系统主要由光伏阵列、汇流箱、逆变器、低压开关柜、光伏并网柜、数据采集及监控系统、交流配电柜和施工辅助工程等组成。此外为展示效果，特设监控电脑，以显示系统运行状况及相关数据。

2、整体系统的设计情况

   光伏电站的系统整体设计由光伏发电系统和机电设计两个部分组成，其中光伏发电系统指从太阳能电池组件至逆变器间的所有电气设备，包括太阳电池组件、汇流箱、电缆、直流柜、逆变器等；机电部分指从逆变器交流侧至电站送出部分的所有电气、控制保护、通信及通风等。

   本项目光伏电站的建设针对现场踏勘的实际情况，我们通过技术可行性和经济效益论证过，并网方案获得了当地电力部门的批准并得以实施。

该光伏电站并网发电示范项目采用技术成熟、性能稳定的多晶硅太阳组件电池，整体占地面积约为30000平方米，使用单件组件功率为260W的多晶硅电池组件9578件。多晶硅光伏方阵的安装方式为沿屋面平铺，南北方向排列。
本项目采用分散发电、集中控制、分散并网（9个并网点）的技术方案。整体光伏并网发电系统由逆变器交流输出并入厂区内各配电房里。

3、工程施工安装情况

本项目工程由雅迪科技集团有限公司负责投资管理；施工单位和设计单位均为：无锡小天鹅集团有限公司；监理单位为常州正衡电力工程监理有限公司。本项目工程自2015年8月18正式开工以来，在各参建单位共努力下，于是2015年10月15日正式投产运营。在取得经济效益的同时，也给当地电力供应提供了方便，为当地发展投入了新的活力。

工程自开工建设以来，作为投资方无锡雅迪科技集团有限公司，为保证工程的顺利开展，要求各参建单位在保证工程顺利开展的同时，必须同时保证本工程项目的质量。工程伊始，即组织召开各参建单位签订质量管理目标，要求必须保质保量完成本项目的各项责任义务。作为工程建设的一方，我们监理单位同时也要求各责任要共同负起责任，在保证工期顺利开展的情况下，要求施工安装单位、设计单位、设备供应单位必须保证各项质量标准。监理单位项目部在履行监理义务中，要求各单位要共同努力，把好质量关。

工程管理过程中的质量控制工作。过程中的质量管理是本项目的最为主要的质量管理工作，为保证工程实体质量标准，工程项目监理部组织制订了质量管理策划工作，要求各作业单位严格执行。通过过程质量控制，各项质量标准均符合设计和质量检验标准要求。在进行的质量控制过程中，未发生质量隐患和问题，各项质量标准均在受控状态。本次工程我监理单位确保每周工程监理例会的召开，共发出监理工作联系单、会议纪要以及其他文件十余份，为工程过程管理提供了依据。

本项目工程共分为机务安装和电气设备安装两部分，共为一个单位工程合格率为100%，分部工程为3个合格率为100%，分项（检验批）工程14个，合格率为100%。工程安装质量均符合质量标准要求，各项指标均符合设计规程要求。

   本项目工程质量受到建设单位无锡雅迪科技有限公司的高度重视，雅迪科技有限公司的各位领导对工程的监督管理对工程质量的保障起到一定作用。

4、工程部体质量评估

工程的质量管理工作是工程质量的保证。施工单位在业主单位的主持下，通过各方的共同努力，本项目工程顺利通过各个阶段的验收，工程质量受各方的一致好评，作为监理单位感谢各方单位的努力工作，对我们工程质量的保证起到关键作用。

根据设计要求，本项目工程要求设备运营25年，目前各项质量标准均按设计实施，质量的保证同时也保证经济方面原效益。

总体而言，工程的质量是满足规程要求，也符合建设单位的质量标准要求，在这里我们可以负责地说明，无锡雅迪2.48MWp的光伏电站工程的经济效益可以满足使用要求，质量是有根本保证的。质量标准达到优良级标准。

5、工程管理的持续改进。

    世界上万事万物都是多变的，没有绝对，只有相对。我们在进行工程建设过程中也是如此。质量工作也是不断进行改进，通过不断改进，从而提高我们的质量管理工作。

我们监理单位的工作原则是不断持续改进，不断提高我们的质量管理工作，通过大家不断努力，我们的质量管理会更向上一个台阶。
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