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尊敬的各位领导、各位专家，你们好！

    现将汝州市蟒川半西村100MWp(40MWp)太阳能并网光伏电站项目工程的监理工作及工程情况，向大家做一汇报：

1　工程概况

1．1工程概况

电站规划总装机容量 100MWp(40MWp)，电站内共安装275Wp单晶硅电池板145455块，固定式支架安装，每22块电池板串为 1组，共6612组，166组电池板组成 1个 1MWp方阵，全站共有40个1MWp方阵，面板依不同地形改变倾角和方位角。每个1MWp方阵配置10台16路汇流箱，2台10路汇流箱备用，每组电池板最佳输出电压为 735V，电池组串至汇流箱间采用2根1×4㎡光伏电缆连接，汇流箱至逆变器一体机房采用 1kV双芯电力电缆连接，每个1MWp方阵通过 12回电缆分别引至逆变器一体机房。每个1MWp方阵内设一座逆变器一体机房，机房内设 2台 500kW逆变器，交流额定输出电压为三相 AC315V，50Hz。一体化逆变房2回出线经1台双分裂三绕组组合式变压器升压至35kV。每台双分裂组合式变压器以1回 35kV电缆出线，全场35kV集电线路采用电缆直埋方式，引至110KV升压站内的35KV开关柜,再经一台50MW主变压器升压至110KV。
1.2参建单位

建设单位：汝州市鑫泰光伏电力科技开发有限公司

施工单位：湖北湘电建设工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

2监理组织、人员和实施投入

    常州正衡电力工程监理有限公司于2015年10月20日正式发文成立了监理项目部，公司根据工程进度和施工专业性质，不断的选派有施工和管理经验的监理人员到现场实施监理工作。本工程设一名总监理工程师，明确了职权和管理体系。各专业监理工程师负责其本专业的工作，有效的保证了监理工作的顺利开展。

    为使监理工作做到有理有据，监理项目部配备的必要的检测工具，如万用表、覆层厚度测量仪、角度尺、卡尺、钢卷尺、办公电脑和打印机等设备，

3 监理合同履行情况

    为做好本工程监理工作，履行监理合同所赋予的监理工作，监理项目部按照监理合同的要求，在“四控制、二管理、一协调”工作中，主要采取事前和事中及事后控制措施，具体工作如下：

3.1监理项目部管理

    监理项目部成立后，根据《监理合同》的要求，对工程进行了策划，分析了工程的特点和难点，由总监理工程师组织编写《监理规划》、《安全监理实施细则》、《土建监理实施细则》、《电气监理实施细则》、《质量通病防治措施》、《监理项目部应急预案》等监理实施的指导文件，并在安全、质量监理过程中，严格按照各指导性文件实施监理，配备了有相关经验和技术能力的现场监理人员，结合有关安全、质量规程、规范要求实施全过程监理工作，从而在组织上保证了监理工作的有效开展。

3.2施工质量管理

    强化施工前报审资料的审查审批工作，为实体工程开展做好事前控制工作。监理项目部对施工单位报送的企业资质、施工组织设计、项目管理人员资质、测量计量工器具、施工项目划分表、特种专业人员资格、施工方案、质量通病防治措施、强制性条文执行和施工进度计划等文件，均组织专业人员，严格审查，审查其可操作性和针对性，对不符合规范和设计要求的签署监理审核意见，要求施工单位整改。对施工单位报审的资料，认真履行审批手续，使得各项措施、方案能够与工程实际紧密结合，为工程顺利进行打好基础。

    在对施工质量进行控制时，主要是采取事前控制的措施。一是强化进场原材料、设备进场检验和跟踪，工程材料进场时要求施工单位做好材料的报审，监理人员现场检查验收，规程要求复检的要求施工单位进行复检，把好材料进场的质量关。二是分项工程和检验批工作开始前，监理人员均根据现场的实际情况，按照规范和设计提出施工质量要求，并按照施工单位编制的《工程建设强制性条文》和《质量通病防治措施》等文件进行检查验收，在关键作业环节和隐蔽工程作业时，监理人员交代质量要求，采取旁站监理和加强巡视检查的频率，以确保工程安全和质量。三是严把测量器具检验关，确保工程各部位的准确性。四是采用“敲、照、量、靠、吊”等行之有效的手段和平行检查及旁站等监理方式对施工过程中的质量进行控制。五是严格按要求组织中间验收，从开工到目前未发生任何质量事故。

3.3安全管理

    从工程开工起 ，监理项目部本着以安全管控为基础的管理理念，全方位开展各项监理管控工作。

    a强化各级人员培训教育，提高各级人员自我保护意识，做到“三不伤害”。

    b重点加强对施工单位资质，人员资格、机械、设备的检验、特殊施工方案的审批。

    c强化现场安全旁站监理和安全巡视检查，发现问题，及时督促整改。

    e在冬季施工时，要求施工单位编制冬季施工措施，监理项目部根据现场实际，也向施工单位进行安全交底，有效的保证了施工安全。

3.4进度管理 

    在进度管理上，依据施工合同和业主的要求，加强并细化进度计划中监督管理。每周工地例会，要求施工单位汇报本周施工进度情况，未按照要求完成施工的原因，安排下周的工作计划。监理项目部协调有关事宜，对不同的施工单位或施工项目，协调工作的先后顺序和完成时间。当施工进度严重偏离计划时，要求施工单位合理安排工序，适当增加作业时间或增加人员和设备，保证进度计划的实现。重视施工进度的记录、信息收集、统计、分析预测，及时报告给业主，从而达到监理对进度控制工作的成效。

4.1   已形成质量资料：

	序号
	资料名称
	数量
	序号
	资料名称
	数量

	1
	施工人员的培训记录
	1份
	9
	监理工作联系单
	11份

	2
	监理例会纪要、安全例会纪要
	33份
	10
	工程图纸变更记录
	2页

	3
	监理月报
	6份
	11
	监理发文记录表
	1本

	4
	监理旁站记录
	10份
	12
	监理测量工具
	15页

	5
	监理安全旁站记录
	3份
	13
	材料跟踪记录
	6页

	6
	阶段性质量检查报告
	4页
	14
	见证取样记录
	8页

	7
	问题台帐
	7页
	15
	现场监理复测记录
	12页

	8
	监理工程师通知单
	5份
	16
	监理日记
	3本


4.2  土建部分分部分项检验批已验收：

    分布工程：41项      已验收：41项      合格率：100%

    子分布工程：82项    已验收：82项      合格率：100%

    分项工程：283项     已验收：283项     合格率：100%

    检验批：483项       已验收：483项     合格率：100%

    汝州市蟒川半西村100MWp(40MWp)太阳能并网光伏电站项目（光伏区），各参建单位质量保证体系健全，运行良好，贯穿项目实施全过程。质量验收项目签证完成，施工记录齐全，数据真实，质量验收制度执行有效，强制性条文执行情况良好，工程总体质量处于受控状态，现场安全文明施工状况良好。本项目监理部认为；本工程已具备验收条件，请各位专家审议。
                                                     2016年10月8日


