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项目监理大事记 
工程名称：西藏嘉天羊易电站储能项目                       编号： JTYY-002
	主    要    内    容
[bookmark: _GoBack]       2017年10月2日下午。17个储能集装箱基础全部浇筑完成；
       2017年10月3日下午1#箱变基础开始浇筑；
       2017年10月7日广东明珠电气股份有限公司生产的3台组合式变压器进场。
                       2#箱变基础浇筑完成；
                       电缆沟开始砌筑，电缆沟盖板开始预制；
       2017年10月10日浙江增元电气35kV高压开关柜进场。
       2017年10月14日3#箱变基础拆模；
       2017年10月17日蓄电池安装队进场；
       2017年10月21日第一台集装箱就位；1#、2#组合箱变就位；
       2017年10月24日蓄电池开始组装；
       2017年10月25日16台集装箱和3#组合箱变全部就位
       

	
总监理工程师：苗守明                       日  期： 2017 年10月 25 日



