常州市正衡电力工程监理有限公司                                                       安全监理工作方案

                                                            编号：CZZHJL-02                                 

城盛中节能普东农业科技大棚20MW光伏发电项目
安 全 监 理 工 作 方 案

常州正衡电力工程监理有限公司

城盛中节能普东农业科技大棚20MW光伏发电项目监理部

2014年07月02日

       批准：                            年　　月　　日

       审核：                            年    月    日
       编写：                            年　　月　　日

目        录

- 1 -

1  编制依据

- 1 -

2  安全监理工作目标

- 1 -

2.1  安全施工目标

- 1 -

2.2　文明施工目标

- 2 -

2.3　环境保护、水保目标

- 2 -

3　监理工作流程

- 3 -

3.1　安全管理总体流程

- 4 -

3.2　安全检查管理流程

- 4 -

3.3  安全隐患处理程序图

- 6 -

3.4　项目安全事故调查流程

- 7 -

4安全监理组织机构

- 7 -

5　监理人员安全职责

- 7 -

5.1总监理工程师职责

- 7 -

5.2安全监理工程师职责

- 8 -

5.3专业监理工程师和监理员的职责

- 8 -

6  安全监理工作控制要点

- 8 -

6.1 施工准备阶段

- 9 -

6.2 施工阶段

- 9 -

7  安全监理方法及措施

- 11 -

8　安全旁站监理

- 11 -

8.1旁站监理范围

- 11 -

8.2安全监理人员的职责

- 11 -

9　安全监理工作制度

- 11 -

9.1首次施工安全监理交底会议制度

- 12 -

9.2施工安全监理例会制度

- 12 -

9.3专项施工方案报审制度

- 13 -

9.4危险源交底监控制度

- 13 -

9.5施工安全监理巡视制度

- 14 -

9.6施工现场安全检查制度

- 14 -

9.7施工安全设施、施工机械验收核查制度

- 14 -

9.8施工安全监理报告制度

- 15 -

10　监理项目部危险源、环境因素辨识及预控措施

- 15 -

10.1  监理项目部危险源辨识及预控措施

- 16 -

10.2监理项目部环境因素辨识及预控措施




    1  编制依据

    1.1《建设工程监理规范》  GB/T50319-2013  

    1.2《建设工程安全生产管理条例》（国务院令393号）。 

    1.3《危险性较大的分部分项工程管理办法》  建质2009年87号

    1.4《建筑机械使用安全技术规程》  JGJ33-2012

    1.5《电力建设安全健康与管理规定》国家电力公司公布02.02.21

    1.6《国家电网公司电力安全（变电部分）》国家电网安监[2009]664号

    1.7《国家电网公司输变电工程危险点辨识机及预控措施 》2005年6月

    1.8本项目监理部编制《监理规划》中有关安全管理方面的要求。

    1.9施工施工承包合同

    1.20施工组织总设计中安全管理方面制度、技术措施等要求。

    1.21国家有关的安全管理法律法规。

    2  安全监理工作目标

    2.1  安全施工目标

    2.1.1杜绝重大人员伤亡事故和群发事故；

    2.1.2杜绝重大施工机械和重大设备损坏事故；

    2.1.3杜绝重大火灾事故；

    2.1.4杜绝重大交通事故（不是责任主体）；

    2.1.5杜绝重大环境污染及重大垮塌事故；

    2.1.6杜绝现场发生造成严重负面社会影响的不良事件，严格控制各种习惯性违章。
    2.2　文明施工目标

    2.2.1设施标准、行为规范、施工有序、环境整洁”。

    2.2.2创建工程建设安全文明施工一流水平，树立光伏工程安全品牌形象。
    2.3　环境保护、水保目标
    2.3.1做好弃土、杂物的清理和存放，做到不污染大气、土地和水源。

    2.3.2从设计、设备、施工、管理等方面采取有效措施，建设资源节约型、环境友好型工程，创建安全文明施工典范工程。

    3　监理工作流程

    3.1　安全管理总体流程

    3.2　安全检查管理流程


    3.3安全隐患处理程序图

[image: image1]
    3.4　项目安全事故调查流程


    4安全监理组织机构






    5　监理人员安全职责
    5.1总监理工程师职责
    5.1.1组织安全工作情况评估，制定有关安全工作的监理措施； 

    5.1.2定期组织阶段性的安全形势分析，确定应监控的重大危险源； 

    5.1.3审定有关安全施工组织设计及专项施工方案的安全性要求； 

    5.1.4重大安全隐患的处理与报告； 

    5.1.5参与对工程安全事故的分析和处理。

    5.2安全监理工程师职责

    5.2.1负责落实监理安全责任的日常工作；
    5.2.2协助组织有关安全方面的施工组织设计及专项施工方案的落实； 

    5.2.3进行安全巡视检查工作；

    5.2.4提出项目监理机构落实监理安全责任的工作建议与要求，尤其要提出重大危险源监控建议；
    5.2.5负责督促一般性安全隐患的处理；

    5.2.6定期向项目监理机构汇报有关本工程的安全情况； 

    5.2.7负责组织项目监理机构的安全知识学习； 

    5.2.8负责有关落实监理安全责任的资料记录与整理工作。

    5.3专业监理工程师和监理员的职责
    5.3.1定期对项目的安全生产状况进行总体分析与评价，向项目经理部提出有关安全方面的监理工作建议；

    5.3.2出重大危险源监控建议，报总监理工程师确定，以便监理机构进行重点监控；

    5.3.3专业监理工程师在审核分部分项施工方案时，对技术方案本身的安全可靠性进行审查，并在审查涉及安全技术方面的内时与安全工作的监理工程师共同审查。 

    5.3.4专业监理工程师和监理员在现场巡视时，应运用其所掌握的安全技术知识，注重检查是否存在安全隐患，当发现存在安全隐时，应进行记录，并及时通报负责安全工作的监理工程师处理。

    5.3.5监理人员须进行安全生产有关的信息的收集。
    6  安全监理工作控制要点

    6.1  施工准备阶段

6.1.1  审查施工单位施工组织设计中安全组织机构体系，监督施工单位三级安全管理体系的，做到人员落实，到岗到位。

6.1.2  检查施工项目部三级安全教育培训情况，特别是对进场施工人员的安全教育培训，检查施工项目部人员《安规》考试上岗情况。

6.1.3  审核施工项目部的安全管理制度并备案。

6.1.4  对专业分包和劳务分包单位，施工项目部应将拟分包的工程及分包商的资质报监理审查。

6.1.5  审查施工项目部报审的特殊工种、特殊作业人员名单和资格证是否在有效期内并备案。

6.1.6  监理应审查施工项目部报审的施工机械的安全准用证、安装(拆除)资质证、操作许可证、维修保养文件。特别是对行吊的安装，审核安装单位的资质和安装方案。
6.1.7  易燃易爆物品应派专人保管，远离生活区和工作区，建立领用和退还台账，督查施工项目部易燃易爆物品保管使用制度及相关责任人。

    6.2  施工阶段

6.2.1  审查施工用电方案并检查签证，做到电源三级配置，一机一闸。
6.2.2  移动式和固定式脚手架、卷扬提升系统设备接地可靠，使用漏电保护器。
6.2.3  检查施工项目部车辆管理制度落实情况。

6.2.4  检查施工现场的人员着装是否符合安全规定，禁止不戴安全帽，穿拖鞋和短裤进场施工，2米上工作要系好安全带。

6.2.5  基坑开挖和基础工程施工要做好防跌入措施，晚间设置红灯警示。
6.2.6  检查钢筋制作现场布置及操作规程执行情况，检查现场的材料和成品摆放整齐有序。

6.2.7  检查房屋结构施工安全措施落实情况，脚手架应牢固；模板支护应坚固，施工人员不得在模板上踩踏，设专门的步道。

6.2.8  核查焊接、气割特殊工种人员应持证上岗，氧气与乙炔间的距离符合规范要求。

6.2.9  构件和设备吊装，检查施工方案的可行性，现场应有专人指挥，对施工人员进行安全和技术交底，施工单位安全员应在现场进行监护。
6.2.10 检查高压试验方案和内容是否严格执行国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）和有关标准，试验时应设专人看护。

    7  安全监理方法及措施

    7.1  施工准备阶段

    7.1.1建立健全以总监理工程师为第一责任人的安全监理工作体系，明确各岗位监理人员的安全工作职责，制定《危险点辨识及预控措施表》。现场各专业监理人员积极并主动学习相关安全生产管理规范、规程，掌握安全监督管理监理技巧；在努力保护他人的同时，努力保护自己；在进行检查和验收工作时，对于具有危险、存在安全事故隐患的，监理安全员先要求整改后，再进行施工质量验收。对于不积极整改、消除危险源的，监理为保证自己的安全，可以拒绝验收检查。
    7.1.2审查施工项目部的安全管理组织机构是否有力，人员配备是否合理，审查施工项目部的安全管理制度是否完备、是否切实可行，是否有针对性，特别是对临时用工的安全培训管理是否可靠有效；监理对安全工作交底，提出现场统一要求，抓好预控工作。施工进场在第一现场会议上进行监理工作的交底，明确监理安全监督管理工作的内容及采取的方法和措施，以便更好的开展相关监理工作。
    7.1.3严格审查组织设计中安全技术措施和专项工程技术方案，提出书面整改意见，要求施工单位补充齐全，具有可操作性，作为监理安全监督管理工作依据。

    7.1.4全体施工人员应经安全教育并考试合格，特殊工种持证上岗，相关人员参加安全技术交底，熟悉施工方法和步骤，熟悉现场环境。

    7.1.5定期例会上，安全施工方面作为一项重要内容进行总结，统一认识、提出改进意见，做好会议纪要，并督促落实。

    7.2施工阶段

    7.2.1专业监理工程师看到和检查发现的安全事故隐患和违章施工行为，采取口头指令，并通知监理安全监督管理员下达监理工程师通知单，限期整改，并检查整改结果。

    7.2.2对于施工单位不积极采取措施排除安全事故的隐患，施工中不积极采取安全技术措施，违章施工，施工单位管理人员不到位、不负责任的，以及没有按被批准的施工方案进行施工的，监理单位安全监督管理员应及时通知项目总监理工程师下达暂停施工令，报告建设单位要求施工单位停工整改；对于不戴安全帽进场施工，同样可采取暂停施工措施。

    7.2.3各设备未经批准，严禁乱割、乱焊，若特殊情况，需办理相关手续，在取得同意后方可施工。

    7.2.4对于施工单位不按指令停止施工，拒不整改的，监理机构应以书面形式或电话报告地方安全监督管理站，由政府主管部门进行解决，同时以单位不良行为记录在案。

    7.2.5现场各专业监理人员必须坚持安全第一、预防为主的原则。对于看到的安全事故隐患和施工人员处于危险之中的，及时口头指令，提醒改正，消除可能发生的安全事故。对于拒不整改，同一隐患经常出现的，给予相应经济处罚。

    7.2.6积极与建设单位安全管理沟通协调，共同搞好作业现场安全管理工作。对施工中预见到的薄弱环节，针对性地制订对策。

    7.2.7巡视检查中看到的安全事故隐患，下达指令后，应做好安全日记，并由施工单位安全负责人签字认可；安全工作是一项重要工作，安全第一、预防为主、以人为本、关爱生命，有健康的管理人员和操作人员，才能保证工程质量和进度。

    7.2.8定期组织或参与安全、文明施工专项检查，对于存在的问题及安全隐患进行记录，由施工单位自行编制整改方案和落实整改时间，调动其主观能动性，促进整改落实，采取记分制，对于排名最后，根据委托权力进行处罚。

    8　安全旁站监理

8.1旁站监理范围

　　根据本工程情况，监理部计划对本工程的塔吊安装与拆卸实施旁站监理，具体范围如下： 
    8.1.1塔吊安装与拆卸 
　　8.1.1.1 施工方案已审批，经总监理工程师签认并加盖公。 
　　8.1.1.2 设备必须是合格产品（严禁拼装、存在安全隐患或国家明令淘汰产品进入现场）。 
　　8.1.1.3 安装（拆卸）前，施工单必须按施工方案对安装人员进行书面的安全技术交底（要分工明确、责任到人，所有安装人员签字）并严格按施工方案和操作规程的有关规定、程序进行装拆。 
　　8.1.1.4 设备安装前应做好全面的检修保养和防锈防腐处理。

8.1.1.5安装（拆卸）现场应划定安全警戒区，由具有装拆资质和安全生产许可证的安拆单位进行统一指挥进行装拆作业，专职安全员必在场。 

8.1.1.6  装拆人员必须持证上岗。
　　8.2安全监理人员的职责　　

旁站监理工作在总监理工程师的指导下开展，由现场监理人员负责具体实施。旁站监理人员的主要职责如下： 
　　8.2.1检查施工企业现场安全员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。 
　　8.2.2在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况。 

    9　安全监理工作制度

    9.1首次施工安全监理交底会议制度

9.1.1工程开工前，由总监理工程师召集施工总承包方的项目经理、技术负责、专职安全员等管理人员，并邀请建设单位代表参加，召开首次施工安全监理交底会议。

9.1.2会议主要内容：

（1）建设单位介绍委托合同约定的施工安全监理工作内容和有关法规规定。

（2）建设单位、施工总承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构及安全管理（监理）人员及其分工。

（3）研究确定工程项目安全生产目标，共同分析识别和评价本项目施工过程中可能产生的的危险源和重大危险源，研究确定安全监控的主要措施。

（4）总监理工程师对施工总承包单位的有关安全管理工作提出意见要求。包括：

编制和提交符合项目实际的施工重大危险源清单及专项施工方案；配合施工安全监理工作，建立健全相应的的安全管理、安全奖惩制度、施工安全资料管理制度以及贯彻这些制度的保证措施。共同组建工地安全生产领导小组，明确其任务职责和工作制度。

    9.2施工安全监理例会制度

    9.2.1在项目施工过程中，由总监理工程师定期主持，会同建设、施工等单位召开施工安全监理例会。

    9.2.2施工安全监理例会的主要内容：

   （1）检查分析施工危险源的安全状况和重大危险源监控措施的落实情况，分析安全生产存在的问题的原因；

   （2）针对安全生产及其管理存在的问题，提出下一阶段安全生产及其管理的改进措施，包括管理措施、技术措施、经济措施等；

   （3）坚持分析和研究文明施工的现状，提出下一阶段文明施工的改进措施；

   （4）通过会议，总结表扬安全生产、安全管理的好经验，讲评、批评违规施工作业和放松安全管理的存在问题，落实下一步安全管理工作的责任分工。

    9.3专项施工方案报审制度

    9.3.1项目监理机构应要求施工承包单位按规定编制重大危险源的专项施工方案，并提交监理审查。对于规定应通过专家论证审查的方案，督促施工承包单位按规定论证审查后，再向监理报审。

    9.3.2项目总监理工程师应组织施工安全监理工程师，对专项施工方案进行审查，重点审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；是否经过施工承包单位内部审查，该单位技术负责人是否签署、审批，是否已盖施工企业印章；方案是否符合本工程项目具体条件并具有针对性。

    9.3.3重大危险源按照《建设工程安全生产管理条例》和有关文件规定，结合工程施工具体情况确定。

    9.3.4凡因施工工艺和施工设施、施工机械等变更，需要修改专项施工方案，应重新按原程序办理方案审批手续。

    9.4危险源交底监控制度

    9.4.1监理工程师应督促施工单位针对施工危险源制定相应的安全技术措施，列入施工组织设计中，并应经监理审批。

    9.4.2专业监理工程师应按规定单独编制重大施工危险源的施工安全监理实施细则，包括危险源施工的监理措施和监理检查要求。

    9.4.3监理工程师应督促施工承包单位针对重大施工危险源，编制专项施工方案，并办理监理审批手续。

    9.4.4督促检查施工承包单位对危险源的施工作业进行逐级安全技术交底，施工安全监理人员应检查交底的书面记录，对于没有进行交底的不允许擅自施工作业。

    9.4.5重大危险源施工方案和安全技术交底进行后，施工安全监理人员应检查施工承包方对危险源施工作业前的各项安全自检工作是否落实，自检人员是否到位，自检工作是否完成，自检责任制度是否落实。施工承包方自检工作不落实的，施工安全监理人员有权利拒绝施工作业监理报验的申报，以及禁止不经监理报验擅自施工作业，必须明确报审是在自检合格的基础上进行的有程序的工作。

    9.5施工安全监理巡视制度

    9.5.1重大施工危险源工程的施工安全监理实施细则，应有针对性的巡视监理方案，明确本工程巡视监理的施工作业控制点及要求。

    9.5.2总监理工程师应按施工安全监理规划和施工安全监理实施细则，安排施工人员安全监理人员进行施工安全监理的巡视监督工作，并检查实施情况。

    9.5.3安全巡视监理每天不少于一次，对高危作业的关键工序应进行必要的旁站监理。施工安全监理人员应将巡视、旁站监理情况填写巡视旁站监理记录表。

    9.5.4各专业工程的安全巡视、旁站建立的施工作业控制点，按照有关规定和工程项目实际情况具体确定，事先做好方案。

    9.6施工现场安全检查制度

    9.6.1项目监理机构应组织建设单位、施工承包单位共同开展施工现场的安全生产检查活动，制定安全检查计划，该计划应取得建设单位、施工单位的同意。

    9.6.2施工现场安全检查活动类型有定期安全检查、专项安全检查和季节性、节假日安全检查。

    9.6.3施工现场安全检查的内容根据法规和规范性标准要求，结合安全检查活动的目的和工程具体情况进行确定，包括现场安全和安全资料等方面。项目监理机构应事先制定检查标准和检查办法，明确参与检查的人员。

    9.6.4安全检查过程中发现的安全隐患，应采取措施及时处理，消除安全隐患，保证施工安全。

    9.6.5施工安全监理人员应做好检查记录，并将检查结果通过工程例会等形式想建设工程各方主体通报。

    9.7施工安全设施、施工机械验收核查制度

    9.7.1施工现场的重要施工安全措施和大型施工机械的使用，应在运行前经监理核查。

    9.7.2施工安全设施和施工机械搭设安装后，应督促施工承包单位按规定进行检测，并及时组织验收，通过验收后，再报监理核验。其中大型施工机械塔吊与施工外用电梯还应该出具检测备案登记证明。

    9.7.3施工安全监理工程师应按规定核查该安全设施和施工机械的验收手续是否齐全和符合规定，该设施和机械是否符合专项施工方案要求，核查无误方能签署意见，同意投入使用。

    9.8施工安全监理报告制度

    9.8.1在实施施工安全监理过程中，发现安全隐患，但施工单位拒不整改或拒不执行监理下达的暂停施工令的，项目监理机构应及时的向建设单位和有关部门报告。

    9.8.2施工现场一旦发生死亡事故，项目总监理工程师或总监理工程师代表应在两小时内想监理公司及有关部门报告，同时督促施工承包单位及时向有关部门报告，并签发工程暂停施工令。

    9.8.3项目监理机构与监理公司之间，以及总监理工程师和项目监理机构内部人员之间应保持通讯联络畅通。

    9.8.4施工安全建立的各项口头报告均应及时追加书面记录。

    10　监理项目部危险源、环境因素辨识及预控措施
    10.1  监理项目部危险源辨识及预控措施
	作业活动/场所
	危险点
	防范类型
	预控措施

	施工监理准备
	未进行安全教育培训上岗
	起重伤害、高空坠落感电等
	1、项目部人员必须经过安全教育培训

后，明确安全职责，持证上岗。

2、遵守业主安全文明施工规定。

	
	不按规定佩戴安全帽进入施工现场
	高空坠落

感电等
	1、项目部必须为监理人员配备合格的

安全防护用品。

2、进入施工现场必须戴好安全帽，帽带

要系好，严禁座踩安全帽。

3.熟悉劳保和安全防护用品的使用，使

用前应进行检查。

	防护防爆
	防火设施部完善
	火灾
	1、项目部按照标准，配备灭火器材，对灭火器材的使用进行培训。

	脚手架搭拆
	在禁戒线内行走、旁站和检查等
	坍塌、物体打击、高空坠落
	1、监理人员住的遵守施工单位报审同意的施工方案，不得违反。

2、监理人员不得在禁戒线内行走、旁站和检查及指挥，脚手架搭设完成后，应经过检查验收，悬挂使用牌。监理再进行检查验收。

	现场巡视、检查、见证、旁站
	模板乱堆乱放，钉子未拔出或钉尖朝上，无视机械规程，有毒有害物品管理规定，临时用电管理制度等
	机械伤害、物体打击、高空坠落，灼伤、火灾、爆炸、感电等
	1、监理部人员加强自身安全意识，巡视时精力集中，走视野开阔地，不走捷径，不违规。

2、监理部人员要督促施工项目部及时拔除模板上的钉子，整齐摆放。主动遵守现场安全管理规定。

3、督促施工项目部落实各项管理制度，不走过场。

	设备吊装
	设备摆放不稳、摇晃
	物体打击、机械伤害
	1、监理人员吊装时不得站在安全警戒线以内。

2、所有作业人员必须听从统一指挥，监理人员对吊装有不同意见时，应与指挥人员沟通，不得进入警戒线内指挥，冒险检查和验收

3、监理人员住的遵守施工单位报审同意的施工方案，不得违反。

	交通车辆
	未按要求进行维修和保养，兼职驾驶员开车，大雨、大风天出车
	交通事故
	1按期对车辆进行维修和保养，病车不得上路。

2、高温季节应进行检查轮胎温度和气压是否正常。

3、驾驶人员应有足够的睡眠，保持精力充沛。严禁超速超时和酒后驾车。暴雨大风天气尽量不出车。

3、车辆严禁乘带易燃易爆和危险品。


    10.2监理项目部环境因素辨识及预控措施
	作业活动/场所
	危险点
	防范类型
	预控措施

	办公室内打字复印等工作
	废墨盒管理不善，乱丢弃
	污染土地
	废墨盒设专人管理和回收，统一处理。

	现场和办公区
	其它办公垃圾乱丢弃
	污染环境
	垃圾分类处理，办公室经常清扫，保持干净整洁。

	现场巡视、检查、见证旁站
	高温中暑
	人身伤害
	高温季节应防止中暑，多喝水。


接受监理任务





成立项目监理部





项目监理部职责分配





收集工程相关资料





编制安全生产监督管理方案、安全生产监督管理实施细则





审查、核验施工单位的资质、安全生产许可证、项目经理证等资料





不同意进场施工








审查、核验施工单位提交的技术文件、资料





施工单位修改、补充技术文件、资料，并重新报审 





对巡视检查中发现的安全隐患提出整改及停工要求





施工单位是否对安全隐患进行整改或停工整改





施工单位拒不整改或不停工





检查、复查施工单位整改情况





向建设单位及有关主管部门报告





整改是否符合要求





签署复查或复工意见，施工单位继续施工





整理安全生产监督管理工作资料，并按规定立卷归档





施工单位继续整改





不符合





不符合





否





不符合





编制安全监督管理


专项监理实施细则





审查施工组织设计中的安全


技术措施或专项施工方案





报告当地建设行政主管部门或行业主管部门





情况


严重的





检查安全管理体系





承包单位拒


不停工整改





地下管线保护措施。


基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破。


安全用电、电气防火。


冬季和雨季施工方案。


施工总平面布置图是否符合安全要求。





对高危作业/易发生


安全风险源重点检查





检查施工机械安全状态





检查施工现场安全环境





日常现场巡视查检查





作好安全记录





监理安全资料文件归档





安全生产管理制度。


安全生产岗位责任制。


安全生产操作规程。


安检体系及人员到岗。





各种安全标志。


各种安全防护措施。


临时用电是否符合规范。


排水系统是否畅通。


消防设施是否齐全。


易燃、易爆物资的安全措施。


现场防雷措施。





进场施工机械的完好状况。


施工机械的安全防护和控制装置。


垂直运输设备装拆作业的安全措施。





通知


整改





指令停工整改





整改


复验





报告建设单位





不合格





合格





发现安全隐患





发《工程暂停令》





发《监理工程师通知单》要求施工单位整改





施工方暂停施工





及时报告建设单位





及时向有关主管部门报告





施工方进行整改





及时向建设单位和有关主管部门报告





监理检查验收





整改是否


符合要求





同意继续施工或同意复工





整理资料归档





拒不整改





不符合





符合





不停止施工





情况严重的





向建设单位报告





向监理公司报告





向有关主管部门报告





发出《工程暂停令》





协助事件调查组进行调查





督促施工单位落实事故调查组意见





检查复工条件





复工条件是否满足





同意复工





总结教训，整理相关资料归档





施工方暂停施工





施工方应急处理





施工方案落实事故调查组意见、整改





施工方提出复工申请





发生安全生产事故





不 满 足





满 足





总监理工程师





总监理工程师代表





土建监理工程师





电气监理工程师









