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汝州市蟒鑫线35KV输电线路工程监理实施细则
1. 工程概况及专业工程特点
1.1工程概况：
本输电线路工程从蟒川变电站35KV西段出线间隔电缆出线，由1#终端塔向东西方向到9#塔小山头转，再向冯庄村跨杨树沟穿越特高压由17#塔右转再到25#塔，由25#塔右转到半西村20MW35KV升压站外侧终端塔，线路区域内地形为丘陵、拖拉机运输1000米，人力运输500米，运输难度施工难度一般。

线路部分：

线路总长5875米，其中，线路长度线路5675米，电缆线路长度200米，电缆选用YJLV22-2626/35-1×240。电力系统批复导线型号为LGJ-150/25铜芯吕绞线，根据鑫泰光伏电力科技开发有限公司意见，导线选用LGJ-150/25钢芯铝绞线，架空地线选用GJ-35镀锌钢绞线。全线路杆塔共30基。其中，3560DJ2-15角钢终端塔2基、3560JJ4J角钢4基，3560ZS4角钢直线塔24基。

线路走径：

本工程从蟒川变电站35KV西段出线间隔电线出线，由1#终端塔向东南方向到9#塔小山头左转，过冯庄穿越特高压由17#左转到25#再右到半西村20MW35KV升压站外侧终端塔，线路区域内地形高差74米，为一般丘陵。

主要交叉跨越：

①跨越10KV电力线6处

②公路3处

③通讯线10处

④跨越低压线2处

⑤跨越峡谷1处

⑥穿越特高压线路1处

2、编制依据

2.1《监理规划》；

2.2本工程设计文件；

2.3规程规范

（1）《电力建设工程监理规范》DL/T5434—2009；

（2）《35kV架空电力线路施工质量及评定规程》DL／T5168－2002；

（3）《35kV架空送电线路施工及验收规范》（GB50233-2005）；

（4）《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》（送电线路部分）；

（5）《国家电网公司110（35）kV输电线路工程标准化工作手册》（2010版）； 

（6）《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》（电建质量[2010]19号）；

（7）《工程建设标准强制性条文电力工程部分》（2011版）；

（8）《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》（JGJ52-2006）；

（9）《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999；

（10）《建筑用卵石、碎石》GB/T14685-2006；

（11）《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2012；

（12）《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-1987；

（13）《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB50081-2002；

（14）《混凝土用砂石质量检验方法标准》JGJ52-2006；

（15）《混凝土用水标准》JGJ63-2006；
（16）《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB 50224-2010
（17）本工程批准的设计文件及政府批准的工程建设的文件；

（18）本工程监理委托合同及项目法人与承包商、供应商等签订的工程建设合同；

（19）国家和地方现行相关法律、法规及国家、电力行业现行施工验收规范、技术规程和质量验评标准；

（20）施工过程中设计、承包商、项目法人及上级单位所发的有关文件（包括设计修改通知单、施工图会审、交底纪要及项目法人对工程提出的合理要求等）；

（21）本公司《程序文件》。

（22）本工程业主项目部下发的文件

（23）本工程有关监理合同、施工合同

（24）施工单位技术资料

（A）施工组织设计。

（B）作业指导书。

（C）安全质量保证措施。
3  监理工作流程
图1、监理工作程序



图2、项目监理机构及流程


[image: image1]
针对本工程实际情况，我公司配备以下数量监理人员：

总监理工程师：  张昭武
安全监理工程师：周喜军
专业监理工程师：卢洪彦（线路）   李全忠（电气）   

张国帅（信息管理员）
图3、质量控制监理工作流程



图4、投资控制监理工作流程


图5、进度控制监理工作流程



图6、材质核定工作流程




图7、设计变更工作流程


总监理师或监理工程师审核

重大问题 报项目法人

图8、工程停、复工工作流程


图9、隐蔽工程、分部分项工程签证工作流程

不可进行下道工序施工                    可进行下道工序施工


                   否                                  是

图10、工程质量事故处理工作流程


图11、竣工验收工作流程


                           申报       否

                             可       否

                               申报       否

4、监理工作要点
4.1质量控制重点工作

（1）参加建设单位组织的施工图会审，组织设计技术交底。

（2）审查施工项目部编写的“施工质量验收项目划分表”,明确W、H、S点。

（3）复核施工单位报送的开工报审表及开工条件。

（4）对施工组织设计和技术方案、施工管理制度、质量保证体系、安全与文明施工保证体系、环保措施、测试单位与分包单位的资质、工程中使用的材料、构配件和设备的质量等严格把关。随时对工程质量进行检查和验收，坚持上道工序未经监理人员验收，不得进入下道工序的施工。对未经质量验收的工程不予计量和付款。确保工程质量达到预定目标。

（5）审查承包单位现场管理机构的安全管理体系、质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系和安全环保措施。

（6）督促施工单位严格按设计图纸及规范、规程、标准施工，检查安装质量。

（7）检查施工单位委托的实验室、试验测量人员的资质，审查施工单位编制的“施工质量检查项目”。

（8）复核施工单位报送的复测结果。

（9）审查工程中使用的材料、构配件和设备“三证”及质量保证文件，对原材料需经见证（W）并检验合格，否则不得进入施工现场。对重点部位、关键工序需经检查（H），否则不得进入下一道工序施工。

（10）发生质量事故，要求施工项目部按“四不放过”的原则及时处理。并检查施工项目部是否按批准的方案执行，否则令其停工。检查事故处理结果，签证处理记录。

（11）施工期间，监理人员在现场对施工单位的各项工程活动进行监理，随时检查施工过程的每一个环节，检查施工单位的质量保证体系、施工管理制度的运作情况、施工方法、使用的材料等。发现问题，及时通过书面指令予以纠正。

 (12) 施工单位应首先对工程质量进行三检，质检合格后，由监理人员进行检查和验收。没有监理人员签发的验收签证，不能进行下道工序施工。

(13) 监理人员发现施工单位质量保证体系不健全或管理制度不完善，施工质量有缺陷时，可以书面形式发出“监理工程师通知单”等书面指令，通知施工单位整改或返工，直至停工整顿。

（14）审查工程所用的各种材料、构配件、成品、半成品等产品合格证和技术说明书，同时还应按有关规定进行抽检和复验，并提交相应地报告。对其质量有怀疑时，监理人员可采取另行取样进行复试的办法进行检测。

 (15) 工程开工前，监理人员对控制点和复测进行核查，在施工过程中，还要对基础的根开、对角线进行复核，工程完工后，还应采取测量手段，对基础的几何尺寸、外观质量、对角线、根开等进行验收。

(16) 监理人员对已完工的工程量和支付工程款签认时，必须检查工程质量是否达到规范要求，如未达到，拒绝对该部分工程量进行计量和支付工程款。

(17) 严格执行旁站和隐蔽工程制度，准确填写有关记录。

(18) 组织隐蔽工程和分部工程的验收和签认，组织工程中间验收、预验收工作，并对施工质量提出评估意见，参加竣工验收。

(19) 定期召开质量分析会。

（20）当质量与进度发生矛盾时进度应服从质量的要求。  

（21）保修期内，如发现有工程质量问题，组织检查工程状况，鉴定质量问题责任，并督促施工单位进行处理。

4.2进度控制的重点工作

（1）认真审查“施工组织设计”和“施工总进度计划”能否满足总工期的要求。

（2）审查施工单位的管理机构、人力资源、设备配备情况等是否满足工程的需要，并提出意见。

（3）审查建设单位、施工单位提出的材料、设备的供应时间、数量、规格与质量能否满足工程进度的需要。

（4）随时了解工程进展情况，协调各方关系，解决工程中的各种矛盾和冲突，促进施工进度计划顺利实施。 经常对进度计划完成情况做客观分析，协助施工单位找出主要原因，提出对策和建议。

（5）在施工过程中，检查工程进度，并进行实际进度与计划进度的比较，发现问题及时分析原因，协助施工单位调整资源配备，修改进度计划，确保进度总目标实现。

（6）当工程施工实际进度与计划进度不符时，应及时协助承包单位采取措施，调整计划，确保工程进度目标的实现。

（7）因施工单位主观原因，造成工期拖后，建议建设单位给予处罚。

4.3投资控制重点工作

将工程建设资金基本控制在审定的批准概算以内；按照合同规定程序和原则，严格把关，严格控制各项费用，力求优化设计、精心监理、节约投资。 凡属涉重大方案变化等造成费用较大的设计变更，设计单位正式提出设计变更通知单，监理单位提出意见，并经建设单位审批后方可实施；录求造价与优质合理平衡点，实现造价控制与优质工程协调统一。

4.4文明施工管理重点工作

贯彻以人为本的理念，力争创建文明施工标准化工地，监督施工单位努力做到：安全管理制度化、安全设施标准化、现场布置条理化、机料摆放定制化、作业行为规范化、环境影响最小化，营造安全文明施工的良好氛围。

4.5环境保护与水土保持重点工作

在工程建设中认真落实政府及有关部门、设计对环保要求，采取有效措施，妥善处理好垃圾等污染源，不发生重大环境污染事故，污染按规定排放，污水深沉排放合格率100%，施工噪声不超标等。力争减少施工场地及施工通道、生活驻地周边环境植被的破坏，减少水土流失。环保、水土保持、安全、劳动卫生等各项工作应满足相关政府主管部门的管理要求及验收标准。
4.6安全控制重点工作

坚持“安全第一、预防为主”的原则，通过对施工中各种不安全因素的分析和预控制，避免安全事故的发生。(内容详见《安全监理工作方案》)
5、监理工作方法及措施
5.1  施工方案及质量保证措施审查
（一）施工方案审查制度
1. 重大施工措施（方案）是工程施工中确保质量、进度、安全等方面有效控制的强制性文件，重大施工措施（方案）是施工单位组织编写、审核，再经专业监理工程师审核后，施工单位必须严格遵照执行。 

2. 审核施工单位报审的施工方案前，监理应认真把设计文件及相关的规程、规范、工艺等方面要求深刻领会，进而仔细审查重大施工方案。 

3. 审查重大的施工措施（方案）监理必须具“严把关”理念，对工序工艺、关键部位施工、查核其方法、劳力搭配、防护措施及指挥力度等是否正确、合理，发现存有错误或者根本不合理的方法、措施，要求纠正，重新编号。 

4. 审查重大的施工措施（方案）时，监理应对有可能发现（预见性和判断能力等方面）的情况审查，一旦发现漏编或需完善，坚决予以退回再编写，再进一步完善。 

5. 经监理认真审查过的重大施工措施（方案）由专业监理工程师确认、签名，并提出意见，督促实施。 

6. 项目总监理工程师要针对定期施工安全审查中普遍存在的问题和多发性问题不同的季节，组织开展专项施工安全审查，其审查内容包括： 

6.1模板支撑安全 
6.2施工临时用电安全 
6.3基坑及边坡支护安全 
6.4施工机械等设备安全 
6.5 带电跨越施工作业 
6.6 高空作业 

6.7雨季、夏季、冬季施工安全 

（二）质量保证措施审查
1、监理机构督促施工单位在工程项目开工前，向监理机构报送施工组织设计；  

2、施工单位报送施工组织设计时，必须有本单位总工程师(技术负责人〉和安全负责人签字并加盖单位公章，同时填报《施工组织设计(方案)报审表，否则监理机构不予受理； 

3、监理机构收到施工单位报迭的施工组织设计后，总监理工程师必须及时组织各专业监理工程师进行审查，并于正式开工前审查完毕；  

4、审查施工组织设计是否科学客观、体系健全、管理先进、组织合理、技术可行、措施完善、经济适用、安全可靠； 

5、总监理工程师及专业监理工程师应及时在《施工组织设计〈方案)报审表》上签署审查意见； 

6、督促施工单位应按照总监理工程师及专业监理工程师的审查意见，修改和完善施工组织设计，并重新向监理机构报审； 

7、施工组织设计经总监理工程师审查通过后，签认。并及时报送给建设单位和回执给施工单位； 

8、监理机构应督促施工单位按照经过批准的施工组织设计组织 施工，不经监理机构和建设单位批准，施工单位不得将施工组织设计 做原则性的变更，否则监理机构应采取监理手段进行干预。 
 9、施工组织设计的审查应包括以下内容； 
a. 承包单位的审批手续是否齐全； 
b.  b .施工总平面图是否合理；  

C .施工方法是否可行、质量保证措施是否可靠并具有针对性； 
 d.是否满足建设工程施工合同要求；  

e .进度计划是否保证施工的连续性、均衡性，所需的人力材料、设备 的配置是否与进度计划相协调； 

f.承包单位现场项目管理机构质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系是否能确保工程施工质量。对质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系是审核包括如下内容；  
a)质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系的组织机构；
  b)质量管理、技术管理制度； 

c)专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。
  d)安全、环保、消防和文明施工措施是否符合有关规定； 
 e)冬季施工方案和专项施工方案的可行性、合理性和科学性；
  f)监理工程师认为应审核的其他内容  

5.2  见证计划
（一）见证取样送检的范围：
1.用于承重结构的混凝土试件;
2.用于结构工程的主要受力钢筋;
3.用于工程的主要原材料质量（包括：导、地线;水泥、砂、石子、承重结构的掺加剂等）; 
4、监理工程师和建设单位认为必要的其它试验项目。
（二）见证取样的程序：

1、开工前以书面形式向质量监督站和检测单位递交“见证取样和人员授权书”，并通知施工单位。

2、根据见证取样内容、部位、数量制定见证取样和送样计划

3、施工单位按计划在见证人员旁站见证下由取样人员在现场进行原材料取样和试块制作。

4、见证人员对试样进行监护，并和施工单位取样人员一起将试件送至检测单位或采取有效的封样措施送样。

5、检测单位在接受委托任务时，需由送检单位填写委托单，见证人应在检验委托单上签名。


（三）见证人员的职责： 
1、取样时，见证人员必须在现场进行见证。
2、见证人员必须对试件进行监护。 

3、见证人员要和施工单位取样人员一起将试件送至检测单位。 
4、使用专用送检工具，见证人员必须亲自封存。 
5、见证人员必须在检验委托单上签字。 
6、见证人员应对试件的代表性和真实性负责。
（四）见证取样的具体规定： 
1、水泥： 
水泥进场时，应对其品种、级别、包装或散装、出厂日期等进行检查，并对其强度、安定性、凝结时间以及其它必要的性能指标进行二次复验，检查产品合格证、出厂检验报告，按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200吨、散装不超过500为一批，每批取样不少于1次，每次都应多点采样，混合均匀后，重量不小于12公斤。
对使用过程中的水泥质量有怀疑，或水泥出厂超过3个月时应进行复验，并按复验结果使用。

2、砂、碎石： 
同一产地、同一品种、同一规格以400立方或600吨作为一个验收批，取样部位应均匀分布。 
3、混凝土：
抗压试块用于检查砼强度，应在砼浇筑地点随机取样，每拌制100盘或不超过100立方的同一配合比砼取样不得少于1次，每一工作班拌制的同一配合比不足100盘时，取样不得少于1次，当连续浇筑超过1000立方米时，同一配合比的砼每200立方不得少于1次，每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件的养护试件的留置组数应根据需要确定。
直线塔每5基留取试块，转角塔每基留取试块。 
4、砼添加剂：

（1）砼泵送剂：批量为每50吨泵送剂为一批，不足50吨也作为一批，试样为总量不少于0.5吨水泥所需用的泵送剂，每一批取得的试样分成两等份，一份送检，另一份封存半年，以备有疑问时交国家指定机构进行复验或仲裁。

（2）砼膨胀剂：每60吨为一批，不足60吨也作为一批，每批取样不少于10公斤，每一批取得的试样分成两等份，一份送检，另一份封存三个月，以备有疑问时交国家指定机构进行复验或仲裁。

（3）砼防冻剂：每50吨为一批，不足50也作为一批，每批取样不少于0.5吨水泥所需防冻剂量，每一批取得的试样分成两等份，一份送检，另一份封存半年，以备有疑问时交国家指定机构进行复验或仲裁。

5、钢筋： 
同一品种、同规格、同一批号、，同一生产厂家、同一交货状态下60吨以内为一批，同时钢筋进场前，应检查钢材的出厂合格证，材质证明文件，质保单和钢材的铭牌是否和质量证明材料上相符。
（五）见证取样计划
	试品/试件
	试验内容
	见证人
	见证时间

	钢筋
	钢筋拉力试验
	戚平
	2015.9.15-2015.9.20

	钢筋焊接
	钢筋焊接试验
	戚平
	2015.9.25-2015.9.30

	砼试块
	砼试块抗压强度试验
	戚平
	2015.10.7-2015.10.15

	导线
	导线握力试验
	戚平
	 2015.11.02-2015.11.15

	地线
	地线握力试验
	戚平
	 2015.12.04-2015.12.15


5.3  隐蔽工程验收
（一）隐蔽工程工作流程：
不可进行下道工序施工                    可进行下道工序施工


                   否                                  是

（二）隐蔽工程检查验收制度：
为规范隐蔽工程过程控制，把质量问题消除在隐蔽之前，从而有效地控制施工质量，以确保工程项目整体质量，特制定本规定。 

1. 隐蔽工程是指那些在上一道工序结束，被下一道工序所覆盖的，正常情况下无法进行复查的项目。例如：地基验槽、基坑回填、钢筋工程、地下砼结构工程、地下防水、防腐工程、导地线压接、接地网敷设、暗埋管线，以及需封闭的设备安装工程。 

2. 隐蔽工程验收标准，执行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）和配套的各专业施工质量验收规范及相关行业规定的质量验评标准。 

3. 隐蔽工程项目的确定，指按照该工程项目施工单位与项目监理部共同商定确认的《施工质量检验项目划分表》中所列隐蔽工程的项目。
 4. 隐蔽工程验收程序 

1) 隐蔽工程项目施工结束、隐蔽之前，施工单位自检合格，且具备验收基本条件时，应提前48小时通知建设单位、项目监理部，必要时应邀请设计代表参加，并提供以下有关资料： 

a)  施工图纸、设备资料、技术资料； 

b)  重要建筑及安装项目作业指导书(或技术措施)；
 c)  与隐蔽工作有关的设备消缺、设计变更、不合格项处理的签证记录； 

d)  隐蔽项目材质检验报告、复查记录； 
e) 隐蔽项目施工自检原始记录。
 2) 专业监理工程师根据施工单位报送的“隐蔽工程报验申请表”及相关资料，现场检查施工记录，抽查施工质量（必要时会同建设单位、设计代表共同进行）。检查中施工单位应认真配合； 

3) 隐蔽工程验收合格并经专业监理工程师签认后，施工单位方可覆盖，进行下道工序作业。隐蔽工程项目一经签证，施工单位不得自行变动部件尺寸、位置； 

4) 对于检查不合格的隐蔽工程项目，专业监理工程师负责督促施工单位进行整改； 

5) 施工单位整改完毕并经自检合格后，应再次向项目监理部报送“隐蔽工程报验申请表”，专业监理工程师按上述程序负责重新检查验收。

（三）本工程隐蔽工程：

基坑验槽、基础回填、地下混凝土钢筋工程、接地工程

（四）隐蔽工程检查内容：
 1、复核中心桩无误； 

2、检查地脚螺栓和插入式主角钢规格、材质；
 3、基础钢筋型号、规格、间距、数量是否满足设计及规范要求；

 4、砼配合比、基坑尺寸、模板安装、保护层厚度；
5、基础根开、对角线、基础顶面相对高差、欲偏； 
6、地脚螺栓露出基础顶面的高度，混凝土浇筑、试块制作等，均满

足实际图纸、验收规范和验评标准要求；
7、基础拆模后经外观检查和尺寸实测均满足设计、验收规范和验评

标准的要求，可以进行隐蔽回填； 

8、经检查接地体规格、埋深、长度、焊接，接地体引下线安装工艺

均满足规范和验评标准的要求；
9、检查回填土施工是否符合要求；
5.4  平行检验
施工项目部完成三级自检后，监理项目部审查施工单位自检结果，进行监理平行检验。 

监理检验主要核查工程资料是否齐全、真实、规范，符合工程实际，是否满足国家标准、有关规程规范、合同、设计文件等要求；并对施工质量、工艺是否满足国家、行业标准及有关规程规范、合同、设计文件等要求进行现场检查。 

本工程监理平行检验抽检率不少于30%，抽检要求如下：
1.基础工程：不少于报验总数的30％，其中耐张塔、重要跨越塔基础全检。 

2.铁塔组立：不少于报验总数的30％，其中耐张塔、重要跨越塔全检。 

3.架线工程的监理初检与竣工预验收前的监理初检同步进行，初检量不少于报验总数的30％。

5.5  质量巡视
监理巡视制度 

监理人员现场巡视检查是监理日常工作活动的重要内容，是对工程建设实施动态控制管理的主要手段，各级监理人员要做到腿勤、眼勤、口勤、手勤，勤跑、勤看、勤问、勤记，实现对工程施工动态控制管理。 

1.监理人员的职责 

项目监理部各级监理人员，按本人职责范围、专业分工，定时到工程现场进行巡视检查，并且要逐级督促检查，在监理日记中作巡视检查记录。     
（1）总监理工程师除对关键部位，重要工序亲自巡视检查外，并负责检查各专级监理人员现场巡视检查的执行情况；    
（2）专业监理工程师除对本专业工程每天要对重要施工项目巡视检查外，并负责检查监理员现场巡视检查的执行情况；     
（3）监理员负责分管工程项目的日常巡视检查。 

2.现场巡视检查的主要内容 

（1）工程进展与计划安排有无偏差； 

（2）施工人员是否按规程、规范、标准、设计图纸的要求和已批准的施工技术方案、措施进行施工； 

（3）施工现场的安全防护设施是否齐全，施工人员是否按安全工作规程进行作业； 

（4）须持证上岗的工种是否有上岗证件；     
（5）已通知停工整改的施工项目是否进行整改；     
（6）施工单位的质量保证体系是否正常运作； 

（7）在机组分部试运和整套启动试运时,检查试运条件和试运状况、对主要技术参数和发现的缺陷进行记录。 

3.现场巡视检查的次数    
（1）监理员每天都必须到分管项目的施工现场巡视1～2次；     
（2）专业监理工程师每天需到本专业的重点施工部位或项目巡视检查1次； 

（3）总监理工程师每周需到施工现场巡视检查2～3次。 
4.现场巡视发现问题的处理 

（1）在巡视检查中发现施工单位违反规程、规范、图纸要求，以及违反安全工作规程或发现隐患，都要及时向施工人员提出纠正，并向施工单位有关人员及领导反映现场发生的事实，还应跟踪其纠正或处理；     
（2）对多次口头通知未进行纠正的，应向施工单位发送《监理通知单》，对问题严重、危害较大的要及时发送停工通知； 

（3）《监理通知单》发出后，施工单位必须认真纠正，并将纠正执行情况填写《监理通知回复单》送监理单位，有关监理人员要验证其纠正情况，并在回执中记录验证情况并签字； 

（4）停工通知发出后，施工单位必须对停工因素进行整改，整改完成后填写复工申请，经监理人员要检查确认停工因素已消除，并在复工申请书上记录才能复工； 

（5）对施工单位整改不力或拒不纠正的事件，监理应向施工单位和业主发送备忘录，申明监理的立场及由此可能产生的后果； 

（6）对重要的关键施工项目需要实施跟踪旁站监理时，应按监理规划中《旁站监理方案》执行。 

5.现场巡视检查的记录与报告 

各级监理人员应将现场巡视检查情况和发现的问题，及时记录在监理日记中；现场巡视检查发现较为严重的违规、重大安全隐患，要及时向上报告，并在监理部日记中记录。
5.6  工程质量验评
(一)质量控制标准

《110～500kV架空电力线路施工质量及评定规程》DL/T5168-2002

1、线路路径复测质量要求及检查方法

2、普通基础坑分坑和开挖质量要求及检查方法

3、现浇铁塔基础质量检验等级评定标准及检查方法

4、自立塔组立质量等级评定标准及检查方法

5、导、地线及OPGW展放质量等级评定标准及检查方法

6、导、地线及OPGW连接质量等级评定标准及检查方法

7、紧线质量等级评定标准及检查方法

8、附件安装质量等级评定标准及检查方法

9、接地装置质量等级评定标准及检查方法

10、线路防护设施质量等级评定标准及检查方法

11、钢材检验标准及检查方法

12、水泥检验标准及检查方法

13、砂、石、水、 添加剂检验标准及检查方法

14、塔材及铁附件检验标准及检查方法

15、钢筋、 铝绞线、钢绞线检验标准及检查方法

16、金具检验标准及检查方法

27、绝缘子检验标准及检查方法

（二）检查（检验）项目分类原则

检查（检验）项目分为：关键项目、重要项目、一般项目与外观项目。

关键项目：系指影响工程性能、强度、安全性和可靠性的且不易修复和处理的项目。

重要项目：系指影响工程结构及尺寸但可修补和返工处理的项目。

一般项目：系指一般不影响施工安装和运行安全的项目。

外观项目：系指显示工艺水平、环境协调及美观的项目。

施工质量评定标准是按单元工程、分项工程、分部工程、单位工程制定的，均分为优良、合格与不合格三个等级，具体定为：

1、单元工程

（1）优良级：

关键项目必须100%地符合本标准的优良级标准；

重要项目、一般项目和外观项目必须100%地达到本标准的合格级标准；

全部检查项目中有80%及以上达到优良级标准。

（2）合格级：

关键项目、重要项目、外观项目检查中达到优良级标准者不及80%，但必须100%地达到合格级标准；

一般项目中，如果有一项未能达到本标准合格级规定，但不影响使用者，可评为合格级。

（3）不合格级：

关键项目、重要项目、外观检查项目中有一项或一般检查项目有两项及以上未达到本标准合格级规定者。

2、分项工程

(1)优良级:

该分项工程中单元工程100%达到合格级标准，且检查（检验）项目优良数达到该分项工程中检查（检验）项目总数的80%及以上者。

（2）合格级：

该分项工程中单元工程100%达到合格级标准者。

（3）不合格级：

分项工程中有一个及以上单元工程未达到合格级标准者。

3、分部工程

（1）优良级：

分部工程中分项工程100%合格，并有80%及以上达到优良级，且分部工程中的检查（检验）项目优良级数目达到该分部工程中检查（检验）项目总数的80%及以上者。

（2）合格级：

分部工程中分项工程100%达到合格级标准。

4、单位工程：

（1）优良级：

分部工程中分项工程100%合格，并有80%及以上达到优良级，且分部工程中的检查（检验）项目优良级数目达到该分部工程中检查（检验）项目总数的80%及以上者。

（2）合格级：

分部工程中分项工程100%达到合格级标准。

（3）不合格级“单位工程中有一个及以上单元工程未达到合格级标准者”。

5、不合格项目处理及处理合格后的质量评定：

1、凡不合格的工程项目在竣工验收前一经发现即自行处理者，仍按本标准规定参加评定。

2、凡关键项目、重要项目在竣工验收中发现有不合格工程项目者，一次修复达优良者仍可评为优良级，否则不得评为优良级。

3、凡不合格项目，经设计者研窟同意且业主认可，可降低要求或加固处者仍可准予合格，但该项目不得评为优良级。

6、工程优良率及一次验收合格率为工程质量评定依据，其计算公式如下：

优良率＝达到优良级检查（检验）项目数/全部检查（检验）项目数。

一次验收合格率＝一次验收合格的检查（检验）项目数/全部检查（检验）项目数。

（三）本工程施工质量验收及评定范围划分表 
	工程编号
	质量检验项目
	性

质
	W、H、S点
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	质量验评
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复

测
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张
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	重要
	√
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	√
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	2、档距
	重要
	√
	
	
	√
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	3、被跨越物高程
	重要
	√
	
	
	√
	√
	
	
	线记1

	
	
	
	
	4、塔位高程
	重要
	√
	
	
	√
	√
	
	
	线记1

	
	
	
	
	5、地形突起点高程
	重要
	√
	
	
	√
	√
	
	
	线记1

	
	
	
	
	6、直线桩横线路偏移
	重要
	
	
	
	√
	√
	
	
	线记1

	
	
	
	
	7、被跨越物与邻近塔位距离
	重要
	
	
	
	√
	√
	
	
	线记1

	
	
	
	
	8、地形凸起点、风偏危险点与邻近塔位距离
	重要
	
	
	
	√
	√
	
	
	线记1

	
	土

石

方

工

程
	普通基础分坑及开挖检查
	基
	1、施工基面
	重要
	√
	
	
	√
	√
	
	√
	线记2

	
	
	
	
	2、转角杆塔角度
	重要
	
	√
	
	√
	√
	
	√
	线记2

	
	
	
	
	3、杆塔位置
	重要
	√
	
	
	√
	√
	
	√
	线记2

	
	
	
	
	4、基础坑深
	重要
	
	√
	
	√
	√
	
	√
	线记2

	
	
	
	
	5、普通坑中心根开及对角线尺寸
	一般
	
	√
	
	√
	√
	
	√
	线记2

	
	
	
	
	6、基础底板尺寸
	关键
	
	√
	
	√
	√
	√
	√
	线记2

	
	基

础

工

程
	现浇铁塔基础
	基
	1、地脚螺栓或主角钢尺寸、钢筋规格数量
	关键
	
	√
	
	√
	√
	√
	√
	线基1、线基1-1、线基5

	
	
	
	
	2、混凝土强度
	关键
	√
	
	√
	√
	√
	
	√
	线基1、线基1-1、线基5

	
	
	
	
	3、底板断面尺寸
	关键
	
	√
	
	√
	√
	
	√
	线基1、线基1-1、线基5

	
	
	
	
	4、基础埋深
	重要
	
	√
	
	√
	√
	
	√
	线基1、线基1-1、线基5

	
	
	
	
	5、立柱断面尺寸
	重要
	
	√
	
	√
	√
	
	√
	线基1、线基1-1、线基5

	
	
	
	
	6、斜柱基础立柱倾斜值
	重要
	
	√
	
	√
	√
	
	√
	线基1、线基1-1、线基5

	
	基

础

工

程
	现浇铁塔基础
	基
	7、钢筋保护层厚度
	重要
	√
	
	
	√
	√
	
	√
	线基1、线基1-1、线基5

	
	
	
	
	8、混凝土表面质量
	重要
	
	√
	
	√
	√
	√
	√
	线基1、线基1-1、线基5

	
	
	
	
	9、整基基础中心位移
	重要
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	线基1、线基1-1、线基5

	
	
	
	
	10、整基基础扭转
	重要
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	线基1、线基1-1、线基5

	
	
	
	
	11、回填土
	重要
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	线基1、线基1-1

	
	
	
	
	12、基础根开及对角线尺寸
	一般
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	线基1、线基1-1、线基5

	
	
	
	
	13、同组地脚螺栓中心与立柱中心偏移
	一般
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	线基1、线基1-1、线基5

	
	
	
	
	14、地脚螺栓露出基础顶面高度
	一般
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	线基1、线基1-1、线基5

	
	
	
	
	15、基础顶面高差
	一般
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	线基1、线基1-1、线基5

	
	铁

塔

组

立

工

程
	自

立

式

铁

塔

组

立
	基
	1、部件规格、数量
	关键
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	线塔1

	
	
	
	
	2、节点间主材弯曲
	关键
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	线塔1

	
	
	
	
	3、转角、终端塔向受力反方向倾斜
	关键
	
	√
	
	√
	√
	√
	√
	线塔1

	
	铁

塔

组

立

工

程
	自

立

式

铁

塔

组

立
	基
	4、直线塔结构倾斜
	重要
	
	√
	
	√
	√
	√
	√
	线塔1

	
	
	
	
	5、螺栓与构件面接触及出扣
	重要
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	线塔1

	
	
	
	
	6、螺栓防松
	重要
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	线塔1

	
	
	
	
	7、螺栓防盗
	重要
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	线塔1

	
	
	
	
	8、脚钉
	一般
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	线塔1

	
	
	
	
	9、螺栓紧固
	一般
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	线塔1

	
	
	
	
	10、螺栓穿向
	一般
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	线塔1

	
	
	
	
	11、保护帽
	外观
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	线塔1

	
	架线工程
	导

地

线

展

放
	放线段
	1、导地线规格
	关键
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	线线1

	
	
	
	
	2、损伤补修处理
	关键
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	线线1

	
	
	
	
	3、损伤接续处理
	关键
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	线线1

	
	
	
	
	4、同一档内接续管与补修管数量
	关键
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	线线1

	
	架线工程
	导地线展放
	放线段
	5、各压接管与线夹、间隔棒距离
	一般
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	线线1

	
	
	
	
	6、导地线外观质量
	外观
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	线线1

	
	
	导

地

线

连

接
	个
	1、压接管规格
	关键
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	线线4、线线5

	
	
	
	
	2、压接管拉力试验强度
	关键
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	线线4、线线5

	
	
	
	
	3、压后尺寸及弯曲
	关键
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	线线4、线线5

	
	
	
	
	4、压接后压接管表面质量
	一般
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	线线4、线线5

	
	
	紧

线
	耐张段
	1、相位排列
	关键
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	线线6

	
	
	
	
	2、对地、交叉跨越物距离
	关键
	
	√
	
	√
	√
	√
	√
	线线6

	
	
	
	
	3、导地线弧垂
	重要
	
	√
	
	√
	√
	√
	√
	线线6

	
	
	
	
	4、导地线相间弧垂误差
	重要
	
	√
	
	√
	√
	√
	√
	线线6

	
	
	
	
	5、导地线弧垂
	外观
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	线线6

	
	架

线

工

程
	附

件

安

装
	基

	1、金具及间隔棒规格数量
	关键
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	线线7

	
	
	
	
	2、跳线弧垂及对杆塔间隙
	关键
	
	√
	
	√
	√
	√
	√
	线线7

	
	
	
	
	3、跳线连板及并钩线夹连接
	关键
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	线线7

	
	
	
	
	4、开口销及弹簧销
	关键
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	线线7

	
	
	
	
	5、绝缘子的规格、数量
	关键
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	线线7

	
	
	
	
	6、跳线制作
	重要
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	线线7

	
	
	
	
	7、悬垂绝缘子串倾斜偏差
	重要
	
	√
	
	√
	√
	√
	√
	线线7

	
	
	
	
	8、防震锤安装距离
	一般
	
	√
	
	√
	√
	√
	√
	线线7

	
	
	
	
	9、地线防震锤安装距离
	一般
	
	√
	
	√
	√
	√
	√
	线线7

	
	
	
	
	10、绝缘避雷线放电间隙
	重要
	
	√
	
	√
	√
	√
	√
	线线7

	
	
	
	
	11、铝包带缠绕
	一般
	
	√
	
	√
	√
	√
	√
	线线7

	
	
	
	
	12、瓷瓶大口销子、螺栓及弹簧销穿入方面
	外观
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	线线7

	
	接

地

工

程
	接

地

埋

设

安

装
	基
	1、接地装置型式
	关键
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	线地1

	
	
	
	
	2、接地体规格、数量
	关键
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	线地1

	
	
	
	
	3、接地电阻值
	关键
	
	√
	
	√
	√
	√
	√
	线地1

	
	
	
	
	4、接地体连接
	关键
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	线地1

	
	
	
	
	5、接地体防腐
	重要
	
	
	
	√
	√
	√
	√
	线地1

	
	
	
	
	6、接地体敷设
	重要
	
	
	
	√
	√
	√
	√
	线地1

	
	
	
	
	7、接地体埋深
	重要
	
	
	√
	√
	√
	√
	√
	线地1

	
	
	
	
	8、回填土
	重要
	
	
	
	√
	√
	√
	√
	线地1

	
	
	
	
	9、接地引下线安装
	外观
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	线地1

	
	线路防护
	线路防护
	基
	1、基础护坡
	关键
	√
	
	
	√
	√
	
	√
	线防1

	
	
	
	
	2、线路防护标志
	关键
	√
	
	
	√
	√
	
	√
	线防1

	
	
	
	
	3、排水沟
	一般
	√
	
	
	√
	√
	
	√
	线防1

	
	
	
	
	4、挡土墙
	一般
	√
	
	
	√
	√
	
	√
	线防1


6、W、H、S点设置

青海矿业800万吨／年选煤厂项目110kV线路工程监理检查控制点分布表

W-见证点   H-停工待检点   S-旁站点

	分部

工程
	分项

工程
	检查项目
	性质
	W点
	H点
	S点
	备注

	路

径

复

测
	复测
	1．转角桩度数
	关键
	√
	
	
	

	
	
	2．档距
	重要
	√
	
	
	

	
	
	3．被跨越物高程
	重要
	√
	
	
	

	
	
	4．直线桩横线路位移
	重要
	√
	
	
	

	
	
	5．地形凸起点、风偏危险点与邻近塔位的水平距离
	重要
	√
	
	
	

	土

石

方

开

挖
	基础

开挖
	1．基础土质、岩石性质
	关键
	√
	
	
	

	
	
	2．基础坑中心根开及对角线尺寸
	关键
	√
	
	
	 

	
	
	3．基础坑深
	关键
	
	√
	
	开挖后检查

	
	
	4．基础坑底尺寸
	重要
	
	√
	
	开挖后检查

	
	施工基面电气开方
	1．施工基面高程
	关键
	√
	
	
	

	
	
	2．塔位边坡净距
	关键
	√
	
	
	

	
	
	3．风偏净距
	关键
	√
	
	
	

	
	
	4．对地凸起点净距
	关键
	√
	
	
	

	基

础

工

程
	现浇

铁塔

基础
	1．地脚螺栓钢筋规格数量、材质证明、复检报告
	关键
	√
	
	
	

	
	
	2．水泥、砂、石、水、 添加剂的检验 
	关键
	√
	
	
	

	
	
	3．钢筋绑扎及模板安装、保护层厚度
	关键
	
	√
	
	浇制前检查

	
	
	4．混凝土试块取样
	重要
	
	
	√
	

	
	
	5．混凝土配合比、坍落度检查及振捣
	关键
	
	
	√
	

	
	
	6．混凝土强度
	关键
	√
	
	
	

	
	
	7．混凝土表面质量
	重要
	
	√
	
	回填前检查

	
	
	8．三七灰土垫层处理、防护墙处理
	关键
	
	
	√
	

	
	
	9．主柱断面及其它尺寸
	重要
	
	√
	
	回填前检查

	
	
	10．整基基础中心位移（横、顺线路）
	重要
	√
	
	
	  

	
	
	11．整基基础扭转（一般塔、高塔）
	重要
	√
	
	
	

	
	
	12．回填土
	重要
	√
	
	
	

	
	
	13．同组地脚螺栓对主柱中心的偏移
	一般
	
	
	√
	

	
	
	14．基础顶面高差
	一般
	
	
	√
	

	
	
	15．基础根开及对角线尺寸
	一般
	
	
	√
	

	
	岩石、

掏挖

基础
	1．地脚螺栓规格数量、材质证明、复检报告
	关键
	√
	
	
	

	
	
	2．水泥、砂、石、水的检验
	关键
	√
	
	
	

	
	
	3．钢筋规格数量、绑扎及模板安装、保护层厚度
	关键
	
	√
	
	浇制前检查

	
	
	4．混凝土试块取样
	重要
	
	
	√
	

	
	
	5．混凝土配合比、坍落度检查及振捣
	关键
	
	
	√
	

	
	
	6．混凝土强度
	关键
	√
	
	
	

	
	
	7．混凝土表面质量（立柱加高部分）
	重要
	
	√
	
	回填前检查

	
	
	8．主柱断面及其它尺寸（立柱加高部分）
	重要
	
	√
	
	回填前检查

	
	
	9．整基基础中心位移（横、顺线路）
	重要
	√
	
	
	


	
	
	10．整基基础扭转（一般塔、高塔）
	重要
	√
	
	
	

	
	
	11．杂填土换土
	重要
	√
	
	
	

	
	
	12．同组地脚螺栓对主柱中心的偏移
	一般
	
	
	√
	

	
	
	13．基础顶面高差
	一般
	
	
	√
	

	
	
	14．基础根开及对角线尺寸
	一般
	
	
	√
	

	
	
	15．基础防洪处理
	外观
	√
	
	
	

	杆

塔

组

立

工

程
	自立式铁塔组立
	1．部件及紧固件材质证明、合格证
	关键
	√
	
	
	

	
	
	2．部件及紧固件规格、数量及外观质量
	关键
	√
	
	
	

	
	
	3．节点间主材弯曲
	关键
	√
	
	
	

	
	
	4．转角、终端塔向受力反方向侧倾斜
	关键
	
	√
	
	架线前检查

	
	
	5．直线塔结构倾斜
	重要
	
	√
	
	架线前检查

	
	
	6．螺栓与构件面接触及出扣情况
	重要
	√
	
	
	

	
	
	7．螺栓防松、防盗
	重要
	√
	
	
	

	
	
	8．脚钉
	重要
	√
	
	
	

	
	
	9．螺栓紧固
	一般
	
	√
	
	架线前检查

	
	
	10．螺栓穿向
	一般
	√
	
	
	

	
	
	11．保护帽
	外观
	√
	
	
	

	 架

线

工

程
	导地线OPGW展放
	1．导地线及OPGW材质证明、合格证
	关键
	√
	
	
	

	
	
	2．导、地线及OPGW规格、数量
	关键
	√
	
	
	

	
	
	3．OPGW放线滑车、牵引绳、万向节
	关键
	
	
	√
	

	
	
	4．因施工损伤接续、补修   的处理  
	关键
	
	
	√
	

	
	
	5．同一档内接续管与补修管（予绞丝）数量
	关键
	√
	
	
	

	
	
	6．各压接管与线夹、防震锤间距
	一般
	√
	
	
	

	
	
	7．导、地线及OPGW外观质量
	外观
	√
	
	
	

	
	导地线连接
	1．连接金具、压接管合格证及规格、型号
	关键
	√
	
	
	

	
	
	2．耐张、直线压接管试验强度
	关键
	√
	
	
	

	
	
	3.耐张、直线管压接
	关键
	
	
	√
	

	
	
	4．压接后尺寸
	关键
	
	√
	
	升空前检查

	
	
	5．压接后弯曲
	一般
	
	√
	
	升空前检查

	
	
	6．压接管表面质量
	外观
	
	√
	
	压接前后检查

	
	导地线OPGW紧线
	1．相位排列
	关键
	√
	
	
	

	
	
	2．对交叉跨越物及对地距离
	关键
	√
	
	
	

	
	
	3．耐张连接金具、绝缘子的规格、数量
	关键
	√
	
	
	

	
	
	4．导、地线及OPGW弧垂
	重要
	
	√
	
	附件安装前检查

	
	
	5．导、地线相间弧垂
	重要
	
	√
	
	附件安装前检查

	
	
	6．同相子导线间弧垂偏差
	一般
	
	√
	
	附件安装前检查

	
	导、地线及
O  P GW附件安装
	1．金具、防震锤合格证
	关键
	√
	
	
	

	
	
	2．金具及防震锤规格、数量
	关键
	√
	
	
	

	
	
	3．跳线及带电导体对铁塔电气间隙
	关键
	√
	
	
	

	
	
	4．跳线连接板及并构线夹连接
	关键
	√
	
	
	

	
	
	5．开口销、弹簧销
	关键
	√
	
	
	

	
	
	6．绝缘子合格证、规格及数量
	关键
	√
	
	
	

	
	
	7．跳线制作
	重要
	√
	
	
	

	
	
	8．悬垂绝缘子串倾斜
	重要
	√
	
	
	

	
	
	9．防震垂及附件安装距离
	重要
	√
	
	
	

	
	
	10．OPGW接线盒及引线安装
	重要
	√
	
	
	

	
	
	11．铝包带缠绕
	重要
	√
	
	
	

	
	
	12．避雷线放电间隙
	重要
	√
	
	
	

	
	
	13．放鸟刺安装
	一般
	√
	
	
	

	
	
	14．均压环安装
	一般
	√
	
	
	

	
	
	15．绝缘子锁紧销子及螺栓穿入方向
	外观
	√
	
	
	

	接

地

工

程
	接地装置
	1．接地体规格、数量（长度）
	关键
	√
	
	
	

	
	
	2．接地电阻值
	关键
	√
	
	
	

	
	
	3．接地体连接
	关键
	√
	
	
	

	
	
	4．接地体防腐
	重要
	√
	
	
	

	
	
	5．接地体敷设
	重要
	
	√
	
	回填前检查

	
	
	6．接地体埋深及埋设长度
	重要
	
	√
	
	回填前检查

	
	
	7．回填土
	重要
	√
	
	
	

	
	
	8．接地引下线安装
	外观
	√
	
	
	

	线

路

防

护
	线路防护设施
	1．基础护坡或防洪堤、挡水墙
	关键
	√
	
	
	

	
	
	2．跨越 、钻越电力线之间距离
	关键
	√
	
	
	

	
	
	3．跨江河 、跨公路高度
	关键
	√
	
	
	

	
	
	4．线路防护标志（回路标志、相位标志、警告牌）
	关键
	√
	
	
	

	
	
	5．排水沟、挡土墙
	一般
	√
	
	
	


监理单位提出评估报告





进入保修阶段








项目法人组织竣工验收，施工、监理、设计及其他有关单位参加








承包单位提交工程档案资料并提出竣工验收申请





监理单位复验





承包单位整改





监理单位组织预验就存在问题提出书面整改意见





监理单位审查资料及现场预验





承包单位自检合格后提出预验收申请





监理进行质量验收





施工承包商按方案组织实施





监理签发处理方案，并督促实施





设计或施工制定事故处理方案





施工承包商填报工程质量事故报告单





项目监理部





项目法人





签发工程质量认可证书





签发不合格证书





按建设部关于《工程建设重大质量事故和调查程序》执行





一般质量事故





严重质量事故





施工承包商





签发工程质量认可证书





签发不合格证书





分项分部工程质量是否合格





检查隐蔽/分项分部工程是否完成





审核质量保证资料





监理工程师签认





填写报表报监理审核





分部分项工程质量自评合格





质量保证


资料齐全





隐蔽/分项分部


工程签认完毕





承包单位





签发复工指令





监理工程师审查复工条件





施工承包商填写复工申请





对造成工程停工的问题


进行处理或整改





经建设单位批准


监理签发工程暂停令





设计承包单位





同意或提出修改意见





同意或提出修改意见





施工承包单位实施





否 





申 报





申报





申 报





合格





承包单位采购





投入使用





不合格








合格





    抽样检查测试 （附合格证等）





监理工程师审查





不合格 





承包单位提出样品和技术资料





滞后





审核月进度报表划





工 程 竣 工 验 收





实际进度与计划进度进行比较


分项





正常





分析原因调整计划





编制下月进度计划





现场协调





施工进度





设备供应





材料供应





实 施 进 度 控 制





审批施工进度计划





确定进度控制总目标





偏离





审核月付款报表划





审 核 竣 工 决 算





实际投资额与计划值进行比较


分项





正常





分析原因采取措施





继续执行原定计划





其它支出





索赔处理





工程计量





设计变更





实 施 投 资 控 制





审批施工图预算





确定投资控制总目标





不合格





不合格





不合格





不合格





工 程 竣 工 验 收





不合格





分部分项工程验收


分项





合   格





承包单位整改





组织下阶段施工





事故处理





工序检查





隐蔽工程





材料.构配件.设备





实 施 质 量 控 制





审批施工组织设计





确定质量控制总目标








信


息


管


理


员





土


建


专


监





电


气


专


监





安


全


专


监








总监理工程师





1.核定单位工程量


2.审核工程结算书





1.单位工程质量验评


2.单位工程技术资料核查





监理资料整理归档





施工监理工作总结





审查竣工报告





参加竣工验收





安全控制





1.核定分项、分部工程工程量


2.工程付款签证





组织竣工初验





施工过程监理





施工准备监理





1.主要工程材料质量控制


2.主要工序质量控制


3.隐蔽工程及分项、分部工程质量验评








工程进度控制





编写监理文件





成立监理项目部





1.核查分包商资质


2.参加工程施工图会审和交底


3.核查工程施工准备条件


4.审查工程开工报告





分项分部工程质量是否合格





检查隐蔽/分项分部工程是否完成





审核质量保证资料





监理工程师签认





填写报表报监理审核





分部分项工程质量自评合格





质量保证


资料齐全





隐蔽/分项分部


工程签认完毕





承包单位








