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1 工程概况

    1.1工程概况

    本工程装机容量为20.21448MWp,选用260MWp多晶硅光伏组件77748块，组件与水平面的安装倾角为21度，采用竖向双排布置；共19个1MWp光伏发电单元，每个发电单元设置一台1000kVA 35kV双分裂箱式变，3组5台和1组4台35kV升压变压器在高压侧并联为4个联合进线单元，共计4回电源进线接入新建开关站35kV母线侧（新建光伏站）。经母线汇流为1回 35kV 线路接入110kV沈家岭变电站；

    1.2工程建设地点

     江西省乐平市桥头丘社区

    1.3参建单位

     业主单位：景德镇中设国联新能源有限公司
 设计单位：西安大唐电力设计研究院有限公司

 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

 施工单位：江苏省工业设备安装集团有限公司

2　编制依据

	分类
	序号
	名      称
	备      注

	法律
法规
	1
	《中华人民共和国建筑法》
	中华人民共和国主席令第91号

	
	2
	《中华人民共和国合同法》
	1999年颁布

	
	3
	《中华人民共和国招投标法》
	中华人民共和国主席令第21号

	
	4
	《中华人民共和国电力法》
	中华人民共和国主席令第60号

	
	5
	《中华人民共和国环境保护法》
	中华人民共和国主席令第23号

	
	6
	《建设项目环境保护条例》
	1998年颁布

	
	7
	《中华人民共和国安全生产法》
	中华人民共和国主席令第70号

	
	8
	《建设工程安全生产管理条例》
	中华人民共和国国务院令第393号

	
	9
	《生产安全事故报告和调查处理条例》
	中华人民共和国国务院令第493号

	
	10
	《中华人民共和国水土保持法》
	1991年颁布

	
	11
	《建设工程质量管理条例》
	中华人民共和国国务院令第279号

	
	12
	《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》
	中华人民共和国建设部107号令

	国家现行标准及文件
	1
	《建设工程监理规范》
	GB 50319—2000

	
	2
	《电力工程建设监理规范》
	DL/T 5434—2009

	
	3
	《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》
	DA/T 28—2002

	
	4
	《建设工程文件归档整理规范》
	GB/T 50328—2001

	
	5
	《建设工程施工现场供用电安全规范》
	GB 50194—1993

	
	6
	《建筑施工高处作业安全技术规范》
	JGJ 80—1991

	
	7
	《施工现场临时用电安全技术规范》
	JGJ 46—2005

	
	8
	《工程建设标准强制性条文（电力工程部分）》
	（2006年版）

	
	9
	《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》
	建质〔2009〕87号

	
	10
	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》
	JGJ 52—2006

	
	11
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》
	GB 50204—2002

	
	12
	《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》
	DL/T 782—2001

	
	13
	《建设工程价款结算试行办法》
	中华人民共和国建设部、财政部财建〔2004〕369号

	
	14
	《建筑施工模板安全技术规范》
	JGJ 162—2008

	
	15
	《电力建设安全工作规程（变电所部分）》
	DL 5009.3—1997

	
	16
	《建筑工程施工质量验收统一标准》
	GB 50300—2001

	
	17
	《地下工程防水技术规范》
	GB 50108—2008

	
	18
	《火灾自动报警系统施工及验收规范》
	GB 50166—2007

	
	19
	《通风与空调工程施工质量验收规范》
	GB 50243—2002

	
	20
	《建筑电气工程施工质量验收规范》
	GB 50303—2002

	
	33
	《电力建设工程量清单计价规范（变电工程）》
	DL/T 5341—2006

	国家电网公司规定及标准
	1
	《国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》
	国家电网工〔2003〕153号

	
	2
	《国家电网公司十八项电网重大反事故措施（试行）》
	国家电网生技〔2005〕400号

	
	3
	《关于印发<国家电网公司输变电工程建设创优规划编制纲要>等7个指导文件的通知》
	基建质量〔2007〕89号

	
	4
	《国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法》
	国家电网基建〔2007〕302号

	
	5
	《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》
	国家电网基建安全〔2007〕25号

	
	6
	《电力建设安全健康环境评价管理办法（试行）》
	国家电网工〔2004〕488号

	国家电网公司规定及标准


	7
	《电力建设安全健康与环境管理工作规定》
	国家电网工〔2003〕168号

	
	8
	《电力生产事故调查规程》
	国家电网安监〔2005〕145号

	
	9
	《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》
	国家电网基建安全〔2005〕50号

	
	10
	《国家电网公司安全生产工作规定》
	国家电网总〔2003〕407号

	
	11
	《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》
	国家电网科〔2009〕642号

	
	12
	《输变电工程安全文明施工标准》
	Q/GDW 250—2009

	
	13
	《关于印发<国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定>的通知》
	国家电网基建〔2010〕174号

	
	14
	《国家电网公司输变电工程标准化施工作业手册》
	中国电力出版社出版

	
	15
	《关于印发<国家电网公司加强建设工程分包安全监督若干重点要求>的通知》
	国家电网安监〔2009〕998号

	
	16
	《国家电网公司电力安全工器具管理规定（试行）》
	国家电网安监〔2005〕516号

	
	17
	《国家电网公司输变电工程施工安全措施补助费、文明施工措施费管理规定（试行）》
	国家电网基建〔2005〕534号

	
	18
	《关于印发<国家电网公司电力建设起重机械安全管理重点措施（试行）>的通知》
	国家电网基建〔2008〕696号

	
	19
	《关于印发<国家电网公司电力建设起重机械安全监督管理办法>的通知》
	国家电网基建〔2008〕891号

	
	20
	《关于应用<电力建设起重机械安装拆卸工艺指导手册>的通知》
	国家电网基建安全〔2009〕233号

	
	21
	《国家电网公司工程建设质量管理规定（试行）》
	2006年发布

	
	22
	《国家电网公司工程建设质量责任考核办法（试行）》
	2006年版

	
	23
	《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法（2005年版）》
	

	
	24
	《国家电网公司输变电优质工程评选办法（2008年版）》
	

	
	25
	《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》
	中国电力出版社出版

	
	26
	《国家电网公司输变电工程标准工艺示范光盘》
	中国电力出版社出版

	
	27
	国家电网公司业主项目部标准化工作手册
	

	
	28
	国家电网公司施工项目部标准化工作手册
	

	
	29
	《关于印发<国家电网公司电网建设进度计划管理办法>的通知》
	国家电网基建〔2010〕170号

	
	30
	《关于印发<国家电网公司输变电工程安全质量管理流动红旗竞赛实施办法>的通知》
	国家电网基建〔2010〕176号

	
	31
	《关于印发<国家电网公司电力建设工程施工质量监理管理办法>的通知》
	国家电网基建〔2010〕166号

	
	32
	《关于印发<国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施>的通知》
	国家电网基建〔2010〕19号

	
	33
	《关于印发<国家电网公司输变电工程结算管理办法>的通知》
	国家电网基建〔2010〕173号

	
	34
	《国家电网公司电力安全工作规程（变电部分）》
	国家电网安监〔2009〕664号

	
	35
	《关于印发<变电工程落地式钢管脚手架搭设安全技术规范>的通知》
	Q/GDW 274—2009

	
	36
	《关于印发<110kV～1000kV变电（换流）站土建工程施工质量验收及评定规程>的通知》
	Q/GDW 1183—2012

	
	37
	《关于印发<国家电网公司电网建设项目档案管理办法（试行）>的通知》
	国家电网办〔2010〕250号

	其他
	
	工程监理合同
	

	
	
	工程施工合同
	

	
	
	工程监理规划
	

	
	
	与建设工程项目有关的设计文件、技术资料
	


3  监理目标

3.1 质量控制目标

 变电工程质量满足国家及行业施工验收规范、标准及质量检验评定标准的要求。工程一次验收合格率 100%，。不发生一般施工质量事故。工程无永久性质量缺陷。
3.2 工程安全

坚决贯彻执行安全管理相关规定，认真履行建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等参建各方的安全职责，要求参建各方做到事前预控周密、过程控制严格，以实现施工安全的可控、能控、在控。

安全目标：总体目标努力实现安全“零事故”。

具体目标：

——不发生人身重伤及以上事故，控制人身轻伤事故和重大未遂事故；

——不发生（重大）一般施工机械、设备损坏事故；不发生一般及以上火灾事故；

——不发生负（主要）有责任的一般交通事故；不发生环境污染事故；

——不发生（重大）垮塌事故；

3.3 文明施工和环保

依据“文明施工示范工地”要求，创建，树立“设施标准、行为规范、施工有序、环境整洁”。安全标示、标志清晰规范，实行办公区、加工区和施工区域的分区隔离。

土建和电气协同作业、多个施工标段共同施工时，综合考虑整体规划、交叉作业、工序交接等关键环节的文明施工要求。

环保、水土保持、安全、劳动卫生等各项工作应满足相关政府主管部门的管理要求及验收标准。不发生环境污染事故，污染按规定排放，污水深沉排放合格率100%，施工噪声不超标等等。

3.4 工期和投资管理

（1）工期管理：

20MWp光伏并网发电工程：2015年7月15日开工，2015年10月5日竣工，投入系统运行。

（2）投资管理：

    工程造价不超过批准概算，概算可控率95%以上，结算完成率100%以上。

（3）财务管理： 

    按照资源节约型、环境友好型的原则优化工程技术方案，合理控制工程造价。工程建成后的最终静态及动态总投资均不突破初步设计审批概算，竣工决算完成率100%。

4  监理工作流程及重点工作

4.1 监理工作流程

见附录一
4.2 质量控制重点工作

4.2.1  监理项目部在工程开工前，熟悉施工图纸，填写施工图监理内检记录；重点检查设计文件中强制性条文；

4.2.2  参加业主组织的设计交底及图纸会检，整理会议内容，做好图纸会检会议纪要，及时发往各单位，并做好发文登记工作；

4.2.3  审查单位资质，质量保证体系和安全保证体系健全，能够在施工中保证工程质量和施工安全。

4.2.4  编制《土建监理实施细则》、《工程旁站监理方案》；

4.2.5  审查施工单位编制的关于工程质量通病防治的相关文件，签署审查意见，并按质量要求，做好工程质量通病防治工作评价报告的填写工作；

4.2.6  审查施工单位的企业资质、等级证书、技术能力、机械配备、施工业绩等内容；

4.2.7  审查施工单位编制的《施工质量验收及评定项目划分表》是否符合相关文件要求，契合现场实际情况，编制监理质量检验计划；

4.2.8  审查土建单位报审的开工报审附件，签署开工报审意见，报业主项目部审查，并做好相应的施工文件审查记录；

4.2.9  按要求对人员、施工机械、测量器具、材料等加强控制；

4.2.10  明确工序控制要点和控制程序，规定工序及交接检查制度，规定隐蔽工程检查制度。制定并实施重点部位的见证、停工待检、旁站的工程质量监理计划，按作业程序监理人员即时跟班到位进行监督检查。停工待检点必须经监理工程师签字才能进入下一道工序（质量旁站的要求及流程具体见《工程旁站监理方案》）；

4.2.11  中间验收完成后，督促土建施工项目部办理中间验收交接表，并签字确认，保证后续工作的顺利开展；

4.2.12  在监理月报中反映现场施工的进度、质量、安全状况，及时报业主项目部；

4.2.13  项目部应及时按“施工质量验收及评定项目划分报审表”进行验收，尤其应加强对施工过程中隐蔽工程的验收力度，检查其资料的齐全性与真实性。

4.2.14  参加竣工预验收及竣工验收，对预验收中提及的整改项目做好跟踪，并督促施工单位及时整改。
4.3 进度控制重点工作

考虑工程建设过程中的其他因素，工程的有效施工时间较短，工期紧张，要求土建承包单位对此做了相应的安排和充分的准备，故本工程在进度控制方面除按常规的进行控制外，还必须采取一些特殊措施，重点工作包括：

4.3.1  根据《工程一级网络进度计划》，对施工单位工程进度计划进行审查；

4.3.2  审查承包单位的施工总进度计划与工程工期目标是否一致，签署监理审查意见。监理部督促施工单位及时编制材料需求计划，并协助业主单位做好甲供材的供应计划，以保证设备、材料供应能满足连续施工要求；

4.3.3  加大现场协调工作力度。如本工程的工地例会周期定为7天，每周四下午定期召开.根据现场的施工实际进度调整工地例会周期。工地例会中除协调工程质量、安全方面的问题外，还需重点协调土建单位的进度计划、进度实施情况，满足工程整体协同推进的需要；

4.3.4  审查专项施工方案时，从施工方案的调整、优化入手，保证工程进度；

4.3.5  当实际进度与计划进度不一致时，注意分析原因，提出下阶段的调整要求，在不改变最终竣工日期的前提下对计划进行调整。
4.4 造价控制重点工作

4.4.1  进行合同风险分析，最大限度地减少索赔事件发生；

4.4.2  对施工项目部可能提出索赔要求事件要迅速反应，查明事实，提出监理意见，并向建设单位报告；

4.4.3  合理控制施工变更及设计变更，对招标漏项的单价进行严格审核；做好设计变更的管理工作；

4.4.4  按照国网公司其他关于设计变更计量的要求，正确计量和签证额外工程和预算外工程的工程量。

5 监理工作内容、措施及方法

5.1 作业人员控制

5.1.1  检查现场特种作业人员是否持证上岗，是否与报审人员一致；

5.1.2  检查施工人员到位及状态情况；

5.1.3  检查现场作业人员数量是否满足各工序施工要求；

5.1.4  检查施工管理人员到位检查、监护情况。
5.2 材料、设备控制

5.2.1  对进场材料、设备的报审和供货商资质、产品质量证明文件、合格证、试验报告等进行审查（甲供材供货商资质应在招标时已提供），对到场材料进行现场检查，确保型号、规格符合设计要求，数量能满足连续施工要求；如有设备、材料存在缺陷，必须及时向相关部门反映，并要求设备和材料退场，以保证施工质量始终处于可控状态；

5.2.2  督促材料、设备的保管单位做好材料保管工作，防止偷盗等情况发生；对设备、材料的存放条件给出建议，使得设备和材料不遭受人为损坏；设备保管场地应满足安全文明施工场地的布置要求；

5.2.3  部分设备、材料进场应督促施工单位按要求做好见证取样工作，并要求施工单位及时提供相应的检测报告，方可进行下一步安装作业。
5.3 施工机具、检测、计量器具的控制

5.3.1  审查施工单位报审的施工机具、检测、计量器具，检查施工机具的质量证明文件、安全准用证的时效性，督促施工单位做好施工器具管理使用台账，定期对其进行检查；

5.3.2  做好氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆危险品的存放及管理工作；

5.3.3  审查测量器具的精度能否满足工程需求；

5.3.4  日常巡检中，应检查仪器、仪表、施工机具的使用情况；

5.3.5  审查起重机械的安全准用证和质量证明文件，总监签署进、出场报审意见。
5.4 作业方案（措施）的控制

5.4.1  认真审查施工单位报审的作业方案，对于存在的遗漏、疑问应要求施工单位有关人员进行增加修改与解释。按要求填写施工文件审查记录；

5.4.2  针对工程的实际需要，要求施工单位进行作业指导书的编制，对重要方案一定要组织专业质量会审；对专项方案实施的检查和落实；在方案落实中采用的现场核对检查方法，如果现场的情况发生变化与指导书中描述的不一致时，则要求施工单位提前采取措施及问题处理方法保证质量；

5.4.3  作业指导书中的施工工艺和施工顺序必须符合规范和设计文件的要求，现场必须按批准的作业指导书组织施工；

5.4.4  注意设计交底中提出的施工时应注意的相关事项，作业方案中是否已落实，并督促施工单位贯彻、执行；

5.4.5  审查施工方案是否符合要求，措施切实地落实；

5.4.6  审查施工方案是否采取相应措施，解决工程质量通病；

5.4.7  按照施工单位报审的“强条执行计划”中相关内容进行对应检查，同时做好检查记录；

5.5 作业过程的控制

5.5.1  定位放线控制

（1） 检查定位放线记录中，测量基准点坐标系统和高程系统是否与施工坐标系统和高程系统一致，测量基准点坐标和高程是否正确。

（2） 检查定位放线记录中，测量仪器型号、仪器编号是否清楚，所用仪器是否经校验合格并在校验有效期内。

（3） 检查测量方法是否符合要求，测量精度是否符合有关规程、规范要求。

（4） 检查现场测量控制桩是否牢固可靠，位置设置是否合理，是否满足施工需要。

（5） 根据施工单位提供的测量记录，对测量控制点进行复测检查。

（6）  对施工单位引测的轴线、标高、模板边线等进行检查验收。

5.5.2  螺旋桩施工过程中的质量控制

（1） 按设计要求进行试桩，并确保试桩记录真实、完整。要求施工单位认真做好试桩记录并检查记录。

（2） 施工中应督促施工单位及时、准确地做好原始记录，对所有桩进行编号，每打一根桩，应在图上做好标记，以免漏打或重打。

（3） 螺旋桩桩基工程施工流程、控制因素、目标值及控制措施。

（4） 桩的控制要素(要点)、目标值及控制措施。

（5） 桩位放样偏差应达到验收规范标准。监理对桩位进行验收时易用与施工单位测放时不同的基准点进行验收，而采用其它基准点对测放的桩位进行校核。

（6）  加强对桩质量验收：桩进场后，必须进行质量验收，验收的重点为桩的质量保证资料齐全。外观、镀锌层厚度和几何尺寸偏差应符合验收规范的标准。检查施工单位进场验收记录，现场进行检验，合格后签字。

（7） 垂直度的控制：保证垂直度偏差在允许范围内。

（8）  桩顶标高控制：按标高控制的桩，应采用水准仪进行控制。

（9） 按设计和规范的要求，及时进行桩抗拨力检测，合格后，承包单位可申请验收。同时，应填写验收单报监理审核。

（10）  承包单位在提交验收记录时，应同时提交工程质量检验评定表、工程质量保证资料、施工记录等资料报监理审核。

（11） 经监理对桩基资料审核同意后，由承包单位申请，监理方组织初验。初验合格后，上报业主并由业主组织正式验收。经验收合格后办理竣工交接手续。

5.5.3 挖方及地基验槽控制

（1）  会同设计单位对地基土质进行鉴定，确定是否符合设计要求。

（2）  会同施工单位对基坑底位置、标高、宽度进行测量验收，确认符合规范及设计要求。

（3） 对基坑边坡进行测量，检查是否符合设计、规范要求，是否符合经审批的施工方案规定。

5.5.4  垫层施工控制

（1）  见证垫层混凝土试块制作。

（2）  检查模板尺寸、标高、轴线等是还符合设计和规范要求。

（3）  检查垫层顶标高是否符合设计要求，其偏差是否符合规范要求。

（4） 对混凝土施工质量进行控制，对配合比、混凝土浇筑过程进行检查。

5.5.5  钢筋制安控制

（1） 核对钢筋规格、出厂合格证、抽检试验报告等是否符合规范要求，核对钢筋焊接或机械连接质量。

（2）  检查钢筋规格、数量、外观质量、长度、间距是否满足设计要求，钢筋接头、数量、接头形式、接头位置、弯钩长度锚固长度等是否符合要求。

（3） 检查构造柱、圈梁预留插筋位置是否正确，有无遗漏。

（4） 检查钢筋绑扎、钢筋固定是否满足规范要求。

（5） 钢筋焊接前，必须根据施工条件进行试焊，合格后方可施焊。焊工必须有焊工考试合格证，并在规定的范围内进行焊接操作。钢筋焊接件应进行监理见证取样送检试验，并经试验合格。

（6） 检查钢筋保护层厚度是否符合设计要求，保护层垫块数量是否足够。

5.5.6 模板安装控制

（1）  对照施工图纸，对模板标高、轴线、截面尺寸等进行检查验收。

（2） 对照施工规范、验收标准，对模板平整度、模板的密封度进行检查验收。

（3） 现浇钢筋混凝土梁、板结构，应按设计或规范要求起拱。

（4） 检查模板内断面尺寸是否符合设计与规范要求。

（5） 对固定在模板上的预埋件、套管和预留孔洞进行检查验收，要求安装必须牢固、位置准确，其偏差必须符合规范规定。

（6） 对照施工作业指导书，对模板加固进行检查，包括要求施工单位对排架进行验收并挂牌使用，对对拉螺丝直径、间距、螺母数量、螺母紧固程度进行检查，对支撑系统的刚度、牢固程度进行检查，对脚手架、支撑脚手管生根点进行检查等。

（7）对模板内清理情况进行检查验收，特别是柱模板应留设清扫孔，模板内必须清理干净。

（8） 对于现浇结构的模板及其支架拆除，在拆除前，混凝土强度应符合设计要求和规范规定。必要是应根据拆模试块强度情况确定是否能够拆模。

（9）  对已拆除模板及支架的结构，在混凝土强度符合设计要求后，方可承受全部使用荷载；当施工荷载比使用荷载效应更为不利时，必须经过核算，并根据核算结果加设临时支撑。

5.5.7  混凝土施工控制

（1）  在混凝土浇筑前，对混凝土原材料质量、数量再进行检查，确认其质量合格，质量证明文件齐全有效，数量满足拟浇筑部位要求。

（2）  对混凝土搅拌进行开盘鉴定，确定计量符合混凝土配合比通知单及有关规范要求。

（3）  如采用商品混凝土，监理对商品混凝土质保书进行审查，商品混凝土质保书应随第一车混凝土带至施工现场。

（4）  在基土上浇筑混凝土时，应清除淤泥、杂物及松软土壤。

（5） 对结构混凝土浇筑过程进行旁站监督，对混凝土浇筑过程出现的异常情况，及时做出恰当处理。

（6）  混凝土必须连续浇筑，不能随意留设施工缝，并应振捣密实，不能出现露筋、蜂窝、疏松、裂缝。由于施工需要必须留置施工缝的部位，应按设计要求或施工技术方案确定，留置施工缝的处理应按技术规范要求完成。

（7）  在混凝土浇筑过程中，按照混凝土配合比单对混凝土原材料计量和坍落度进行抽查，发现问题及时指出，并要求立即改正。

（8）  凝土浇筑时，应按批准方案进行，不准随意踩踏钢筋，变形的要有专人及时纠正到位，必要时应服从监理要求铺设浇筑通道。

（9）  混凝土由高处倾落的自由高度，不宜超过2米，否则要采取加串筒等措施，避免混凝土出现离析现象。

（10）  雨雪天不宜露天浇筑混凝土。当确需浇筑时，应采取有效防雨或保温措施，确保混凝土质量。

（11） 浇筑工作正常后，根据规范要求，对混凝土试块制作过程进行见证，试块制作时，施工单位应根据有关规定，做好标养试块、同条件养护试块及拆模试块等。

（12） 督促施工单位在混凝土浇筑后，做好混凝土的养护，及时将混凝土试块送试验室标养。混凝土在拆模后，对混凝土外观质量、几何尺寸，轴线位移情况等进行检查验收，确定其质量符合有关规范要求。

5.5.8  墙体砌筑控制

（1）  对砌筑用原材料质量进行控制，主要是砖的质量、砌筑用水泥质量、砂的质量，包括对其质量进行现场检查，对其质量证明文件和相关抽检试验报告进行审查。

（2） 在开始砌筑前，对砖墙拉接筋设置情况进行检查。

（3） 砖在开始砌筑前，必须充分浇水湿润，并确保含水率符合规范要求。

（4）  严格按配合比通知单对砌筑用砂浆搅拌进行开盘鉴定，对原材料计量进行检查，并在施工过程中随时对原材料计量情况进行抽查。

（5）  在施工过程中，对墙体砌筑质量进行检查，包括：要求施工单位在砌墙时立皮数杆，进行双面带线砌筑，对砂浆饱满度进行随时检查，对砌砖压茬及留茬进行检查。对于发现的问题及时向施工单位提出，要求整改必要时发出监理指令。

（6） 对梁底斜砖封堵质量进行检查，包括排砖方向、砂浆饱满度等进行检查。

（7） 对防火墙砌筑采取清水墙施工工艺，用蒸压灰砂砖砌筑，组砌得当，灰缝横平竖直，勾缝处理。

5.5.14  道路施工

（1）  道路路基必须分层碾压密实，上层施工时下层土遇雨后需重新碾压，以被碾压土不粘附在压路机光轮上为准，逐层进行。

（2）  砼路面的预防裂缝是控制关键，无论是安放分格条或是机械切缝，准确掌握时间关键，过早过迟起出分格条都会损伤砼、过早过迟切缝也会损伤砼，过迟切缝施工困难。胀缝设置必须符合图纸规范要求。

（3）  砼路边与模板的接触面的修饰工艺是影响观感的重要部位，为此模板边的砼一定不能高于模板的上表面，否则拆模后砼观感大受影响，禁止在砼面上的任何部位撒干水泥粉压光。

5.5.19防雷、保护接地的制作及安装
其支持件距离应均匀设置，在每一直线段的间距宜为1m，偏差20mm，在直角、转弯处应对称，一般为250—300mm，避雷带高度为150mm，当女儿墙宽度大于400mm时，引下线距女儿墙外侧为150mm，屋面高于避雷带的金属物体必须与避雷带作可靠保护连接。引下线搭接方式采用90°立弯，测试断接卡按规范要求施工制作安装，高度应符合设计要求，一般为1.7m，应统一布置。
（1）接地体按设计或规范要求制作，长度不小于2.５m。接地连接线采用40×4镀锌扁钢，镀锌扁钢搭接不得成“T”型，严禁直接对接。搭接长度不得小于扁钢宽度2倍，且四条边满焊，焊缝应均匀饱满，不应有咬肉，夹渣，焊瘤等现象，焊缝严禁用砂轮打磨。焊接部位药渣应及时清除干净，并刷涂防锈漆（埋地刷漆，刷一度防锈，二度沥青漆）。

（2）接地体的埋至深度不小于0.6m，角钢及钢管接地体应垂直配置，符合设计要求。

（3）做好接地电阻测试记录，并通知监理复核，未检查前不得覆土。

（4）回填土应用好土，分层夯实。

5.5.20 其它事项

（1）  随时检查施工单位特殊工种持证上岗情况，如电工、闪光对焊工、电焊工等，发现持证人员与从事作业人员资质不符，通知施工单位停止施工，调换合格人员。

（2） 检查施工过程中的原始记录和自检记录，对不符合实际情况者，可以提出更正要求，上道工序不合格，不准进行下道工序施工。

（3）  对发生设计变更的部位，检查是否已按批准的变更文件进行施工，发现有异，立即通知施工单位进行整改。

（4）  在建筑物结构施工满足沉降观测条件后，督促施工单位及时开始沉降观测工作。
5.6 作业环境的控制

5.6.1  现场的安全文明施工的相关要求应按照安全文明施工标准化工作的规定执行，尤其注意孔洞、临边、高压试验场地，大型设备安装等危险区域的作业环境控制；

5.6.2  设备材料已安排专门的存放地点，材料堆放场地布置需满足安全文明施工的要求；

5.6.3  严禁在储油柜附近进行电焊作业，如需要作业必须按有关要求办理施工手续，同时要求在焊接现场配备灭火器材；

5.6.4  及时做好场地平整工作，避免场地高低不平，人为增加施工难度；

5.6.5  大型机械的进场道路应进行事前规划及布置，保证施工机械进出场通道畅通、做好成品保护工作，不影响正常施工秩序；

5.6.6  施工中使用的特殊气体（氧气、乙炔、干燥空气等）的保管存放地点应尽量选择在偏僻处。

6  旁站监理

6.1  旁站工作流程及要求

（1）实施旁站监理的各分项工程，施工单位应提前24h向项目监理部申报施工申请。

   （2）收到施工单位的报告后，监理工程师应立即检查确认是否已具备施工条件。检查内容如下：

1）上道工序及其他专业在该部位的工程是否已确认合格。

2）施工方案是否已经监理批准。

3）施工设备、人员、材料等是否到位。

4）安全设施是否符合相关要求。

5）是否有影响施工的其他因素。

在以上条件均满足后，经总监理工程师确认后签认申请表并安排好旁站监理人员实施旁站监理。

   （3）旁站前监理人员应充分了解和掌握施工所用材料、设备的质量情况以及施工图纸、设计要求、标准、规范等。

   （4）旁站监理工作主要由现场监理员进行，监理员执行旁站前，专业监理工程师向其进行交底，明确交代旁站项目范围、质量标准、注意事项及突发事件处置要点。并配备必要的监理设施。

   （5）旁站监理人员在施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。

（6）旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，应责令施工企业立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。

（7）按总监理工程师批准的监理实施细则逐项执行或按商定的工艺质量标准进行监督检查，并做好质量记录和取样分析。应旁站监理的关键部位、关键工序施工，凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理记录的，监理工程师或者总监理工程师不得在相应文件上签字。

（8）旁站监理人员必须在施工点现场持续进行监理，必要时监理人员可轮流旁站，但须做好交接工作。

（9）旁站监理如发现问题，及时提出处理意见，并监督、落实处理结果。现场问题的处理方法如下：

1）旁站人员发现承包商有违反施工规范和方案的，有权责令承包商现场整改，并做好现场记录。

2）发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，或有重大安全隐患的，应及时报告监理工程师和总监理工程师，由总工程师下达局部暂停施工指令或采取其他应急措施。承包商在接到通知后应立即停止施工，并妥善保护现场。如有重大安全隐患，必须尽快疏散全部施工人员。

3）承包商质检人员必须在场跟班，如无故不到，旁站人员可按相关办法处理。

4）如旁站人员对材料、设备质量情况有怀疑，应暂停使用并进行必要的检验和检查，总包项目部应给予积极配合。

（10）旁站监理结束后，监理人员应将旁站监理记录填写完整并交专业监理工程师审核（或总监理工程师）审核、签字、归档。

6.2  旁站监理范围及内容

土建工程应包括如下关键部位和工序：重要设备基础、道路基础、高边坡的土方回（换）填，桩基础混凝土浇筑，防水保温层施工，主体混凝土浇筑，重要设备基础混凝土浇筑，穿墙和穿板的防水套管安装。

6.2.1  旁站范围

土建工程
6.2.1.1  土建工程

（1）基础工程。

1）0m以下工程。

2）基础定位放线及高程控制，确定轴线与标高。

3）基坑验槽。

4）基础浇筑混凝土、后浇带。

6.2.2  旁站的内容

6.2.2.1  土建工程

（1）土方回填。
1）旁站部位。

a. 基坑基槽回填。

b. 场内道路范围内的管沟、坑池回填。

2）旁站工序。每步回填及碾压后的密实度检测全过程。密实度实验必须由有资质的实验室独立完成。在实验前24h，承包商必须书面通知监理。

（2）基础结构及防水混凝土。
1）旁站部位。全部基础结构混凝土和防水混凝土。

2）旁站工序。

a. 单管预埋和穿墙套管均需加焊止水环并要满焊，预埋管要与纵横钢筋焊牢。验收合格后，办理隐蔽验收签证。

b. 孔洞周边应按规范要求设置加强钢筋；应采取措施，防止孔洞下边混凝土浇筑不密实，如在侧边开口、留洞，以确保浇筑密实。

c. 电线管应确保管内不进水并严禁在振捣时将电线管、开关盒等埋件位置挤偏。

d. 混凝土浇筑顺序和开始及完成时间是否与施工方案要求一致。梁板混凝土浇筑和墙体混凝土浇筑在各个接茬部位是否会形成冷缝。

e. 不同强度等级和不同抗渗等级的混凝土有无错浇现象；混凝土振捣是否密实，模板是否有变形及漏浆情况；下次浇筑前施工缝是否已按要求处理。
f. 抽查混凝土坍落度情况，记录试块留设情况。

    g. 有无其他异常，如出现，立即报告。
（3）见证取样。

1）见证取样的项目有：钢材、水泥、砂、水、混凝土、钢筋焊接、导线连接、回填等。
2）见证取样的试件，要采取多点，随机取样的原则，取样数量按规范和试验室要求为准。
3）见证取样要坚持旁站取样和旁站送样至试验室，在有关报送资料上签署意见。

6.3  旁站监理职责

6.3.1检查施工单位现场人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械，建设材料准备情况。

6.3.2在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况。

6.3.3核查进场材料，构配件，设备的出厂质量证明，质量检验报告。

6.3.4督促施工单位进行现场检查和必要的复验。

6.3.5做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。

6.3.6旁站监理过程中，发现有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工企业立即改正；发现施工作业可能危及工程质量时，应及时向总监理工程师报告，由总监理工程师采取必要的措施。

6.4  旁站监理工作纪律

6.4.1旁站监理人员必须在规定的时间内在指定的施工地点对指定的工序实施旁站。不得无故不到，也不得擅自改变旁站内容。旁站期间不得从事与工作无关的活动。

6.4.2对来自于总包方的任何违规行为必须及时予以制止，必要时要根据本方案的要求在第一时间报告专业监理工程师和总监理工程师。不得徇私舞弊，包庇纵容，更不得为不正当利益与承建单位串通弄虚作假。

6.4.3必须如实、准确地填写旁站监理记录。

6.5  旁站监理记录表
旁站监理记录表

工程名称：   编号：                                                                          

	日期及气候：
	工程地点：

	旁站监理的部位或工序：

	旁站监理开始时间：
	旁站监理结束时间：

	施工情况：



	监理情况：



	发现问题：


	处理意见：



	备注：



	施工项目部：                 

质  检  员：                 

                  日      期：    年    月   日
	监理项目部：                   

旁站监理人员：                  

日      期：    年    月     日


7 质量通病防治措施

7.1 钢筋混凝土现浇楼板质量通病防治的监理防治控制措施

7.1.1  现场监理人员对施工原材料进行严格把关，砂、石子、钢筋、水泥进行见证取样，根据施工配合比报验单监督施工单位混凝土搅拌材料用量。

7.1.2  施工前，监理人员参加施工图纸设计交底和图纸会审，了解设计意图，会审施工图纸中是否符合有关工程建设强制性标准规定，发现问题及时与设计进行沟通，提出监理合理化建议。

7.1.3  对施工单位编制的《质量通病监理防治措施》 进行审查。施工方案中的施工工艺和施工防治措施应能够满足设计和有关规程、规范要求以及现场施工的需要。

7.1.4  现场监理人员严格控制现浇板的厚度和现浇板中钢筋保护层的厚度，特别是板面负筋保护层厚度，不使负筋保护层过厚而产生裂缝。

7.1.5  监理人员在现浇板的钢筋、模板验收时，应注意现浇板的线管必须布置在钢筋网片之上（双层双向配筋时，布置在下层钢筋之上），交叉布线处应采用线盒，线管的直径应小于 1/3 楼板厚度，沿预埋管线方向应增设φ8@200、宽度不小于 450mm 的钢筋网带。严禁水管水平埋设在现浇板中。

7.1.6  预拌混凝土进场时检查入模塌落度，塌落度值必须符合施工规范要求，对混凝土浇筑进行旁站，阳台、雨蓬等悬挑现浇板的负弯矩钢筋下面，应设置间距不大于 500mm 的钢筋保护层垫块，在浇筑混凝土时保证钢筋不移位。对裂缝易发生部位和负弯矩筋受力最大区域，要求施工单位铺设临时活动跳板，扩大接触面，分散应力，避免上层钢筋受到踩踏而变形，并督促施工单位配备专人及时检查调整。按要求进行试块制作，监理人员进行全过程旁站，确保施工质量处于受控状态。

7.1.7  督促施工单位现浇板浇筑采用平板振动器振捣，在混凝土终凝前进行二次压抹。现浇板浇筑后，监理部将要求施工单位应在终凝后进行覆盖和浇水养护，养护时间不得少于 7d；对掺用缓凝型外加剂或有抗渗性能要求的混凝土，不得少于 14d。夏季应适当延长养护时间，以提高抗裂性能。冬季应适当延长保温和脱模时间，使其缓慢降温，以防温度骤变、温差过大引起裂缝。

7.1.8  在现浇板养护期间，监理人员将加强现场巡视工作，当混凝土强度小于1.2MPa 时，不允许施工单位进行后续施工。当混凝土强度小于10MPa 时，施工单位不得在现浇板上吊运、堆放重物。即使现浇板混凝土强度要求达到后，吊运、堆放重物时应减轻对现浇板的冲击影响。

7.1.9  要求施工单位编制模板工程施工方案，模板支撑的选用必须经过计算，除满足强度要求外，还必须有足够的刚度、稳定性，平整度及光洁度。根据工期要求，检查施工单位是否配备足够数量的模板，同时对监督施工单位是否按规范要求拆模。已拆除模板及其支架的结构，在混凝土强度达到设计要求的强度后方可承受全部使用荷载。

6.1.10  工程实体钢筋保护层检测时，监理人员提议检测单位对悬臂构件的上部钢筋保护层厚度进行检测。

7.2 墙体质量通病防治的监理防治控制措施

7.2.1  监理人员对进场的砖进行见证取样送检，材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。不得使用国家明令淘汰的材料。

7.2.2  施工前，监理人员参加施工图纸设计交底和图纸会审，了解设计意图，会审施工图纸中是否符合有关工程建设强制性标准规定，发现问题及时与设计进行沟通，提出监理合理化建议。

7.2.3  在墙体砌筑时，监理人员将加强巡视工作，严格控制砌筑时块体材料的含水率。砌筑时块体材料表面不应有浮水，不得在饱和水状态下施工。

7.2.4  根据砂浆配合比报验单，严格控制砌筑砂浆拌制的材料配比，砂浆强度必须符合相关规范及设计的要求。

7.2.5  框架柱间填充墙拉结筋宜采用预埋法留置，应满足砖模数要求，不应折弯压入砖缝；梁底插筋应采用预埋留置。

7.2.6  严禁施工单位在墙体上埋设交叉管道和开凿水平槽。竖向槽须在砂浆强度达到设计要求后，用机械开凿，且在粉刷前加贴满足抗震要求的镀锌钢丝网片等材料。

7.3 外墙质量通病防治的监理防治控制措施

7.3.1  外墙砂浆含泥量低于 2%、细度模量不小于 2.5的中粗砂。严禁施工单位使用石粉、混合粉。抹外墙砂浆后用胶粘剂粘接,后粘贴55mm复合酚醛防火保温板专用射钉固定,压入耐碱涂塑玻网格布,刷高级防瓷涂料。

7.3.2  施工前，监理人员参加施工图纸设计交底和图纸会审，了解设计意图，会审施工图纸中是否符合有关工程建设强制性标准规定，发现问题及时与设计进行沟通，提出监理合理化建议。

7.3.3  要求施工单位墙面抹灰砂浆要抹平、压实。适当情况下，建议施工单位在砂浆中掺加适量的聚合物来提高砂浆的拒水、防渗、防漏性能。

7.3.4  外墙涂料在使用前，监理进行抽样检测。

7.3.5  当抹灰层总厚度≥35mm时，必须采用挂大孔镀锌钢丝网片的措施，且固定网片的固定件锚入混凝土基体的深度不应小于25mm,其他基层的深度不应小于50mm。抹灰层总厚度超过50mm时，加强措施应请设计单位确认。

7.3.6  在两种不同基体交接处的处理必须符合墙体防裂措施的要求，同时监理人员须做好隐蔽工程验收记录。

7.3.7  要求施工单位外墙抹灰分层进行，刮糙不少于两遍，每遍厚度宜控制在 6～8mm；面层宜为 7～10mm，但不应超过 10mm。两层间的间隔时间不应小于 2～7d。当室外气温低于 5℃时，建议施工单位不宜进行外墙粉刷。

7.3.8  要求施工单位在外墙面层涂料或饰面砖铺贴前应对墙面抹灰基层进行淋水试验，试验合格后，方可同意施工单位进行面层涂料或饰面砖铺贴。

7.3.9  施工单位外墙面砖铺贴粘前应进行排版，避免采用小于 1/2边长的块料。面砖应粘结牢固，无空鼓、勾缝密实。加强监理巡视工作，在二次勾缝时，提议施工单位采用 5mm直径圆形抹缝工具来回拉至缝面，使其表面擦抹整洁，并要及时洒水养护。

7.4 门窗质量通病防治的监理防治控制措施

7.4.1  在门窗安装前，监理部须通知施工单位对门窗进行三项性能的见证取样检测，安装完毕后须委托有资质的第三方检测机构进行现场检验。

7.4.2  门窗框安装固定前监理人员对预留墙洞尺寸进行复核，无误后方可实施外框固定。固定后的外框与墙体应根据饰面材料预留 5—8mm 间隙。

7.4.3  门窗安装应采用镀锌铁片连接固定，镀锌铁片厚度不小于 1.5mm，固定点间距：门窗拼接转角处 180mm，框边处不大于 500mm。严禁施工单位使用长脚膨胀螺栓穿透型材固定门窗框。

7.4.4  建议施工单位将门窗洞口清理干净，在干净、干燥的状态下连续施打发泡剂，一次成型、充填饱满，溢出门窗框外的发泡剂须在结膜前塞入缝隙内，防止发泡剂外膜破损。

7.4.5  门窗框外侧应留 5mm 宽、6mm 深的打胶槽口；外墙面层为粉刷层时，建议施工单位贴“┴”型塑料条做槽口。内窗台应较外窗台高 10mm，外窗底框下沿与窗台间应留有 10mm 的槽口。

7.4.6  打胶面应干净，干燥后施打密封胶，且采用中性硅酮密封胶。严禁施工单位在涂料面层上打密封胶。

7.4.7  监理人员须认真审查图纸，窗扇的开启形式应方便使用，安全可靠，易于维修、清洗，发现图纸存在疑难之处及时与设计沟通；当采用外开窗时，窗扇固定的措施应可靠。

7.4.8  如果现场存在全玻璃门时，应建议选用安全玻璃，并应设防撞提示标识。

7.5 屋面及站区围墙质量通病防治的监理措施

7.5.1  施工前，监理人员认真审查屋面防水工程施工队伍应是否具有相应资质。要求施工单位必须编制详细的施工方案，经审查确认后方可组织施工。

7.5.2  监理人员参加施工图纸设计交底和图纸会审，了解设计意图，会审施工图纸中是否符合有关工程建设强制性标准规定，发现问题及时与设计进行沟通，提出监理合理化建议。出屋面管道、空调室外机底座、屋顶风机口等在防水层施工前提醒施工单位必须按设计要求预留、预埋准确，不得在防水层上打孔、开洞。

7.5.3  在屋面现浇板钢筋模板验收时，认真检查埋入屋面现浇板的穿线管及接线盒等物件是否固定在模板上，以保证现浇板内预埋物保持在现浇板的下部，使板内线盒、线管上有足够高度的混凝土层，并要求施工单位在接线盒上面配置钢筋网片，确保盒、管上面的混凝土不开裂。

7.5.4  屋面隔气层、防水层施工前，提醒施工单位基层必须干净、干燥，同时监理人员并做好隐蔽验收记录。站内建筑物保温层、防水层不允许施工单位在雨、雪天及（五级及以上）大风天气施工。

7.5.5  屋面防水层施工完毕后，提醒施工单位进行蓄水试验或淋水试验。现场监理人员进行见证。

7.6 主变、电容器、断路器等主要设备基础质量通病防治的监理措施

7.6.1  现场监理人员对施工原材料进行严格把关，砂、石子、钢筋、水泥进行见证取样，根据施工配合比报验单监督施工单位混凝土搅拌材料用量。

7.6.2  施工前，监理人员参加施工图纸设计交底和图纸会审，了解设计意图，会审施工图纸中是否符合有关工程建设强制性标准规定，发现问题及时与设计进行沟通，提出监理合理化建议。

7.6.3  混凝土浇筑时监理人员进行旁站，按规范要求检查入模前混凝土塌落度，塌落度值必须符合规范要求。基础施工一次连续浇筑完成，禁止留设垂直施工缝，未经设计认可，不得留设水平施工缝。主变、电容器基础混凝土浇筑时，要求施工单位派专人进行跟踪测量，保证预埋铁件与混凝土面平整，埋件中间应开孔并二次振捣，防止空鼓。埋件应采用热浸镀锌处理，不得采用普通铁件。

7.6.4  建议施工单位主要设备基础、保护帽外露部分应采用清水混凝土工艺，表面不得进行二次粉刷或贴面砖。

7.6.5  建议施工单位混凝土运输过程中，应控制混凝土不离析、不分层、组成成分不发生变化，并能保证施工所必须的稠度，防止造成混凝土强度等级达不到设计要求。

7.6.6  构支架安装完毕后，杯口及管内二次灌浆要求施工单位必须浇筑密实并保证管内混凝土浇筑高度。

7.6.7  保护帽混凝土浇筑前，建议施工单位对保护帽顶面以上钢构支架 500mm 范围内进行保护。

7.7 电缆沟及盖板质量通病防治的监理防治控制措施

7.7.1  建议施工单位在混凝土电缆沟施工时，宜采用清水混凝土工艺，砖砌电缆沟应采用清水混凝土压顶。

7.7.2  电缆沟施工前提醒施工单位精确计算电缆沟长度与盖板合模，保证过水槽位置上为整块盖板。

7.7.3  提醒施工单位伸缩缝与电缆沟垂直，应全断开、缝宽一致，上下贯通、缝中不得连浆、填缝要求饱满，填缝材料必须符合设计要求，表面密封处理应美观。

7.7.4  在电缆沟回填土前，要求施工单位进行伸缩缝嵌缝处理，经监理人员验收合格后方可进行土方回填。砖砌电缆沟回填土时，要求施工单位采取防治沟壁变形的措施。提醒施工单位在与电缆沟过路段、建筑物连接处应设变形缝。

7.7.5  监理人员加强巡视工作，督促施工单位在镀锌扁铁焊接保证不变形,扁铁搭接长度必须不小于2 倍扁铁宽度,三面围焊,焊接质量应符合施工规范要求。经监理验收合格后方可进行土方回填，否则不得进行下道工序施工。

7.8 道路及散水质量通病防治的监理防治控制措施

7.8.1  基槽（坑）开挖后，监理人员将通知建设单位、设计、勘探以及施工单位共同到场进行验槽（坑），要求施工单位清除松土，不得有表层耕植土，平整清理干净。

7.8.2  要求施工单位混凝土道路路面采用专用机械一次浇筑完成。根据施工现场的实际情况，要求施工单位编制道路施工方案，建议施工单位尽量避开当日高温时段施工。科学合理地确定浇筑顺序和施工缝的留置。

7.8.3  道路遇过路电缆沟处，提醒施工单位电缆沟两侧应设变形缝，同时在道路面层采用抗滑、耐磨措施。

7.8.4  加强监理巡视，在收面时不得让无关人员在路面上走动，面层应一次成活，原浆收面，禁止施工单位加浆或撒干水泥收面。

7.8.5  提议施工单位胀缝应与路面中心线垂直，缝壁上下垂直，缝宽一致，上下贯通，缝中不得连浆。当混凝土达到设计强度 25％～30％时及时提醒施工单位进行缩缝切割。道路坡度正确，防止积水。

7.9 站区围墙质量通病防治的监理防治控制措施

7.9.1  监理人员对进场的砖进行见证取样送检，材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。不得使用国家明令淘汰的材料。砖块选择棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,规格尺寸误差≤2mm。

7.9.2  围墙使用的施工原材料进行严格把关，砂、水泥进行见证取样，根据施工砂浆配合比报验单监督施工单位砂浆搅拌材料用量。

7.9.3  加强监理巡视工作，提醒视工单位在砖块上下皮应错缝搭砌，搭接长度一般为砌块长度的 1/2，不得小于砌块长度的 1/3。不得留直槎，斜槎水平投影长度不应小于墙体高度 2/3。砌体灰缝应厚度一致，砂浆饱满。

7.9.4  要求施工单位在清水墙勾缝前一天应将墙面浇水洇透，宜勾成凹圆弧形，凹缝深度为 4～5mm，保证勾缝横平竖直、深浅一致、搭接平整并压实抹光，不得有丢缝、开裂和粘结不牢等现象。清水墙根部3皮砖范围及外露基础部分应采用1：2防水砂
浆粉刷。

7.9.5  建议施工单位围墙变形缝宜留在墙垛处，毛石基础与墙体变形缝宽窄一致，上下贯通，不得出现错位现象。毛石基础与墙体变形缝处理要到位，整体美观。

8 质量控制标准及验评

8.1 质量控制标准

本工程中采用的质量控制标准为国家电力行业标准DL/T  5210.1-2010，同时还应满足其它相关标准要求。

8.2 质量验评相关要求

8.2.1  工程质量检验评定表均应国家电力行业标准DL/T  5210.1-2010要求认真填写；

8.2.2  验收过程中，各种资料（材料出厂合格证、质保书、现场试验报告，隐蔽工程验收记录等）必须齐全、正确、工整。施工单位应按规定认真填写各类验评表格，填写应清晰、工整，不得涂改。

8.2.3  各类验收签证必须在规定期限内办理，不得事后补办。

8.2.4  对监理签发的监理工作联系单、整改通知单、停工指令等书面文件，施工单位应在规定期限内进行书面回复。

8.2.5  分项、分部、单位工程完成签证后，土建承建单位应及时做好各种资料的整理工作，应指定专人负责将各类技术资料整理积累、装订成册，便于在工程竣工时做好竣工资料。

8.2.6  单位工程竣工以后，应按有关资料、档案的编制、管理要求，正确、齐全、工整地做好竣工资料，并按施工承包合同文件规定的期限与份数移给建设单位。

 8.2.7  有关工程资料必须随工程建设同步积累、同步整理。
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