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一、工程概况

智慧能源偏关 9.95万千瓦风电项目位于山西省忻州市偏关县，装机规模为 99.5MW，

选用 49 台单机容量为 2000kW 的风力发电机组，1台单机容量为 15000kW 的风力发

电机组，建设工期为 1 年。 本工程在风电场规划区域内新建一座 220kV 升压站，新建

1 台容量为 100MVA 主变，风力发电机组经出口变压器升压后接入该 220kV 升压站，

升压站通过一回 220kV 线路接入五寨管涔 500kV 变电站，长度 17km。 承建的主要内

容包括：机电设备及安装工程、土建工程。其中：机电设备及安装工程主要为 50 台风

力发电机组、塔架、箱式变电站及配套电气设备。土建工程主要为设备基础、电缆、接

地的敷设及场内交通工程等。

二、监理工作范围、内容

（一）、监理工作范围

1、风力发电机组电气安装、调试部分；

2、220kV 升压站扩建电气安装、调试部分；

3、35kV集电线路安装、调试部分；

4、参与试运、移交阶段工作。

（二）、 监理工作内容：

1 、审查施工单位编制的本单位工程《施工方案》；

2、 主持本单位工程施工图会审，参与设计图交底；

3、 检查承包商用于本工程的计量、检测器具检验使用情况；

4、 核查施工单位的开工条件，检查承包商施工准备情况；

5、 审查原材料的出厂合格证、检验报告等证明文件；

6 、协助安全监理工程师检查安全、文明施工情况；

7、 主持隐蔽工程、分项工程的检查验收，确认验收结果；

8、 协助业主做好单位工程、竣工验收、投产工作；

9、 核算已施工的工程量。

三、本工程监理细则的编制依据
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1、 风电场监理合同。

2、 业主与承包商签订的施工承包合同及附件。

3、 本工程监理规划。

4、 业主提供的施工图纸、图纸会审纪要、设计变更及厂家有关的资料

5、 《电力建设工程监理规范》DL/T5434-2009。

6、 与本工程项目有关的法律法规、施工验收规范标准和规程：

建筑电力建设施工质量验收及评定规程：DL/T5210—2012(电气部分)

电气装置安装工程高压电器施工及验收规范：GBJ147—90

电气装置安装工程电力变压器、油濅电抗器、互感器施工及验收规范： GBJ148—90

电气装置安装工程盘、柜及二次线回路结线施工及验收规范：GB50171—90

电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范：GB50170—2006

电气装置安装工程电气设备交接试验施工及验收规范：GB50150—2006

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范：GB50168—2006

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范：GB50169—2006

电气装置安装工程工程 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范：GB50310—2002

建筑电气工程施工质量验收规范：GB50303—2002

电气装置安装工程质量验收及评定规程：DL/T5161.1—5161.17—2002

风力发电场项目建设工程验收规程：DL/T5191—2004

风力发电机组装配和安装规范：GB/T19568—2004

承包商编制并经审批的施工组织设
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四、 监理工作流程

五、工程监理目标

1、按照《电气装置安装工程质量检验及评定规程》（DL/T5161.1～5161.17-2002）的

要求分项工程合格率 100%，单位工程优良率 100%。

2、 线路工程质量目标

按照《35kV 及以下架空电力线路施工及验收规范》（GB50173-92）的要求，工程

优良率 98%，一次验收合格率为 100%。

3、 调试阶段质量目标

电气保护投入率 100%，机组 240 小时连续试运满足厂家技术文件要求。

进度控制目标：工期控制在合理工期范围内，符合风电场总工期要求。

投资控制目标，按照施工承包合同所规定的工程结算原则，使工程实际造价控

制在合同总价范围内，在满足质量、工期和安全文明施工的前提下降低工程造

价。

4、安全文明施工控制目标：督促承包商施工过程中无任何安全事故及未遂事故，并做

到现场安全文明施工。

5、合同和信息管理以及工程协调工作目标：做好工程施工过程中的各种工程信息资料

的归档整理工作，协调工程有关的各方工作，使工程合理，有序进行。

提供相关文件

(承包商)

审 核

（监理）

实施（承包商）

监督（监理）

提出整改意见

（监理）

实施整改

（承包商）

鉴证、审核、认可

（监理）
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六、监理工作方法及措施：

（一）、监理工作方法

制定必要的质量控制工作程序

事前控制

1、熟悉图纸，了解工程特点、关键部位的施工方法、质量要求、施工中应注意的事

项。审查图纸中存在的问题通过业主向设计单位提出书面建议。

1、审查承包商的质量管理体系和技术管理体系。了解承包商的质量意识，审查了解

承包商通过质量体系认证的情况，审查承包商的质量管理和技术管理体制制度是

否健全且切实可行，对不健全、不完善之处要求承包商尽快整改同时要有相应的

措施手段以保证制度规定的落实。

2、审查承包商质量管理和技术管理的组织机构，审查工程专职管理人员和特殊工种

的持证上岗情况。

3、审查承包商报送的单位资质等有关资料，符合有关规定后，报总监理工程师签认。

4、检查承包商的测量仪表仪器（包括型号、技术指标、精度等级、法定计量部门的

标定证明、使用年限等）。审查从事计量作业人员水平的资质，审查计量管理制度。

5、审查承包商报送的进场工程材料配件质量证明资料，并对进场实物按照施工合同

的约定和相关的工程施工质量检验规范标准采用平行检验或见证取样的方法进行

抽检。承包商填报原材料报审表，送监理部审批备案。

材料质量检查验收

施工文件经审核同意后、予以签认

实施。对承包商开工报告进行考查

现场巡视、检查和旁站

隐蔽工程检查验收

分项工程检查验收

分部工程检查验收
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6、工程施工所用各种原材料及半成品，应设专人负责，现场验收，监理人员应对现

场各种材料进行查验，对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料构配件拒绝

签认，并对不合格的原材料禁止使用，并勒令退场。

7、审查承包商提交的施工组织设计（施工方案）审查内容：

1）施工组织设计是否符合国家关于技术质量安全施工的强制性标准。

2）施工方法、人员配备与组织质量管理措施以及施工进度安排是否满足工程施工

的要求。

3）施工组织设计是否能保证工程质量和工期目标，是否切实可行。

4）承包商是否了解并掌握了本工程的特点及难点。

5）对质量通病的预防是否有合理可行的措施。

6）施工机械、器具选择数量，计划进场时间能否满足施工要求。

7）安全和文明施工措施是否可行。

8）审查报送的开工报告及相关资料，检查核实与控制其施工准备工作的质量能否

保证正常施工及工程施工质量，符合要求后报送监理工程师签发。

9）对报送的重点部位、关键工序、施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后

予以签认。

事中控制

1、施工过程中随时深入现场检查施工情况，完成规定的监理项目工作。对关键部位

工序进行跟踪和检查，把存在的问题解决在施工过程中，不留隐患。

2、现场检查的要点是施工人员是否按规范标准，图纸（含变更）批准的施工工艺进

行施工，是否认真执行三级检查制度，如出现违反现象，马上指出并要求及时纠正。

3、检查施工记录，包括原始记录，检验记录。

5、采用现场检查、巡视、旁站、测量和试验等方式控制施工质量，对设置的见证点

（W）、停工待检点（H）和旁站点（S）按照作业程序及时跟踪到位进行监督检查。

6、参加受电、试运行全过程检查，整理试运行信息，对出现的问题，协助分析并审

核处理措施，检查处理结果并记录。

事后控制

1、审查承包商，提交的竣工验收所需的文件资料，包括各种质量控制资料，试验报

告以及各种有关的技术性文件。
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2、审核、提交的竣工图及其它竣工资料，并与已完成工程有关技术文件（设计图纸、

工程变更、施工记录及其它文件）对照检查。

3、现场对拟验收的工程项目的质量情况进行全面检查。

4、整理并移交监理资料。

（二）、确保工程质量的措施：

采取跟踪检查、现场巡视、核查文件、项目旁站控制施工质量。

1、消除质量通病：电缆敷设要求按设计、规范施工，消除控制电缆敷设混乱、标志

不清通病；对检查中发现的不符合规范的要求进行整改，全部合格后，要求所有

电缆孔洞按设计要求进行防火封堵。

2 、制定质量控制点（旁站项目）：

接地电阻测量；

主变压器芯部检查；

变压器注油；

变压器局放试验；

变压器受电冲击；

线路接地电阻测量；

线路接续管压接等；

系统调试、机组试运。

七、工程进度控制、投资控制

1、依据施工合同的有关条款，施工图和经过批准的施工组织设计进行工程进度控制。

2、进度安排是否符合工程项目建设总体进度计划要求，进度安排是否合理，检查进

度计划执行情况，并根据实际情况提出监理意见。

3、对图纸审查，尽可能在会审中把设计的问题解决，减少设计变更。

4、必须变更时，应取得业主同意，并跟踪落实情况。

5、及时审核每月的工程量，对施工过程中施工单位提出需增加的额外工作量应认真

审查。
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八、环境、职业健康、安全控制方法

1、依据监理部《环境、职业健康安全管理体系运行准则》对其施工过程中的不安全

因素采取纠正和预防措施；

2、根据环境、职业健康安全管理体系,配合安全监理对本专业的施工重要环境因素

重大危险源进行安全文明生产大检查,对查出的问题提出整改意见；

3、 监督审查施工技术安全措施、环境因素和重大危险源因素管理方案或相关文件进

行评价与认可；

4、配合安全监理对施工方进行安全文明施工检查，依据管理体系运行检查做好验收

复检工作；

5、安全技术措施，不经审批不能进行施工。监督安全文明施工情况，检查特殊工种

持证上岗及各项措施落实情况，发现安全事故隐患应及时向有关主管部门报告。

九、可能影响目标实现的不利因素及对策

1、 物资供应的影响：施工过程中需要的图纸资料、设备材料、构配件的质量和供货

时间，不能满足要求，施工机具设备、检测仪表、仪器不能按需要进场或数量不

够，在使用过程中产生故障，监理人员应加强与各方面沟通和协作，全面了解情

况要求施工方及时采取措施。

2、施工单位管理水平不高，施工人员素质低下，施工方案选择不当，对工程目标的

实现造成直接影响。监理人员在工程开工前和实施过程中，应严把审查施工单位

质量保证体系关，在巡视检查时发现问题，及时要求施工方整改。

3、施工条件的影响：在施工过程中，不利的气候会对工程的安全质量和进度产生影

响，监理人员注意气候情况，提醒施工单位早做准备，在不利气候出现时，应注

意现场的施工状况，以求及时避免安全质量问题发生。

4、设计变更的影响：在施工过程中，设计变更是难能避免的，因此事先加强图纸的审

查，尽可能在会审中把设计的问题解决，在必须变更时，应尽快联系设计单位出

具修改变更通知。
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