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一、 工程概况

1、工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

2、建设地点：山西省吕梁市交口县

3、建设单位：交口县光煜光伏发电有限责任公司

4、设计单位：西安特变电工电力设计院有限责任公司

5、建设规模：山西省吕梁市交口县 300MWp 光伏平价基地项目位于交口县水

头镇永兴煤业，西山铝矿，铁金矿区部分回填区域复垦区内，地理位置区域海拔

高度在 1350-1480 之间，本期工程规划装机容量 300MWp,规划面积约 800 公顷。

结合地区电网规划，本项目通过多回 35KV 集电线路接入光伏 220KV 升压站 35KV

母线，经 1 台新建 220/35KV 升压变压后，以 1回 220KV 线路接入在建的交口县

祝阳能源有限公司桃红坡光伏电站220KV母线侧，线路型号采用2xJL/Q1A-300mm

钢芯铝绞线，线路长度 24.5km，在桃红坡光伏电站扩建 220KV 间隔 1个。

本工程的建设可以优化电源结构，减少化石能源消耗，对于开发利用可

再生资源，贯彻国家能源发展战略，推动当地经济和社会发展，实现我国能源的

可持续发展具有重要意义。综合考虑光伏电站附近地区电力系统供需现状，负荷

增长预测及电网建设等因素，本电站建成后 25 年平均发电量为 48212.38kwh,25

年年均利用小时数为 1459.73h。

二、工程特点

1、工程地质情况

1.1、①a层：素填土、层厚 0.49m，层底标高 1.51m；

①b层：杂填土、层厚 2.50m，层底标高-0.99m；

③a层：淤泥质粘土、层厚 2.6m，层底标高-3.59m；

③b层：粉质粘土、层厚 4.9m，层底标高-8.49m；

③c层：淤泥质粘土，层厚 6.6m，层底标高-15.09m；

③d层；粉质粘土，层厚 1.1m，层底标高-16.19m；

③e层：粉土及沙性大粉质粘土，层厚 2.3m，层底标高-18.49m；

⑤层：粉质粘土，层厚 4.9m，层底标高-23.39m；

⑥层：粉砂粉土，层厚 7.7m，层底标高-31.09m；

⑦层：粉砂，层厚 14.9m，层底标高-45.99m（本层为持力层）；
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⑧a层：粉质粘土，层厚 3.4m，层底标高-49.39m；

⑧b层：粉土。

三、监理工作依据

1、交口县水头镇光伏发电平价上网项目工程桩工程施工设计图纸；

2、施工现场地质勘察资料；

3、建筑工程委托监理合同、项目施工招标文件、施工合同及其它合同文件；

4、经审核批准的施工组织设计、，总进度计划、月进度计划及周进度计划等；

5、现行国家、行业、地方施工技术规范及有关规定；

⑴、《建筑地基基础设计规范》（GB50007--20002）

⑵、《建筑桩基技术规范》（JGJ94--2008）

⑶、《钻孔灌注桩动力测试技术规程》（JGJ106--2003）

⑷、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2002）

⑸、《岩土工程技术规程》（DB29-20-2000）

⑹、《建筑地基基础施工质量验收规范》（GB50202--2002）

⑺、《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ107--2003）

⑻、《钻孔灌注桩成孔、地下连续成槽检测技术规程》（DB29-112-2004）

⑼、《建筑工程施工现场用电安全规范》（GB50194--93）

四、监理基本工作流程

㈠、 桩基础施工基本工作流程



常州正衡电力工程监理有限公司



常州正衡电力工程监理有限公司

（二）、本工程监理工作主要方法及措施：

1.1 审查施工方案（经各方签字认可），检查仪器、机具设备必须有主管部门允

许使用证明文件，机械进场使用前的调试，检查桩机运转和输料畅通情况。检查

施工单位管理人员、安全监控人员是否到场，特殊工种人员是否持证上岗,施工

技术和安全技术交底是否完善到位。

1.2 根据图纸设计要求通过成桩试验，确定搅拌桩的配合比等各项参数和施工工

艺。

1.3 现场事先应予平整，清除障碍物。控制坐标和高程控制点必须进行妥善保护

（控制坐标和高程控制点必须有业主书面签认）。

1.4 根据控制坐标和高程控制点对施工单位的施工测量成果进行复查，要求用钉

钢筋和白灰等保证轴线、桩位位置并根据图纸对桩位进行编号。

1.5 对工程中设计要求使用的材料进行审查，其资质证明文件符合要求后允许进

行材料采购，材料进场后对其外观进行检查并在监理见证下进行取样复试，复试

合格后监理签字同意工程使用。

1.6、桩机就位。

1.7、检查制浆是否采用 C30 普硅水泥，制备好的浆液不得离析，泵送必须连续。

1.8、互相搭接的桩体，须连续施工，不得出现 24 小时施工冷缝，一般相邻桩的

施工间隔不超过 8～10h，若因特殊原因超过上述时间，对最后一根桩先进行空

钻留出榫头，以待下一批桩搭接搭接长度；若与下一批桩无法搭接时，应经设计

和建设单位认可后，采取局部补桩或注浆措施。相邻桩的搭接长度不小于 300

㎜（冷缝处理）。

1.9、为保证桩端施工质量，浆液到出浆口，应喷浆 30s，使浆液完全达到桩端。

当喷浆口到达桩顶标高时，宜停止提升，搅拌数秒，以保证桩头均匀密实。

1.10、施工因故停浆，宜将搅拌杆沉至停浆点以下 0.5m 处，待恢复供浆时再喷

浆提升。若停机＞3h，为防止浆液硬结堵管，宜先拆卸输浆管路，妥为清洗。

1.11、现场抽检水泥用量、泥浆拌制数量、提升速度、复搅次数，督促施工单位

做好施工记录。

1.12、水泥土搅拌桩止水帷幕检验批质量验收计划如下：
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主控项目

① 浆液拌制选用的水泥等原材料的技术指标和检验项目应符合设计要求和国家

现行标准的规定。检验方法：查产品合格证及 28 天复试报告。

②、浆液水灰比、水泥掺量应符合设计和施工工艺要求，浆液不得离析。检验方

法：浆液水灰比用比重计抽查，水泥掺量查施工记录，

每台班不少于 3次。

③、水泥土搅拌桩桩身强度应符合设计要求。水泥土搅拌桩的桩身强度应采用钻

芯取样确定（由业主招标选定的专业检测部门负责）。

一般项目：水泥土搅拌桩成桩允许偏差应符合下表的规定：

序号 检查项目 允许偏差 检 查 频

率

检查方法

1 桩底标高(mm) +1.00mm—0.5mm 每根 测钻杆长度

2 桩 位 偏 差

(mm)

50mm 每根 用钢尺量

3 桩径(mm) ±10 mm 每根 用钢尺量

4 桩体垂直度 ≤1/200 每根 经纬仪测量

2、钻孔混凝土灌注排桩施工控制

2.1、混凝土设计强度等级为 C30，主筋保护层厚度 50mm，混泥土泛浆高度符合

相关规范，

2..2、质量控制标准

a.钢筋笼制作

项次 检查项目 允许偏差（mm） 检测方法

1 钢筋笼直径 ±5

2 钢筋笼总体长

度

±50

3 主筋间距 ±10

4 箍筋间距 ±29

6 保护层厚度 ±2.0

b、成孔允许偏差及检测办法
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项

次

检测项目 允许偏差 检测办法

1 孔径 不小于设计桩径（孔底沉渣厚度≤

100）

钢尺检查

2 垂直度 1/200 经纬仪结合线锤

3 孔深 -0.00—+300mm（孔底沉渣厚度≤

100）

测绳测量

4 桩位 纵轴方向 100mm 前站仪

5 垂直纵轴方

向

100mm 前站仪

6 桩顶标高 ±10mm 水准仪

7 桩底标高 -0.00---+300mm 测绳

8 孔底沉渣厚度 ≤10mm 测绳

c、混凝土质量控制

项

次

检测项目 允许偏差 法检查办

1 混凝土强度等

级

水下 C30 随车出场证明、现场制作砼试块

2 塌落度 18--22 塌落度筒

2 桩顶泛浆高度 500—1000mm 经验、尺量

2.3、成孔灌注桩常遇问题：塌孔，钻孔偏移（倾斜），流沙，不进尺，钻孔漏浆

‘钢筋笼偏位、变形、上浮，吊脚桩，粘性土层缩径、糊钻，孔斜，断桩等。要

求施工单位必须将上述一系列问题的解决办法写入施工方案中。泞
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