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一、旁站监理方案编制目的及依据

1、编制目的

  为了确保本工程实体工程质量，对于隐蔽工程、下道工序完成后难以检查的关键或重点部位、关键或重要工序等，监理通过编制工程旁站点的设置和监理人员的旁站工作，以达到工程质量合格，最终实现工程质量目标。

2、编制依据；

  《火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-92》

  《建筑电气工程施工质量验收规范GB50300-2002》

  《自动化仪表工程施工验收规范GB50093-2002》

  《电气装置工程电气设备交接试验标准GB50150-2006》

  《电气装置安装工程接地装置施工及验收规程GB50169-2006》

  《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范GB50148-2010》

二、旁站监理的内容；

高压设备交接试验，接地网线施工、测试过程，火灾报警系统的调试过程，电力变压器调试过程，接地变压器柜安装调试。

高压设备交接试验，旁站具体内容：

   主变就位及器身检查。

   主变局部放电试验。

   高压电抗器就位及器身检查。

   高压电抗器局部放电试验。

   GIS安装。

   接地网测试。

   高压电缆头制作。

   高压电缆头耐压试验。

   高压母排的耐压试验。

电流互感器的耐压试验。

   电压互感器的耐压试验 。

真空断路器的耐压试验。

高压柜继电保护整定值的整定。

手车式开关柜的手车推动、触动检查

高压交接试验的施工工艺流程如下；













       不合格

 合格

2、接地网制作安装及接地数据测试。

     旁站的具体内容；

      接地网的制作尺寸，形状，结构，材料。

      接地网的埋地深度，放置的位置，水平度。

      各层回填土的配料比例，回填的厚度。

      接地引出线的规格，尺寸，焊点的工艺及断接卡子的配置。

      接地电阻的测试过程，数据（特种接地摇表）。

   接地网制作安装及接地数据测试的工艺流程如下；






















不合格

 合格


3、火灾报警系统的调试；旁站具体内容

感温探测器的升温试验

      感烟探测器的加烟试验

      手动报警按钮的手动试验

      揽式定温探测器短路试验

      各种探测器的断路故障试验

      现场声光报警盒灵敏度及声光穿透度试验

      现场事故广播灵敏度及音响失真性测试

      区域火灾报警器自检功能测试

      区域火灾报警器备用电源放电时间测试

      区域火灾报警器联动输出信号的测试

火灾自动报警系统调试工艺流程如下；














不合格


合格




4、电力变压器旁站具体内容

变压器的安装

内部检查

绝缘油灌注

   变压器绝缘测试

   有载调压切换装置的检查和实验

   额定电压下的冲击合闸实验

电力变压器安装调试工艺流程如下；
                   















         不合格


合格


三、旁站监理的程序；

施工单位根据监理项目部制定的旁站方案，在需要实施旁站监理的关键部位，关键工序，进行施工前24小时，书面通知项目监理部。

总监理工程师根据工程需要安排旁站监理人员，按照旁站监理方案实施旁站监理。

旁站监理人员在跟班监理中，及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站监理记录。

凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站记录上签字的，不得进行下一道工序的施工。

旁站监理人员实施旁站监理时，发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的，有权责令施工单位立即整改，发现其施工活动已经或者可能危急工程质量的，应当及时向总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令。

对于需要旁站监理的关键部位关键工序，如因施工原因造成未实施旁站监理或没有旁站记录，监理机构不许验收和在相应文件上签字。

工程验收后，旁站监理记录按规定存档备案。

四、旁站监理人员的主要职责；

检查开工前的准备工作，审查有关技术文件，报告。全面掌握设计图纸和规范标准要求。审查施工方案，确定控制工程质量的有效方法和可靠的技术保证措施，严格实行技术交底制度。

检查施工企业现场质检人员到有关岗，特殊工种人员上岗以及施工机械，建筑材料准备的情况。

检查进场建筑材料，构配件，设备的质量报告等，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复检。

在现场跟班监督关键部位，关键工序的施工方案执行情况及工程建设强制性标准执行情况。

做好旁站监理记录，保存旁站监理原始资料。

旁站记录内容；

只记录与质量的旁站情况。

当日完成的当日记载，多日完成的每日记载。

记载中提出质量问题；①一般问题；口头提出，纠偏改进。②严重问题；下达书面通知或下达工程暂停令，查找质量问题原因，审核上报的处理方案，签发相应的处理文件，检查处理结果。

影像记录。

旁站监理人员当天填写旁站监理记录并在第二天由监理施工双方签字确认。

                           常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）

                                     监理部

2022年 08月 03 日
编制高压设备交接试验方案上报监理项目部审批


（其中包括单位资质，个人资质，测试设备的年检报告）








现场布置测试设备，并在现场布置出检测隔离区








在监理人员的监督下开始测试工作





找出原因


或更改设备，或更改设计








首先进行高压电缆的测试，并记录下数据





进行电压互感器，电流互感器，真空断路器，避雷器，高压的耐压试验，并记录下原始数据








进行继电保护装置的继电保护数据的整定








记录数据向监理项目部报验








根据设计图纸制作接地网








自检合格后向监理人员报验





根据图纸开挖基坑








自检合格后向监理人员报验验槽





设置接地网，并焊接安装接地引出。





经监理  监理认可后，进行回填土的配合搅拌后开始第一层回填土的回填及夯实。








请设计人


员找出


原因，重


新設計深


度及回填


土的配合


比。





行第二 第一层回填土经监理检查认可后，方可进行第二层回填土


的配合搅 拌并进行第二层回填土的回填及夯实。








第二层回填土经监理检查认可后，方可进行第三层回填土


的配合搅拌并进行第三层回填土的回填及夯实。








第三层回填土经监理检查认可后，方可进行第四层回填土的配合搅拌并进行第四层回填土的回填及夯实。





在监理人员监督下进行接地数据的测试。





记录数据向监理项目部报验。





编制系统调试方案上报监理项目部审查





在监理人员监督下对系统正常通电





用加温加烟测试设备对区域所有探测器依次进行加温加烟试验








依次对区域内所有探测器进行模拟断路故障试验；拧下探测器，区域报警器应有声光报警信号





更换设备


 检查线路


找出原因





依次对区域内手动报警按钮进行手动按下试验，区域报警器应有相应的声光报警信号。








有相应的声光报警信号。





断掉主电源，测试报警器备用电源自动投入功能，应正常使用


8小时（以说明书为准）。





检查三只不同保护区的探测器进行加烟试验，测试联动输出接口的信号。





记录下相应的数据向监理报验工程质量报验单。





编制调试实验方案报项目监理部审查





现场布置测试设备，并在现场布置出检测隔离区。








在监理人员的监督下开始安装








安装完毕，首先开始变压器内部，合格后进行下一项


离区。





更换设备


检查线路


找出原因





进行变压器绝缘油的灌注








变压器的绝缘测试








有载调压切换装置的检查和实验





额定电压下的冲击合闸实验





记录相应的数据，向监理单位报验工程质量报验单








