旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目                 编号：05
	日期及气候： 2014-12-1310℃(室内)  晴
	施工地点：高压室

	旁站监理的部位或工序： 电缆交接试验（接地变柜、降压变→站用变柜电缆）

	旁站监理开始时间：  10:45
	旁站监理结束时间： 13:10

	施工情况：
1.测试人员4名
2.安全员1名，已就位；
3.测试仪器：ZYBF-15KW调谐串联谐振装置、YD-10KVA励磁变压器、电抗器、放电棒等；
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	监理情况：
1.测试前已进行安全交底；
2.测试仪器均有接地保护；
3.测试过程中无安全事件发生；
4.测试结果满足要求。

	发现问题：  


	处理意见； 


	备注：（包括处理结果）：


	承包单位：保定京电电力建设有限公司
质检员（签字）：                  
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份.


旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目                 编号：06
	日期及气候： 2014-12-13  11℃(室内)  晴
	施工地点：站用变室

	旁站监理的部位或工序： 电缆交接试验（站用变进线电缆） 

	旁站监理开始时间：  14:50
	旁站监理结束时间： 16:10

	施工情况：
1.测试人员4名
2.安全员1名，已就位；
3.测试仪器：ZYBF-15KW调谐串联谐振装置、YD-10KVA励磁变压器、电抗器、放电棒等；
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	监理情况：
1.测试前已进行安全交底；
2.测试仪器均有接地保护；
3.测试过程中无安全事件发生；
4.测试结果满足要求。

	发现问题：  
     耐压升至40KV时，站变放电现象严重

	处理意见； 
     停止耐压试验，排查放电原因

	备注：（包括处理结果）：
      站变相间绝缘处理不符要求，已处理；处理后耐压试验满足要求。

	承包单位：保定京电电力建设有限公司
质检员（签字）：                  
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份.


旁 站 监 理 记 录 表
[bookmark: _GoBack]工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目                 编号：07
	日期及气候： 2014-12-13  7℃  晴
	施工地点：SVG降压变、消弧线圈接地变

	旁站监理的部位或工序： 消弧线圈电缆试验；降压变、消弧线圈接地变试验

	旁站监理开始时间：  16:42
	旁站监理结束时间： 18:10

	施工情况：
1.测试人员4名
2.安全员1名，已就位；
3.测试仪器：ZYBF-15KW调谐串联谐振装置、YD-10KVA励磁变压器、电抗器、放电棒等；
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	监理情况：
1.测试前已进行安全交底；
2.测试仪器均有接地保护；
3.测试过程中无安全事件发生；
4.测试结果满足要求。

	发现问题：  


	处理意见； 


	备注：（包括处理结果）：


	承包单位：保定京电电力建设有限公司
质检员（签字）：                  
日      期：        年    月    日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：                 
日      期：        年    月    日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份.
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