[bookmark: _Toc345925831]旁 站 监 理 记 录 表
工程名称：中利腾晖吐鲁番三期20Mwp光伏并网发电项目                 编号：
	日期及气候：   2014-12-29 晴 -11℃~-3℃
	施工地点：高压出线柜→45号塔

	旁站监理的部位或工序：高压电缆终端制作

	[bookmark: _GoBack]旁站监理开始时间： 14:20
	旁站监理结束时间：  16:15

	施工情况：
1. 作业人员共计3人，其中工作负责人（监护人）1人，电缆制作人员1人，试验人员1人。
2.施工仪器：对相器、兆欧表铁锯、锉刀、断线钳、钳压机、美工刀；
3.作业顺序：→剥除外护层→剥除铠装层→剥除内护层→剥除屏蔽层→固定地线→剥除绝缘层→压接线鼻子→缠绕绝缘胶带及相色带。
[image: ][image: ]

	监理情况：
1.安全员已就位；
2.作业过程中，用砂纸将绝缘层外内衬层打磨干净，再用无纺布蘸上酒精将绝缘层外擦拭干净后，涂抹绝缘硅油。之后套上冷缩套。
3.相色带清晰可辨，绝缘措施安全、有效。
4.施工过程符合要求。

	发现问题： 无

	处理意见；无

	备注：（包括处理结果）：

	承包单位：沈阳电业局电气安装公司
质检员（签字）：
日      期：        年   月   日
	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司
旁站监理人员：
日      期：        年   月   日


填报说明：  本表由项目监理机构填写，项目监理机构存  1 份。
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