A.0.6

旁站记录表（通用）
工程名称：　常州亿晶100MWp“渔光一体”直溪光伏发电项目　　　　编号：A.0.6－001　　　　　

	日期及气候：2015年5月10日  天气：多云   温度：17℃—25℃
	施工单位：特变电工湖南工程有限公司

	旁站的部位和工序：A、B区进升压站电缆敷设

	旁站开始时间：2015.05.10  08:30
	旁站结束时间：2015.05.10  11:00

	施工和监理情况：

1、5月10日敷设电缆，吊车将电缆轴吊起，钢丝套套住电缆头，铲车套上钢丝绳缓慢拉动电缆，一个滑轮放在路下电缆沟部位，另一个滑轮放在电缆沟内，施工人员4人分配在每个直埋电缆管进出口处负责不让电缆划伤，2 人在原厂区电缆处负责保护电缆不让原厂区电缆与敷设电缆产生摩擦。
2、检查电缆沟内敷设的电缆数量和型号符合图纸要求。

3、检查电缆沟开挖深度80公分符合要求。

4、施工前检查施工设备和人员资质符合规范要求。



	发现问题及处理情况：

1、敷设电缆前电缆沟内有碎砖块，要求施工单位将其清理干净再进行敷设电缆。


	旁站监理人员（签字）：　　　　  　　

　      年      月      日
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